



COPIA

del 12/03/2014
del 27/03/2014

Deliberazione n. 55

del 07/03/2014

COMUNE DI NICOSIA

PROVINCIA DI ENNA

ORIGINALE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: "Realizzazione di n. 44 loculi nel cimitero di Villadoro" CUP G19D12000230004 - CIG 517221245D. Approvazione perizia di variante suppletiva.

L'anno duemilaquattordici addì sette del mese di Marzo
alle ore 19,40 e seguenti, nei locali del Palazzo Municipale si é riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

			Pres.	Ass.	
1	MALFITANO	Sergio	x		SINDACO - PRESIDENTE
2	AMORUSO	Carmelo	x		Vice Sindaco
3	FARINELLA	Antonino	x		Assessore
4	SCARLATA	Giuseppe	x		Assessore
5	SCANCARELLO	Maria Giovanna		x	Assessore

Presiede il Sig. MALFITANO dott. Sergio Sindaco Vice Sindaco

del Comune suddetto.

Partecipa il Segretario Generale Sig.ra ZINGALE dott.ssa Mara

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti é legale, dichiara aperta la seduta e invita i convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato.

LA GIUNTA MUNICIPALE

VISTA la proposta del Dirigente del 3° Settore avente per oggetto: "Realizzazione di n. 44 loculi nel cimitero di Villadoro" CUP G19D12000230004 - CIG 517221245D. Approvazione perizia di variante suppletiva.

VISTO il parere tecnico reso ai sensi dell'art. 53, comma 1, della L. 142/90, recepito dall'art. 1 comma 1 lettera i) della L. R. 48/91, modificato dall'art. 12 L.R. 30/00 e dell'art. 147 bis del d.lgs. n. 267/2000, che si allega alla presente per formarne parte integrante;

RITENUTO dover approvare la superiore proposta;

VISTO l'Ord. EE.LL.. Regione Siciliana e successive modificazioni ed integrazioni;

CON VOTI UNANIMI, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione del dirigente del 3° Settore relativa a: "Realizzazione di n. 44 loculi nel cimitero di Villadoro" CUP G19D12000230004 - CIG 517221245D. Approvazione perizia di variante suppletiva.

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo per le motivazioni espresse nella stessa.





PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: "Realizzazione di n. 44 loculi nel cimitero di Villadoro" CUP G19D12000230004 – CIG 517221245D. Approvazione perizia di variante suppletiva.

IL DIRIGENTE DEL 3° SETTORE

PREMESSO :

Che con delib. G.M. n. 308 del 31/12/2012, esecutiva, è stato approvato il progetto esecutivo di n. 44 loculi nel cimitero di Villadoro dell'importo complessivo di € 52.000,00 di cui € 41.500,00 per lavori, compresi € 707,47 per costo di sicurezza, ed € 10.500,00 per somme a disposizione dell'amministrazione dando atto altresì, che alla spesa complessiva di € 52.000,00 si sarebbe provveduto con le somme impegnate al tit. 2, funz. 10, serv. 5, int. 1, cap. 3780/ costruzione loculi colombari ecc. del bilancio per l'esercizio in corso RR.PP. cui corrisponde in entrata il tit. 4 cat. 1, risorsa 970 cap. 766/proventi da connessione cimiteriale;

Che con verbale di gara del 26/06/2013 i lavori di cui all'oggetto son stati aggiudicati all'impresa SACIS COSTRUZIONI s.r.l. con sede in Nicosia, Via Milana 46, con il ribasso del 32,8222 %, sull'importo a base d'asta di €. 40.792,53 e quindi per il prezzo di €. 27.403,52 oltre il costo per la sicurezza di €. 707,47; per un importo complessivo di € 28.110,99;

Che in data 14/10/2013, sono stati consegnati i lavori;

Che il contratto stipulato in data 23/10/2013 rep. n. 14157/135 reg.to a Nicosia il 23/10/2013 al n. 1505 ser. I°;

CONSIDERATO:

Che a seguito sopralluogo si è riscontrato soprattutto nei pilastri e nelle pensiline, il fenomeno legato all'ossidazione delle armature causato dalle infiltrazioni d'acqua piovana, attraverso un elevato quadro fessurativo;

Che, per porre rimedio a tale situazione, è scaturita l'esigenza di redigere una perizia di variante e suppletiva, oltre all'aggiornamento dell'IVA dal 21% al 22%, prevedendo la realizzazione dei seguenti lavori aggiuntivi:

- Lavori a lista;
- Strato di finitura per esterni;
- Risanamento strutture intelaiate;
- Rimozione e ricollocazione lapidi;
- Approntamento ponteggio.

Che la Direzione dei Lavori, pertanto, nel gennaio 2014, redigeva apposita perizia di variante e suppletiva, dell'importo complessivo dei lavori di € 52.000,00 di cui € 39.423,45 per lavori al netto compreso oneri per la sicurezza, ed € 12.576,55 per somme a disposizione dell'amministrazione, allo scopo di eseguire alcuni lavori non previsti in progetto, non prevedibili, così come meglio individuati negli elaborati allegati alla perizia;

ACCERTATO che la stessa in data 04/03/2014 ha riportato il parere favorevole del R.U.P. Arch. Grazia Bonomo, ai sensi della Legge 12.07.2011 n. 12 - Recepimento del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i. e del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;

VISTO lo schema dell'atto di sottomissione, sottoscritto senza riserva alcuna dall'impresa, con il quale quest'ultima accetta di eseguire i maggiori lavori agli stessi prezzi, patti e condizioni di cui al contratto originario, prorogando il tempo di ultimazione dei lavori di mesi uno;

VISTO il vigente Ord.EE.LL. Regione Siciliana;

PROPONE

di approvare la perizia di variante suppletiva, inerente i lavori di: "Realizzazione di n. 44 loculi nel cimitero di Villadoro" redatta dal Direttore dei Lavori nel gennaio 2014, dell'importo complessivo di **52.000,000** così distinto:

• importo dei lavori	€ 58.339,58
• oneri per la sicurezza (1,21676% sui lavori) a detrarre	€ <u>707,47</u>
• importo lavori soggetti a ribasso d'asta	€ 57.632,11
• per ribasso d'asta del 32,822% su € 57.632,11	€ 18.916,13
	€ 39.423,45

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

1) I.V.A. al 22% sui lavori	€ 8.673,16	
2) diritti sanitari		
3) per incentivo progettazione ed oneri riflessi 2%	€ 1.166,79	
5) assicurazione tecnici	€ 300,00	
6) economie + arrotondam.	€ 436,60	
7) per collaudo statico	€ 2.000,00	
<u>Totale somme a disposizione dell'Amm/ne</u>	€ 12.576,55	€ 12.576,55
IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI		€ 52.000,00

di approvare lo schema dell'atto di sottomissione, sottoscritto senza riserva alcuna dall'impresa, con il quale quest'ultima accetta di eseguire i lavori in esso previsti agli stessi prezzi, patti e condizioni di cui al contratto originario, prorogando il tempo di ultimazione dei lavori di mesi uno;

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo stante l'urgenza di eseguire i lavori prima della scadenza contrattuale.

Il DIRIGENTE del III Settore



The image shows a handwritten signature in black ink over a horizontal line. To the right of the signature is a circular official stamp. The stamp contains the text "MUNICIPALITÀ DI NICOSIA" at the top, "UFFICIO TECNICO" at the bottom, and a central emblem with a coat of arms.



COMUNE DI NICOSIA

PROVINCIA DI ENNA

III Settore

Il Servizio

Allegato alla Deliberazione

G.C. n. 55 del 07-03-2014

OGGETTO: "Realizzazione di n. 44 loculi nel cimitero di Villadoro" CUP G19D12000230004 – CIG 517221245D. Approvazione perizia di variante suppletiva.

PARERI

Ai sensi dell'art. 53, comma 1, della L. 142/90, recepito dall'art. 1, comma 1, lettera i) della L. R. 48/91, modificato dall'art. 12 L.R. 30/00 e dell'art. 147 bis del d.lgs. n. 267/2000.

Parere in ordine alla regolarità tecnica:

Fabrizio

Nicosia, li 05/03/2014

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Ing. Testa Camillo Antonino

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO - PRESIDENTE

L'ASSESSORE ANZIANO

IL SEGRETARIO GENERALE

per copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo per la pubblicazione.

Nicosia, li 12/03/2011

IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale,

CERTIFICA

che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 3 dicembre 1991, n.44, é stata pubblicata all'Albo Pretorio e Albo On-line del Comune per giorni 15 consecutivi, dal giorno 12/03/2011, (art.11, comma 1°, L.R. n.44/91 come modificato dall'art.127, comma 21, della L.R. n.17 del 28/12/2004).

Dalla Residenza Municipale, li _____

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 3 dicembre 1991, n.44, é divenuta esecutiva il 07-03-2011

- decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 12, comma 1°);
- a seguito di dichiarazione di immediata esecutività;

IL SEGRETARIO GENERALE

- per copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo;
- per copia conforme all'originale;

Nicosia, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE