

ALBO



Deliberazione n. 151

del 19/10/2015

COMUNE DI NICOSIA

PROVINCIA DI ENNA

ORIGINALE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Lavori per la messa in sicurezza di un tratto di strada in C/da San Basile
CUP G17H11000900004. - CIG 57871066F1. Approvazione perizia di variante e
suppletiva.

L'anno duemilaquindici addì diciannove del mese di ottobre
alle ore 17,45 e seguenti, nei locali del Palazzo Municipale si è riunita la Giunta
Comunale nelle persone dei Signori:

			Pres.	Ass.	
1	BONELLI	Luigi Salvatore	X		SINDACO - PRESIDENTE
2	GEMMELLARO	Francesca	X		Vice Sindaco
3	FARINELLA	Giovanni Teodoro	X		Assessore
4	MARINO	Lucia	X		Assessore
5	BONOMO	Graziano Ivan	X		Assessore

Presiede il Sig. BONELLI dott. Luigi Sindaco Vice Sindaco
del Comune suddetto.

Partecipa il Segretario Generale Sig. ra ZINGALE dott.ssa Mara.

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta e invita i convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta del Dirigente del 3° Settore avente per oggetto: Lavori per la messa in sicurezza di un tratto di strada in C/da San Basile. CUP G17H11000900004. – CIG 57871066F1. Approvazione perizia di variante e suppletiva.

VISTO il parere tecnico ^{esecutivo} reso ai sensi dell'art. 53, comma 1, della L. 142/90, recepito dall'art. 1 comma 1 lettera i) della L. R. 48/91, modificato dall'art. 12 L.R. 30/00 e dell'art. 147 bis del d.lgs. n. 267/2000, che si allega alla presente per formarne parte integrante;

RITENUTO dover approvare la superiore proposta;

VISTO l'Ord. EE.LL. Regione Siciliana e successive modificazioni ed integrazioni;

CON VOTI UNANIMI, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione del dirigente del 3° Settore relativa a: Lavori per la messa in sicurezza di un tratto di strada in C/da San Basile. CUP G17H11000900004. – CIG 57871066F1. Approvazione perizia di variante e suppletiva.

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo per le motivazioni espresse nella stessa.





PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: Lavori per la messa in sicurezza di un tratto di strada in C/da San Basile. CUP G17H11000900004. – CIG 57871066F1. Approvazione perizia di variante e suppletiva.

IL DIRIGENTE DEL 3° SETTORE

PREMESSO :

Che con delib. G.M. n. 430 del 30/12/2011, esecutiva, è stato approvato il progetto definitivo, redatto dall'U.T.C., relativo ai lavori di messa in sicurezza di un tratto di strada in C/da S. Basile dell'importo complessivo di € 24.000,00, di cui € 18.547,75 per lavori compresi € 507,43 per oneri sicurezza ed € 5.452,25 per somme a disposizione dell'Amministrazione, ed impegnata relativa spesa, nei capitoli del bilancio per l'esercizio in corso di seguito specificati:

Capitolo 4119 tit. 2 funz.11, servizio 7, int. 1 per l'importo di € 16.000,00;

Capitolo 4118 tit. 2 funz.11, servizio 7, int. 1 per l'importo di € 8.000,00.

Che con delibera G.C. n. 278 del 05/12/2013, esecutiva, è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai Lavori di messa in sicurezza di un tratto di strada in C/da San Basile dell'importo complessivo di € 24.000,00 di cui € 19.233,17 per lavori, compresi 466,10 per costo di sicurezza, ed € 4.766,83 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

Che con determina dirigenziale n. 148 del 20/05/2014 è stato stabilito tra l'altro, di indire procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara, per l'affidamento dei lavori in oggetto - da esperirsi ai sensi dell'art. 122 comma 7 del D.lgs n.163/2006 con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, al netto degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza, con l'esclusione automatica, giusto art. 122, c.9 del D.L. 163/2006 e s.m.i. delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 86 c.1 del citato D.Lgvo;

Che con verbale di gara del 11/07/2014 pubblicato all'Albo Pretorio on-line dal 18/07/2014 al 21/07/2014, è stata dichiarata aggiudicataria provvisoria della gara, per l'affidamento dei lavori suddetti, la ditta MESSINA GROUP s.r.l. con sede in Nicosia, C/da San Basile con il ribasso del 40,0211 % sull'importo a base d'asta di €. 18.767,07 e quindi per il prezzo di €. 11.256,29 oltre il costo per la sicurezza di € 466,10 per un importo complessivo di € 11.722,39;

VISTO il contratto d'appalto, in data 27/10/2014 rep. n. 14310/139, reg. a Nicosia il 29/10/2014 al n. 2446, serie 1^a;

VISTO il verbale di consegna dei lavori in data 20/07/2015;

CONSIDERATO:

Che la Direzione dei Lavori su disposizione dell'Amministrazione, redigeva apposita perizia di variante e suppletiva, dell'importo complessivo di € 24.000,00 di cui € 19.233,17 per lavori al netto compreso oneri per la sicurezza, ed € 4.766,83 per somme a disposizione dell'amministrazione, allo scopo di eseguire, nel rispetto di quanto suggerito dal Geologo Dott. Gabriele Lena in data 28/07/2015, alcuni lavori non previsti in progetto, non prevedibili, così

meglio individuati negli elaborati tecnici allegati alla perizia, utilizzando le somme per imprevisti e quelle derivanti da ribasso d'asta;

Che l'importo complessivo della suddetta perizia non subisce variazioni in quanto rientra nelle somme impegnate con delib. G.M. n. 430 del 30/12/2011;

ACCERTATO che la stessa in data 10/09/2015 ha riportato il parere favorevole del R.U.P. Antonino Testa Camillo, ai sensi dell'art. 5 L.r.12/07/2011, n. 12;

VISTO lo schema dell'atto di sottomissione, sottoscritto senza riserva alcuna dall'impresa, con il quale quest'ultima accetta di eseguire i lavori in esso previsti, agli stessi prezzi, patti e condizioni di cui al contratto originario, fermo restando il tempo per l'ultimazione dei lavori;

VISTO il vigente Ord.EE.LL. Regione Siciliana;

PROPONE


di approvare la perizia di variante e suppletiva, redatta dal Direttore dei Lavori in data 10/09/2015 relativa ai lavori in oggetto, dell'importo complessivo di € 24.000,00 così distinto:

Sommano i lavori	€	27.591,65			
A detrarre gli oneri sicurezza inclusi nei lavori (2,483606% sui lavori)	€	685,27			
	a detrarre	€	685,27	€	685,27
Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€	26.906,38			
Per ribasso d'asta del 40,0211% su euro 26.906,38	€	10.768,23			
Importo dei soli lavori al netto	€	16.138,15			
A sommare gli oneri sicurezza inclusi nei lavori (2,483606% sui lavori)	€	685,27			
Totale importo complessivo dei lavori al netto (compresivi degli oneri di sicurezza)	€	16.823,42			
SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE					
Per I.V.A. il 22% (sull'importo netto + la sicurezza)	3.701,15				
Per incentivo progettazione 2%	551,83				
Per imprevisti	0,00				
Per recupero ribasso d'asta	2.923,60				
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE	7.176,58 €	7.176,58			
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI	€	24.000,00			

di approvare lo schema dell'atto di sottomissione, sottoscritto senza riserva alcuna dall'impresa, con il quale quest'ultima accetta di eseguire i lavori in esso previsti, agli stessi prezzi, patti e condizioni di cui al contratto originario, fermo restando il tempo per l'ultimazione dei lavori;

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo stante l'urgenza di eseguire i lavori prima della scadenza contrattuale.

Il DIRIGENTE del 3° Settore





COMUNE DI NICOSIA

PROVINCIA DI ENNA

3° Settore

Allegato alla Deliberazione

G.C. n. 151 del 19-10-2015

OGGETTO: Lavori per la messa in sicurezza di un tratto di strada in C/da San Basile. CUP G17H11000900004. – CIG 57871066F1. Approvazione perizia di variante e suppletiva.

PARERI

Ai sensi dell'art. 53, comma 1, della L. 142/90, recepito dall'art. 1, comma 1, lettera i) della L. R. 48/91, modificato dall'art. 12 L.R. 30/00 e dell'art. 147 bis del d.lgs. n. 267/2000, e artt. 153, comma 5 e 147 bis, comma 1 del d.lgs. n. 267/2000.

* * * * *

Parere in ordine alla regolarità tecnica:

Nicosia, li 29/09/2015

Il Dirigente del 3° Settore
Ing. Antonino Testa Camillo

Parere in ordine alla regolarità contabile:

*Ascolto alla data degli infu' n. 3507 03508 / Bill per € 24.000,00 Rendite inid, Amm. dist. di Nicosia
il vincolo del rispetto degli obiettivi programmati del Piano di Stabilità Intero*


- Si attesta la copertura finanziaria dell'impegno di cui alla superiore proposta _____

con imputazione della spesa di €. _____ al Cap. _____ del bilancio per l'esercizio in corso, cui corrisponde in entrata il Cap. _____ titolo _____ Funzione _____
Intervento _____

Nicosia, 02/10/2018

llh

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
DR. Giovanni Li Calzi



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.


IL SINDACO - PRESIDENTE

L'ASSESSORE ANZIANO

[Handwritten signature]

IL SEGRETARIO GENERALE

[Handwritten signature]



per copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo per la pubblicazione.

Nicosia, li 24/10/2015

IL SEGRETARIO GENERALE

[Handwritten signature]

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale,

CERTIFICA

che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 3 dicembre 1991, n.44, è stata pubblicata all'Albo Pretorio e Albo On-line del Comune per giorni 15 consecutivi, dal giorno 21-10-15, (art.11, comma 1°, L.R. n.44/91 come modificato dall'art.127, comma 21, della L.R. n.17 del 28/12/2004).

Dalla Residenza Municipale, li _____

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 3 dicembre 1991, n.44, è divenuta esecutiva il 19-10-2015

- decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 12, comma 1°);
- a seguito di dichiarazione di immediata esecutività;

IL SEGRETARIO GENERALE

[Handwritten signature]

- per copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo;
- per copia conforme all'originale;

Nicosia, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE