

COPIA

del 20/2/2012 al 6/3/2012



Deliberazione n. 19

del 10/02/2012

COMUNE DI NICOSIA

PROVINCIA DI ENNA

ORIGINALE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Lavori di somma urgenza, ai sensi dell'art 176 D.P.R. 207 del 05/10/2010, da eseguirsi nel viadotto di Via Vitt. Emanuele (sopra Via Discesa Samperi), nella bretella Crociate - bivio con strada provinciale Sperlinga e lungo la Via Nazionale nel centro urbano del Comune di Nicosia CUP: G17H11000860004 - CIG: Z10036DE96. Approvazione perizia di variante suppletiva per maggiore spesa. Impegno.

L'anno duemiladodici addì dieci del mese di Febbraio

alle ore 17.00 e seguenti, nei locali del Palazzo Municipale si é riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

			Pres.	Ass.	
1	CATANIA	Antonino	x		SINDACO - PRESIDENTE
2	COMPOSTO	Giovanni		x	Vice Sindaco
3	MURE'	Alberto		x	Assessore
4	LO FARO	Mario	x		Assessore
5	CATANIA	Salvatore	x		Assessore
6	POTENZA	Nabor	x		Assessore
7	LIZZO	Carmelo	x		Assessore

Presiede il Sig.dott. Antonino Catania Sindaco Vice Sindaco
del Comune suddetto.

Partecipa il Segretario Generale Sig.ra dott.ssa Domenica Cacciato Insilla

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti é legale, dichiara aperta la seduta e invita i convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato.

LA GIUNTA MUNICIPALE

VISTA la proposta del Dirigente del V° Settore avente per oggetto: Lavori di somma urgenza, ai sensi dell'art 176 D.P.R. 207 del 05/102010, da eseguirsi nel viadotto di Via Vitt. Emanuele (sopra Via Discesa Samperi), nella bretella Crociate - bivio con strada provinciale Sperlinga e lungo la Via Nazionale nel centro urbano del Comune di Nicosia **CUP: G17H11000860004 - CIG: Z10036DE96**. Approvazione perizia di variante suppletiva per maggiore spesa. Impegno.

VISTI i pareri tecnico e contabile resi ai sensi dell'art.53, 1° comma, della L. 142/90, recepita con L.R.48/91, modificato dall'art. 12 della L.R. 30/00 che si allega alla presente per formarne parte integrante;

RITENUTO dover approvare la superiore proposta;

VISTO l'Ord. EE.LL.. Regione Siciliana e successive modificazioni ed integrazioni;

CON VOTI UNANIMI, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione del dirigente del V° Settore relativa a: Lavori di somma urgenza, ai sensi dell'art 176 D.P.R. 207 del 05/102010, da eseguirsi nel viadotto di Via Vitt. Emanuele (sopra Via Discesa Samperi), nella bretella Crociate - bivio con strada provinciale Sperlinga e lungo la Via Nazionale nel centro urbano del Comune di Nicosia **CUP: G17H11000860004 - CIG: Z10036DE96**. Approvazione perizia di variante suppletiva per maggiore spesa. Impegno.

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo per le motivazioni espresse nella stessa.

Nome	Pro	Contro	Assente
ANTONIO CATANIA	X		
GIORGIO COMPOSTO	X		
ALBERTO MURRÈ	X		
VITO TORARO			
ANTONIO CATANIA			
ROBERTO POTENZA			
LEONARDO LISSO			





PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

di Giunta Comunale relativa a: Lavori di somma urgenza, ai sensi dell'art 176 D.P.R. 207 del 05/102010, da eseguirsi nel viadotto di Via Vitt. Emanuele (sopra Via Discesa Samperi), nella bretella Crociate - bivio con strada provinciale Sperlinga e lungo la Via Nazionale nel centro urbano del Comune di Nicosia CUP: G17H11000860004 - CIG: Z10036DE96 Approvazione perizia di variante suppletiva per maggiore spesa. Impegno.

IL DIRIGENTE DEL V° SETTORE

VISTA la delib. G.M. n. 400 del 30/12/2011 con la quale veniva stabilito:

- di approvare la perizia giustificativa redatta dall'U.T.C. il 21/12/2011, dell'importo complessivo di € 21.000,00 IVA compresa, relativa ai lavori di somma urgenza da eseguirsi nel viadotto di Via Vitt. Emanuele (sopra Via Discesa Samperi), nella bretella Crociate - bivio con strada provinciale Sperlinga e lungo la Via Nazionale nel centro urbano del Comune di Nicosia, redatta ai sensi dell'art 176 D.P.R. 207 del 05/102010, provvedendo la spesa complessiva di € 21.000,00 IVA compresa, con le somme impegnate nei rispettivi capitoli di spesa del bilancio per l'esercizio in corso:
 - Quanto a € 7000,00 al tit. 2 funz. 8 serv. 1 cap. 3112
 - 4 Quanto a € 14.000,00 al tit. 2 funz. 11 serv. 1 cap. 4118, dando atto altresì, che alla liquidazione a favore della Ditta Di Basilio Giuseppe avrebbe provveduto il responsabile del servizio con successivo provvedimento;

VISTO il verbale integrativo di sopralluogo dell'U.T.C in data 24/01/2012 prot. 2725/502Utc, redatto da tecnici del V° Settore, Ing. Antonino Testa Camillo e Michele Geom. Campione, relativo ai lavori in oggetto, per l'importo presuntivo di € 14.881,00 IVA compresa;

VISTA la nota del 26/01/2012 prot. n. 2805-538/Utc, con la quale la Ditta Di Basilio Giuseppe con sede in Nicosia C/da S. Lorenzo, veniva incaricata dal Dirigente U.T.C. per l'esecuzione dei lavori di somma urgenza integrativi di cui all'oggetto, per l'importo presunto aggiuntivo di € 14.881,00 IVA compresa, al netto del ribasso d'asta del 20,983%, calcolato secondo le disposizioni di cui alla delib. G.M. n. 250 del 23/08/2001;

DATO ATTO che il titolare della Ditta incaricata Sig. Di Basilio Giuseppe, in calce alla summenzionata nota, ha firmato per ricevuta ed accettazione;

VISTA la perizia Suppletiva per maggiore spesa, redatta il 26/01/2012 dell'importo complessivo di € 35.881,00 di cui € 21.000,00 già impegnati giusta G.M. n. 400 del 30/12/2011 ed € 14.881,00 per maggiori lavori IVA compresa, come da quadro di raffronto appresso riportato:

QUADRO DI RAFFRONTO QUADRO ECONOMICO

RIBPILOGO CAPITOLI	Pag.	Importo Paragr.	Importo subCap.	PROGETTO ORIGINARIO	PERIZIA SUPPLETIVA	MAGGIORE IMPORTO
bretella					IMPORTO	
	Gabbioni			€ 14.281,76	€ 14.281,76	
	Pali			€ -	€ 15.463,74	
	Ponte Via Vittorio Emanuele			€ 6.469,43	€ 6.469,43	
	Via Nazionale			€ 1.043,41	€ 1.043,41	
	LAVORI			€ 21.794,60	€ 37.258,34	€ 15.463,74
	Oneri sicurezza già inclusi nei lavori			€ 636,04	€ 1.016,42	€ 380,38
	Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso			€ 21.158,56	€ 36.241,92	€ 15.083,36
	Per ribasso d'asta del 20,983% su euro 36.154,99			€ 4.439,70	€ 7.604,64	€ 3.164,94
	Importo complessivo dei lavori al netto			€ 17.354,90	€ 29.653,70	€ 12.298,80
	SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE					
	iva 21%			€ 3.644,53	€ 6.227,28	€ 2.582,75
	arrotondamento			€ 0,57	€ 0,02	€ 0,55
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE			€ 3.645,10	€ 6.227,30	€ 2.582,20
	IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI		€	€ 21.000,00	€ 35.881,00	€ 14.881,00
	MAGGIORE IMPORTO					€ 14.881,00

RITENUTO dover provvedere all'approvazione della superiore perizia e al conseguente ulteriore impegno di spesa;

VISTA la L.R. 12/2011;

VISTO il Regolamento sui LL.PP. approvato con DPR n.207/2010;

VISTE le circolari diramate dalla Regione in materia di LL.PP.;

VISTO l'Ord. EE. LL

PROPONE

di approvare la perizia di variante suppletiva per maggiore spesa, redatta dalla il 26/01/2012, dell'importo complessivo di € 35.881,00 relativa ai lavori di somma urgenza, ai sensi dell'art 176 D.P.R. 207 del 05/10/2010, da eseguirsi nel viadotto di Via Vitt. Emanuele (sopra Via Discesa Samperi), nella bretella Crociate - bivio con strada provinciale Sperlinga e lungo la Via Nazionale nel centro urbano del Comune di Nicosia, redatta ai sensi dell'art 176 D.P.R. 207 del 05/10/2010;

di dare atto che la somma di € 21.000,00 risulta già impegnata con delib. G.M. n. 400 del 30/12/2011;


di impegnare l'ulteriore spesa di € 14.881,00 IVA compresa, al tit. 2 funz. 8 Serv. 1 Int. 1 del cap. 3112 del redigendo bilancio per l'esercizio in corso,

di dare atto altresì, che trattasi di spesa urgente e indifferibile e non frazionabile;

di dare atto che, alla liquidazione a favore della Ditta Di Basilio Giuseppe, appositamente incaricata, per l'esecuzione dei lavori di somma urgenza di cui all'oggetto, provvederà il responsabile del servizio con successivo provvedimento;

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente e esecutivo al fine degli adempimenti consequenziali.

II DIRIGENTE del V° Settore





COMUNE DI NICOSIA

PROVINCIA DI ENNA

V° Settore

IV Servizio

Allegato alla Deliberazione

GM/CC N. 19 del 10-02-2012

OGGETTO: Lavori di somma urgenza, ai sensi dell'art 176 D.P.R. 207 del 05/10/2010, da eseguirsi nel viadotto di Via Vitt. Emanuele (sopra Via Discesa Samperi), nella bretella Crociate - bivio con strada provinciale Sperlinga e lungo la Via Nazionale nel centro urbano del Comune di Nicosia
CUP: G17H11000860004 - CIG: Z10036DE96. Approvazione perizia di variante suppletiva per maggiore spesa. Impegno.

PARERI

ai sensi dell'art. 53 comma 1 L. 142/90, recepito dall'art. 1 comma 1 lettera i) della Legge Regionale n. 48/91, modificato dall'art. 12 della L.R. 30/2000.

attestazione di copertura finanziaria ex art. 55 cit. L. 142/90, recepito all'art. 1 comma 1 lettera i) della Legge Regionale n. 48/91.

Parere in ordine alla regolarità tecnica:

* * * * *


Nicosia, li

30/01/2012

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Prot. 12/rog. 2012
IP 04

Parere in ordine alla regolarità contabile:



- Si attesta la copertura finanziaria dell'impegno di cui alla superiore proposta


con imputazione della spesa di €. 14.881,00 al Cap. 3112 del bilancio per l'esercizio in

corso, cui corrisponde in entrata il Cap. _____ titolo _____ Funzione _____


Intervento _____

Nicosia, 06/07/2012

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA



IL RESPONSABILE DEL SETTORE



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO - PRESIDENTE

L'ASSESSORE ANZIANO

IL SEGRETARIO GENERALE

per copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo per la pubblicazione.

Nicosia, li 20/02/2012

IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale,

CERTIFICA

che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 3 dicembre 1991, n.44, è stata pubblicata all'Albo Pretorio e Albo On-line del Comune per giorni 15 consecutivi, dal giorno 20-02-2012, (art.11, comma 1°, L.R. n.44/91 come modificato dall'art.127, comma 21, della L.R. n.17 del 28/12/2004).

Dalla Residenza Municipale, li _____

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 3 dicembre 1991, n.44, è divenuta esecutiva il 10-02-2012

- decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 12, comma 1°);
 a seguito di dichiarazione di immediata esecutività;

IL SEGRETARIO GENERALE

- per copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo;
 per copia conforme all'originale;

Nicosia, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE