

COPIA

del 08-08-2012

el 23-08-2012



Deliberazione n. 147

del 01/08/2012

COMUNE DI NICOSIA

PROVINCIA DI ENNA

ORIGINALE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Lavori relativi a "interventi nel settore agricolo nel Comune di Nicosia" – anno 2010. Approvazione perizia di variante e suppletiva.

L'anno duemiladodici addì uno del mese di Agosto

alle ore 13,00 e seguenti, nei locali del Palazzo Municipale si é riunita la Giunta Comunale

nelle persone dei Signori:

			Pres.	Ass.	
1	MALFITANO	Sergio	x		SINDACO – PRESIDENTE
2	AMORUSO	Carmelo	x		Vice Sindaco
3	LOCIURO	Calogero	x		Assessore
4	MANCUSO	Carla	x		Assessore
5	TOMASI	Vincenza	x		Assessore

Presiede il Sig. Malfitano dott. Sergio

Sindaco

Vice Sindaco

del Comune suddetto.

Partecipa il Segretario Generale Sig.ra Cacciato Insilla dott.ssa Domenica

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti é legale, dichiara aperta la seduta e invita i convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato.

LA GIUNTA MUNICIPALE

VISTA la proposta del Dirigente del V° Settore avente per oggetto: “interventi nel settore agricolo nel Comune di Nicosia” – anno 2010. Approvazione perizia di variante e suppletiva.

VISTO il parere tecnico reso ai sensi dell'art.53, 1° comma, della L. 142/90, recepita con L.R.48/91, modificato dall'art. 12 della L.R. 30/00 che si allega alla presente per formarne parte integrante;

RITENUTO dover approvare la superiore proposta;

VISTO l'Ord. EE.LL. Regione Siciliana e successive modificazioni ed integrazioni;

CON VOTI UNANIMI, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione del dirigente del V° Settore relativa a: “interventi nel settore agricolo nel Comune di Nicosia” – anno 2010. Approvazione perizia di variante e suppletiva.

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo per le motivazioni espresse nella stessa.





PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: Lavori relativi a “interventi nel settore agricolo nel Comune di Nicosia” – anno 2010.
Approvazione perizia di variante e suppletiva.

IL DIRIGENTE DEL V° SETTORE

PREMESSO :

CHE con delib. G.M. n. 367 del 28.12.2010, esecutiva è stato stabilito:

- di approvare il progetto esecutivo, relativo ai lavori in-oggetto, dell'importo complessivo di € 21.000,00 di cui € 16.976,02 per lavori compresi € 509,65 per costo di sicurezza ed € 4.023,98 per somme a disposizione dell'Amministrazione,

CHE con D.S. n. 72 del 30.11.2011 è stato stabilito di affidare i lavori mediante il sistema del cottimo - appalto;

CHE con verbale di gara del 10.01.2012 è stata dichiarata aggiudicataria provvisoria l'impresa Granata Fortunato con sede in Nissoria, che ha offerto il ribasso del 7,3152% sull'importo a base d'asta di €. 16.466,37 e quindi al prezzo netto di € 15.261,82 oltre il costo per la sicurezza di € 509,65 per un importo complessivo di € 15.771,47;

CHE in data 14.05.2012 sono stati consegnati i lavori sotto le riserve di legge;

CHE in data 15.06.2012 è stato stipulato Contratto di appalto, repertorio n. 13907/104 registrato a Nicosia in data 22.06.2012 al n. 161 serie I^a;

CONSIDERATO:

CHE la Direzione dei Lavori, su invito dell'Amministrazione, giusta nota del 10/04/2012, prot. n. 20331-4067/utc, ha redatto apposita perizia di variante ai sensi ai dell'art.25 comma 1 lettera b) della L. 109/94, (oggi previsti dall'art.132 comma 1° lettera b) D.Lgs n.163/2006 e del Regolamento, art. 161 comma 8° del D.P.R. 207/2010), dell'importo complessivo dei lavori di € 21.000,00, di cui € 17.057,10 per lavori compresi € 497,52 per costo di sicurezza ed € 3.942,90 per somme a disposizione dell'Amministrazione, cui si evince, che la stessa scaturisce dalla necessità di garantire il transito in alcune contrade del comune di Nicosia, così come meglio descritto negli elaborati di perizia;

ACCERTATO che la stessa in data 26.07.2012 ha riportato il parere favorevole del R.U.P. Geom. Salvatore Campagna, ai sensi dell'art. 7-bis comma 1 della Legge n. 109/94 così come recepita ed integrata dalla L. R. 2/08/2002 n. 7, con le norme della L. R. 19-05-2003 n. 7;

VISTO il vigente Ord.EE.LL. Regione Siciliana;


PROPONE

- di approvare la perizia di variante e suppletiva, relativa ai lavori descritti in oggetto redatta dal D.L. il 25.07.2012, dell'importo complessivo di € **21.000,00** così distinto:

Lavori	€	18.364,07
Oneri sicurezza già inclusi nei lavori (2,709203% sui lavori)	€	497,52
Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€	17.866,55
Per ribasso d'asta del 7,3152% su euro 17.866,55	€	1.306,97
Importo complessivo dei lavori al netto	€	17.057,10
SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE		
PER IVA 21%	3.581,99	
PER INCENTIVO PROGETTAZIONE 1.5%	268,00	
ONERI RIFLESSI 33.91% SU INCENTIVO	92,91	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMM.NE	3.942,90	3.942,90
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI	€	21.000,00

- di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo stante l'urgenza di eseguire i lavori prima della scadenza contrattuale.

Il DIRIGENTE del V° Settore





COMUNE DI NICOSIA

PROVINCIA DI ENNA

V° Settore
IV Servizio

Allegato alla Deliberazione
GM n. 147 del 01-08-2012

OGGETTO: Lavori relativi a "interventi nel settore agricolo nel Comune di Nicosia" – anno 2010.
Approvazione perizia di variante e suppletiva.

PARERI

ai sensi dell'art. 53 comma 1 L. 142/90 , recepito dall'art. 1 comma 1 lettera i) della Legge Regionale n. 48/91, modificato dall'art. 12 della L.R. 30/2000.

attestazione di copertura finanziaria ex art. 55 cit. L. 142/90, recepito all'art. 1 comma 1 lettera i) della Legge Regionale n. 48/91.

Parere in ordine alla regolarità tecnica:

* * * * *


Nicosia, li 30/07/2012

IL RESPONSABILE DEL SETTORE



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO - PRESIDENTE

L'ASSESSORE ANZIANO

IL SEGRETARIO GENERALE

per copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo per la pubblicazione.

Nicosia, li 8 AGO. 2012

IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale,

CERTIFICA

che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 3 dicembre 1991, n.44, è stata pubblicata all'Albo Pretorio e Albo On-line del Comune per giorni 15 consecutivi, dal giorno 8 AGO. 2012, (art.11, comma 1°, L.R. n.44/91 come modificato dall'art.127, comma 21, della L.R. n.17 del 28/12/2004).

Dalla Residenza Municipale, li _____

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 3 dicembre 1991, n.44, è divenuta esecutiva il 01/08/2012

- decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 12, comma 1°);
 a seguito di dichiarazione di immediata esecutività;

IL SEGRETARIO GENERALE

- per copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo;
 per copia conforme all'originale;

Nicosia, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE