

del 19-7-2013 al 3-8-2013

COPIA



Città di Nicosia

Deliberazione n. 160

del 18/07/2013

COMUNE DI NICOSIA

PROVINCIA DI ENNA

ORIGINALE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria della via Fratelli Testa - rifacimento pavimentazione e ampliamento marciapiede. Concessione proroga.

L'anno duemilatredici addì diciotto del mese di Luglio alle ore 16.50 e seguenti, nei locali del Palazzo Municipale si é riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

			Pres.	Ass.	
1	MALFITANO	Sergio		x	SINDACO - PRESIDENTE
2	AMORUSO	Carmelo	x		Vice Sindaco PRESIDENTE
3	CATALANO	Saverio Lucio	x		Assessore
4	TOMASI	Vincenza	x		Assessore
5	SCARLATA	Giuseppe	x		Assessore

Presiede il Sig. dott. Carmelo Amoruso Sindaco Vice Sindaco

del Comune suddetto.

Partecipa il Segretario Generale Sig. ra dott.ssa Mara ZINGALE.

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti é legale, dichiara aperta la seduta e invita i convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato.

LA GIUNTA MUNICIPALE

VISTA la proposta del Dirigente del III Settore avente per oggetto: P Lavori di manutenzione straordinaria della via Fratelli Testa – rifacimento pavimentazione e ampliamento marciapiede. Concessione proroga.

VISTO il parere tecnico reso ai sensi dell'art. 49 nel combinato disposto con l'art. 147 bis del d.lgs. n. 267/2000 e s.m.i., che si allega alla presente per formarne parte integrante;

RITENUTO dover approvare la superiore proposta;

VISTO l'Ord. EE.LL.. Regione Siciliana e successive modificazioni ed integrazioni;

CON VOTI UNANIMI, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione del dirigente del III Settore relativa a: Lavori di manutenzione straordinaria della via Fratelli Testa – rifacimento pavimentazione e ampliamento marciapiede. Concessione proroga.

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo per le motivazioni espresse nella stessa.

Nome	Gruppo	Voto
Assessore	Gruppo	X
Assessore	Gruppo	X
Assessore	Gruppo	X
Assessore	Gruppo	X
Assessore	Gruppo	X

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria della via Fratelli Testa – rifacimento pavimentazione e ampliamento marciapiede. Concessione proroga.

Su proposta dell'Amministrazione

PREMESSO:

Che con delib. G.M. n° 401 del 30.12.2011, esecutiva, è stato approvato il progetto, redatto dall'UTC in data 17.01.2011, relativo ai "Lavori di manutenzione straordinaria della via Fratelli Testa – rifacimento pavimentazione e ampliamento marciapiede" dell'importo complessivo di €. 700.000,00, di cui €. 499.054,69 per lavori compresi € 20.230,99 per costo di sicurezza ed € 200.954,31 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

Che con D.D. n. 3 del 13.01.2012 è stato stabilito di affidare i lavori mediante procedura aperta da esperirsi ai sensi dell'art. 19, c. 1, lett. A) della L.R. 12/2011 e dell'art. 82, c. 2, lett. A) del Dlgs 163/2006 e 118 del DPR 207/2010;

Che a seguito di gara di appalto i lavori sono stati affidati all'A.T.I. "Arkitettura e Kostruzione Srl" con sede in Favara, alla via A. Segni n. 17, Capogruppo, e "C.M.R. Srl" con sede in Favara (Ag), via Tarchiani n. 6, Mandante, con il ribasso del 25,1521% sull'importo a base d'asta di €. 478.823,70 e quindi al prezzo netto di €. 358.389,48 oltre il costo di sicurezza pari a €. 20.230,99, per un importo complessivo di €. 378.620,47;

Che in data 27.08.2012 è stato stipulato il relativo contratto di appalto rep. N. 13945/142 registrato a Nicosia il 04.09.2012 al n. 217 serie 1^a;

Che la consegna dei lavori è avvenuta in data 11.10.2012;

Che con nota del 03.12.2012, prot. 35999, il Sindaco autorizzava la redazione della "Perizia di variante e suppletiva", con l'utilizzo degli imprevisti ed eventualmente, se necessario, delle somme derivanti dal ribasso d'asta, in seguito alla richiesta di autorizzazione con nota del 30.11.2012 prot. 35997- UTC 7518 del 03.12.2012 del Dirigente UTC e Direttore dei lavori ing. Antonino Testa Camillo e del RUP Geom. Michele Campione, autorizzazione ribadita nel verbale della conferenza dei servizi del 21.01.2013, per far proseguire celermente i lavori in modo ottimale nel rispetto delle finalità a suo tempo stabilite;

Che in data 19.03.2013 è stata redatta una perizia di variante e suppletiva approvata dall'Amministrazione Comunale con deliberazione di G.C. n. 70 del 20.03.2013 per l'importo complessivo di perizia pari ad €. 700.000,00 di cui €. 420.399,85 per lavori al netto del ribasso d'asta del 25,1521% e compreso gli oneri incidenti per la sicurezza, diretti e speciali, ed €. 279.600,15 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

Che per effetto della citata perizia e per i maggiori lavori in essa previsti l'impresa ha sottoscritto l'atto di sottomissione in data 21.03.2013, registrato all'Agenzia delle Entrate - Nicosia in data 21.03.2013 al n. 632 serie III^a;

Che con delibera G.C. n. 131 del 30/05/2013 è stata concessa la proroga di gg. 40 (quaranta), dei termini contrattuali, alla ditta ATI Arkitettura e Kostruzione s.r.l. e C.M.R. s.r.l., aggiudicataria dei lavori in oggetto;