

COPIA

del 21/11/2012  
el 6/12/2012



Deliberazione n. 226

del 20/11/2012

# COMUNE DI NICOSIA

PROVINCIA DI ENNA

## ORIGINALE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Realizzazione del V Viale centrale lato destro n.160 loculi (n.80 lato valle + n.80 lato monte) nel cimitero di Nicosia III stralcio. Approvazione perizia di variante suppletiva

L'anno duemiladodici addì venti del mese di novembre  
alle ore 19,15 e seguenti, nei locali del Palazzo Municipale si é riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

			Pres.	Ass.	
1	MALFITANO	Sergio	x		SINDACO - PRESIDENTE
2	AMORUSO	Carmelo	x		Vice Sindaco
3	LOCIURO	Calogero	x		Assessore
4	CATALANO	Saverio Lucio	x		Assessore
5	TOMASI	Vincenza		x	Assessore

Presiede il Sig. MALFITANO dott. sergio  Sindaco  Vice Sindaco  
del Comune suddetto.

Partecipa il Segretario Generale Sig. ra ZINGALE dott.ssa Mara

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti é legale, dichiara aperta la seduta e invita i convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato.

COPIA

**LA GIUNTA MUNICIPALE**

**VISTA** la proposta del Dirigente del V° Settore avente per oggetto: Realizzazione del V Viale centrale lato destro n.160 loculi (n.80 lato valle + n.80 lato monte) nel cimitero di Nicosia III stralcio. Approvazione perizia di variante suppletiva

**VISTO** il parere tecnico reso ai sensi dell'art.53, 1° comma, della L. 142/90, recepita con L.R.48/91, modificato dall'art. 12 della L.R. 30/00 che si allega alla presente per formarne parte integrante;

**RITENUTO** dover approvare la superiore proposta;

**VISTO** l'Ord. EE.LL.. Regione Siciliana e successive modificazioni ed integrazioni;

**CON VOTI UNANIMI**, espressi nelle forme di legge;

**DELIBERA**

**Di approvare** la proposta di deliberazione del dirigente del V° Settore relativa a: Realizzazione del V Viale centrale lato destro n.160 loculi (n.80 lato valle + n.80 lato monte) nel cimitero di Nicosia III stralcio. Approvazione perizia di variante suppletiva

**Di dichiarare** il presente provvedimento immediatamente esecutivo per le motivazioni espresse nella stessa.



Nome	Partito	Voto
...	...	X
...	...	X
...	...	X
...	...	X
...	...	X



## PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

**OGGETTO:** Realizzazione del V Viale centrale lato destro n.160 loculi (n.80 lato valle + n.80 lato monte) nel cimitero di Nicosia III stralcio. Approvazione perizia di variante suppletiva.

### IL DIRIGENTE DEL V SETTORE

#### PREMESSO :

**Che** con delib. G.M. n. 183 del 4/08/2010, esecutiva, sono stati approvati il progetto generale esecutivo, redatto dall'U.T.C., per la realizzazione del V Viale centrale lato destro n. 544 loculi (n. 292 lato valle + n. 252 lato monte) nel cimitero di Nicosia, dell'importo complessivo € 835.000,00 ed il progetto I stralcio per la realizzazione di n.164 loculi, dell'importo complessivo di € 195.500,00;

**Che** i progetti 1° e II° stralcio sono stati appaltati e realizzati;

**Che** con delib. G.M. n. 359 del 23/12/2010, esecutiva, è stato approvato il III stralcio esecutivo dell'opera per la realizzazione di n.160 loculi (a valle sez. n.6-5-4-3 e, a monte, sez.n.18-19-20-21), dell'importo complessivo di € 190.900,00 di cui € 149.368,74 per lavori, compreso costo sicurezza ed € 41.531,26 per somme a disposizione dell'amministrazione;

**Che** con delib. G.M. n.151 del 10/05/2011, esecutiva, è stata approvata la perizia di variante e suppletiva del II stralcio con la quale è stata prevista la realizzazione di altri 80 loculi (n.40 a monte e n.40 a valle);

**Che**, conseguentemente, si è reso necessario rielaborare il progetto esecutivo III stralcio, approvato con la succitata delib. G.M. 359/2010, ove, fermo restando il numero dei loculi da realizzare (160) e l'importo della spesa, sono state modificate le sezioni da costruire (n.1-2-3-4 a valle e n.16-17-18 e 19 a monte);

**Che** con delibera G.M. n. 218 del 05/09/2011 esecutiva, è stato stabilito di approvare il progetto dei lavori di cui all'oggetto, redatto dall'U.T.C., dell'importo complessivo di € 190.900,00 di cui € 149.368,74 per lavori, compreso costo sicurezza ed € 41.531,26 per somme a disposizione dell'amministrazione, dando atto altresì, che alla spesa di € 190.900,00 si sarebbe provveduto con le somme impegnate al Tit. 2 Funz. 10 Serv. 5 Int. 1, Cap. 3780/Costruzione loculi, colombari, ecc. RR.PP., cui corrisponde in entrata il Tit.4 Cat.1 Risorsa 970 Cap.766/Proventi da concessioni cimiteriali del bilancio per l'esercizio in corso, giusta delib. G.M. 359/2010;

**Che** con determina sindacale n. 58/2011 è stato stabilito di procedere all'affidamento dei lavori mediante il sistema del cottimo appalto ai sensi dell'art. 24 bis della L. 109/94 nel testo coordinato con le norme della l.r. 7/02 e s.m.i. con il criterio di aggiudicazione di cui all'art. 24 comma 11° della richiamata normativa;

**Che** con verbale di gara del 24/10/2011 i lavori del III° stralcio venivano aggiudicati alla ditta Romano Salvatore, con sede in Leonforte, con il ribasso dell' 26.7889 % sull'importo a base d'asta di € 145.448,21 e quindi al prezzo netto di € 106.484,23 oltre il costo di sicurezza pari a € 3.920,53 per un totale complessivo di € 110.404,76;

Che in data 08/05/2012, sono stati consegnati i lavori;

Che in data 17/04/2012 è stato stipulato contratto di appalto, rep. n. 13877/74, registrato a Nicosia il 26/04/2012 al n. 107 serie I<sup>a</sup>;

### CONSIDERATO:

Che a seguito sopralluogo tecnico del 27/08/2012 è stato concordato di eseguire i lavori di seguito indicati:

- ◆ completamento della pavimentazione del V° Viale lato destro,
- ◆ demolizione e rifacimento della pavimentazione, dei pozzetti di raccolta delle acque piovane;
- ◆ collocazione un tubo per lo smaltimento delle acque del vialetto;
- ◆ l'acquisto di scale mobile da collocare all'interno del cimitero;
- ◆ adeguare l'IVA al 21% così come per legge.

Che la Direzione dei Lavori, pertanto, nel Settembre 2012, redigeva apposita perizia di variante e suppletiva, dell'importo complessivo dei lavori di € 190.900,00 di cui € 135.075,98 per lavori al netto compreso oneri per la sicurezza, ed € 55.824,02 per somme a disposizione dell'amministrazione, allo scopo di eseguire alcuni lavori non previsti in progetto, non prevedibili, così come meglio individuati negli elaborati allegati alla perizia;

ACCERTATO che la stessa in data 13/09/2012 ha riportato il parere favorevole del R.U.P. Geom. Vincenzo Ansaldo, ai sensi dell'art.7 bis 11/02/1994 n. 109 così come recepita dalla L.r. 02/08/2002 n. 7 e della l.r. 19/05/2003 n. 7;

VISTO lo schema dell'atto di sottomissione, sottoscritto senza riserva alcuna dall'impresa, con il quale quest'ultima accetta di eseguire i maggiori lavori agli stessi prezzi, patti e condizioni di cui al contratto originario, prorogando il tempo di ultimazione dei lavori di mesi tre ;

VISTO il vigente Ord.EE.LL. Regione Siciliana;

### PROPONE


di approvare la perizia di variante suppletiva, inerente la realizzazione del V Viale centrale lato destro n.160 loculi (n.80 lato valle + n.80 lato monte) nel cimitero di Nicosia III stralcio. redatta dal Direttore dei Lavori nel Settembre 2012, dell'importo complessivo di € 190.900,00 così distinto:

SOMMANO I LAVORI A BASE D'ASTA	€	182.992,35
Oneri sicurezza già inclusi nei lavori (2,254646% sui lavori)	€	4.125,83
Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€	178.866,52
Ribasso D'asta del 26,7889% su 178.866,52	€	47.916,37
<b>Importo Complessivo dei lavori al netto</b>	€	<b>135.075,98</b>
<b>SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE</b>		
I.V.A. 21%		28.365,96
per incentivo progettazione 2 % , compreso oneri riflessi		3.659,85
assicurazione tecnici (art. 30, c. 5, L.109/94 - rec. LR.7/02)		2.000,00
per imprevisti + arrotondamento < 5%		0
Economie da ribasso d'asta		55.824,02
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE</b>	€	<b>55.824,02</b>
<b>IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI</b>		<b>190.900,00</b>

di approvare lo schema dell'atto di sottomissione, sottoscritto senza riserva alcuna dall'impresa, con il quale quest'ultima accetta di eseguire i lavori in esso previsti agli stessi prezzi, patti e condizioni di cui al contratto originario, prorogando il tempo di ultimazione dei lavori di mesi tre;

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo stante l'urgenza di eseguire i lavori prima della scadenza contrattuale.

Il DIRIGENTE del V° Settore

A handwritten signature in black ink, written over a horizontal line. The signature is stylized and appears to consist of several loops and curves. Two long, thin lines extend downwards from the signature, one on the left and one on the right, possibly indicating the signature's placement on a larger document or as a decorative flourish.



# COMUNE DI NICOSIA

PROVINCIA DI ENNA

V° Settore  
2° Servizio

Allegato alla Deliberazione

GM n. 226 del 20/11/2012

OGGETTO Realizzazione del V Viale centrale lato destro n.160 loculi (n.80 lato valle + n.80 lato monte) nel cimitero di Nicosia III stralcio. Approvazione perizia di variante suppletiva

## PARERI

ai sensi dell'art. 53 comma 1 L. 142/90 , recepito dall'art. 1 comma 1 lettera i) della Legge Regionale n. 48/91, modificato dall'art. 12 della L.R. 30/2000.

attestazione di copertura finanziaria ex art. 55 cit. L. 142/90, recepito all'art. 1 comma 1 lettera i) della Legge Regionale n. 48/91.

Parere in ordine alla regolarità tecnica

\*\*\*\*\*  
*[Handwritten signature]*

Nicosia, li

*18/11/2012*

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

*[Handwritten signature]*

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO - PRESIDENTE

L'ASSESSORE ANZIANO

IL SEGRETARIO GENERALE

per copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo per la pubblicazione.

Nicosia, li 21/11/2012

IL SEGRETARIO GENERALE

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale,

#### CERTIFICA

che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 3 dicembre 1991, n.44, è stata pubblicata all'Albo Pretorio e Albo On-line del Comune per giorni 15 consecutivi, dal giorno 21/11/2012, (art.11, comma 1°, L.R. n.44/91 come modificato dall'art.127, comma 21, della L.R. n.17 del 28/12/2004).

Dalla Residenza Municipale, li \_\_\_\_\_

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO GENERALE

### CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 3 dicembre 1991, n.44, è divenuta esecutiva il 20-11-2012

- decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 12, comma 1°);  
 a seguito di dichiarazione di immediata esecutività;

IL SEGRETARIO GENERALE

- per copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo;  
 per copia conforme all'originale;

Nicosia, li \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO GENERALE