



COMUNE DI NICOSIA

V Settore
Servizio Cantieri

Prot.Nr. 21013

Prot. U.T.C. 4626

DETERMINA DIRIGENZIALE n. 285 / 2011

Oggetto: Cantiere n. 1000673/EN-56. Riqualificazione locali comunali "Mercato Coperto", a Nicosia. Fornitura di materiali, noli e trasporti. Liquidazione al 2° SAL.

CUP: 12D09000370002; **CIG:** 084129743E.

IL DIRIGENTE

Richiamato l'art. 36 della L.R. n. 6/09 con la quale sono stati istituiti i cantieri regionali di lavoro per disoccupati;

Vista la nota del 03/12/2010 prot. n. 38172, acquisita al protocollo dell'Ente n. 39952 del 13.12.2010, con la quale l'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro ha notificato l'emissione dei decreti di autorizzazione e finanziamento di n. 6 cantieri di lavoro;

VISTA la delibera di G.M. nr. 373 del 14.12.2009, esecutiva, con la quale è stato approvato il progetto del cantiere di lavoro per la riqualificazione dei locali comunali del "Mercato Coperto", a Nicosia;

Visto il D.R.S. nr. 673 del 24.11.2010, con il quale l'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro ha autorizzato l'istituzione del cantiere regionale di lavoro di cui sopra, individuato con il con il nr. 1000673/EN-56;

Vista la D.D. n. 31 del 25.01.2011 con la quale è stato previsto, tra l'altro, di procedere all'affidamento della fornitura de quo mediante il sistema della procedura aperta ai sensi dell'art. 55 e 124 del D.Lgs n. 163/2006, da esperirsi con il criterio di aggiudicazione di cui all'art. 82 del citato decreto;

Visto il verbale di gara del 09.02.2011 con il quale è risultata aggiudicataria la Ditta CORDOVANA Carmelo con sede in Nicosia al v.lo della Pace n. 12 che ha offerto il ribasso del 13,99% sull'importo a base d'asta di €. 30.077,09 e, quindi, per il prezzo netto di €. 25.869,31;

Visto il verbale di consegna della fornitura dell'8.04.2011;

Vista la perizia di variante redatta in data 18.04.2011 dell'importo complessivo di €. 110.167,00, fermo restando l'importo previsto per materiali a piè d'opera, trasporti e noli ed i tempi di esecuzione previsti;

Vista la deliberazione di G.M. n. 106 del 27.04.2011, esecutiva, che ha approvato la perizia di variante sopra descritta;

VISTO il contratto n. 13648/137 di rep. del 31.05.2011 registrato all'uff. Registro di Nicosia il 01.06.2011, al n. 229, serie 1^a, con il quale ditta CORDONANA Carmelo, ha assunto la fornitura in argomento offrendo il ribasso del 13,99% sull'importo a base d'asta di €. 30.077,09 e, quindi, per il prezzo netto di €. 25.869,3;

Vista la perizia di variante e di assestamento redatta in data 06.07.2011 dell'importo complessivo di €. 110.167,00, fermo restando l'importo previsto per materiali a piè d'opera, trasporti e noli ed i tempi di esecuzione previsti;

Vista la deliberazione di G.M. n. 181 del 06.07.2011, esecutiva, che ha approvato la perizia di variante sopra descritta;

VISTO il 2° stato di avanzamento dei lavori e quindi della fornitura dei materiali occorsi per la loro realizzazione trasmesso dalla D.L. in data 11.07.2011, pervenuto a questo Ente in pari data prot. n. 20525 ed a questo Settore in data 12.07.2011, prot. n. 4554, ed il relativo certificato di pagamento dell'importo complessivo di € 8.286,18 oltre IVA al 20%;

Vista la fattura n° 10 del 11.07.2011, pervenuta a questo Settore in data 12.07.2011 dell'importo complessivo di € 9.943,42 di cui € 8.286,18 per fornitura di materiali ed € 1.657,24 per I.V.A al 20%;

Considerato che al fine di procedere all'emissione del presente provvedimento la ditta ha prodotto il Documento Unico per la Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) dal quale risulta che la stessa è in regola con gli adempimenti assicurativi e previdenziali;

Dato atto che non necessita effettuare la verifica tramite Equitalia Servizi S.p.a., stante che la liquidazione non supera l'importo di € 10.000,00, giusto D.M. dell'economia e delle finanze del 18.01.2008 n. 48 art. 2;

Riscontrata la regolarità della superiore documentazione;

Visto l'art. 37 dello Statuto Comunale;

Visto l'art. 184 del D.Leg.vo 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni

Visto la L.127/97, come recepita dalla L.r.n.23/98 e per ultimo, dalla L.r. 30/2000;

Visto l'Ord. EE.LL. Regione Siciliana

Ritenuta la propria competenza;

VISTO l'Ord. EE.LL. Regione Siciliana;

DETERMINA

di liquidare alla ditta CORDOVANA Carmelo con sede in Nicosia (En) v.lo Della Pace n. 12, ditta appaltatrice della fornitura in oggetto, C.F: *omissis* - P.I. *omissis* - la somma di € 9.943,42 IVA compresa, relativa al 2° stato d'avanzamento e quindi della fornitura dei materiali occorrenti di cui all'oggetto, giusta fattura n° 10 del 11.07.2011 così distinta:

Imponibile	€.	8.286,18
IVA 20%	€.	<u>1.657,24</u>
Totale complessivo	€.	9.943,42

di accreditare la superiore somma, al lordo delle spese di bonifico, sul C/C n. intrattenuto dalla ditta presso la banca di *omissi* IBAN IT *omissis*;

di provvedere alla suddetta spesa di € 9.943,42 IVA compresa, con le somme accreditate di cui al D.R.S. nr. 673 del 24.11.2010 alla voce 6) Materiali trasporti, etc., lettera a) "materiali a piè d'opera, trasporti e noli";

Il presente provvedimento ha efficacia immediata e viene affisso all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi ai fine della generale conoscenza.

Nicosia li, 17 4 LUG 2011

Il Dirigente

Ing. Antonino Testa Camillo

