

Prot. n. _____

Spedita il _____



Deliberazione n. 27

del 02/02/2011

COMUNE DI NICOSIA

PROVINCIA DI ENNA

ORIGINALE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

OGGETTO: Proroga apertura cantiere regionale di lavoro per disoccupati n. 1000672/EN-55, CUP G11B09000500002. Realizzazione marciapiede in via Vittorio Emanuele, Nicosia.

L'anno duemilaundici addì due del mese di Febbraio

nei locali del Palazzo Municipale.

La Giunta Municipale

Con la partecipazione del Segretario Generale Sig. ra STIVALA dott.ssa Vincenza

si è alle ore 13,20 di oggi riunita, nelle persone dei Signori:

			Pres.	Ass.	
1	CATANIA	Antonino	x		SINDACO - PRESIDENTE
2	COMPOSTO	Giovanni	x		Vice Sindaco
3	MURE'	Alberto		x	Assessore
4	LO FARO	Mario	x		Assessore
5	CATANIA	Salvatore		x	Assessore
6	POTENZA	Nabor		x	Assessore
7	LIZZO	Carmelo	x		Assessore

ha adottato la seguente deliberazione su proposta del v Settore / Assessore _____.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

di Giunta Municipale relativa a: Proroga apertura cantiere regionale di lavoro per disoccupati n. 1000672/EN-55, CUP G11B09000500002. Realizzazione marciapiede in via Vittorio Emanuele, Nicosia.

IL DIRIGENTE DEL V° SETTORE

VISTA la L.r. 14/05/2009, n°6, pubblicata nella G.U.R.S. n. 22 del 20/05/2009, recante: "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2009" e, in particolare l'art.36, con il quale è stato autorizzato l'Assessore Regionale al Lavoro a finanziare, nell'anno 2009 e nell'anno 2010, interventi straordinari aventi ad oggetto la realizzazione di progetti per l'esecuzione o la manutenzione straordinaria di opere di pubblica utilità appartenenti al demanio o al patrimonio dei comuni della Regione, da realizzarsi mediante l'impiego dei lavoratori che abbiano presentato al Centro per l'impiego competente per territorio la dichiarazione di disponibilità di cui al decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, come modificato dal decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297;

VISTA la circolare n.1 del 5/10/2009, pubblicata nella G.U.R.S. n. 48 del 16/10/2009, con la quale l'assessorato regionale suddetto ha emanato apposite direttive e stabilito tempi e modalità per la presentazione delle istanze di finanziamento;

VISTA la delib. G.M. n. 374 del 14/12/2009, esecutiva, con la quale è stato approvato il progetto esecutivo in oggetto, redatto dall'U.T.C., da realizzarsi mediante cantiere regionale di lavoro da istituire sensi dell'art. 36 della L. R. 14 maggio 2009, n°6, dell'importo complessivo di € 110.585,00;

VISTA la delib. G.M. n. 15 del 21/01/2011, dichiarata immediatamente esecutiva, con la quale è stato preso atto del decreto di finanziamento dell'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro n.672 del 24/11/2010, notificato il 13/12/2010 inerente il cantiere di lavoro in oggetto, per l'ammontare complessivo di € 109.092,00 come da preventivo di spesa ivi riportato ed è stato approvato il preventivo di spesa modificato dal gruppo di progettazione dell'U.T.C. in adeguamento al predetto decreto di finanziamento;

VISTA la D.D. n. 32 del 25/11/2011, con la quale:

- è stato approvato il capitolato speciale d'appalto con allegato elenco prezzi, redatto dall' U.T.C. relativo alla fornitura dei materiali, noli e trasporti occorrenti per il cantiere in oggetto;
- è stato approvato lo schema del bando di gara e stabilito di provvedere all'affidamento della fornitura mediante il sistema della procedura aperta ai sensi degli artt. 55 e 124 del D.Lgs. n.163/2006;

RILEVATO che, ai sensi della normativa vigente in materia di gestione dei cantieri, i lavori debbono avere inizio nel termine di 60 giorni dalla notifica del decreto di finanziamento all'Ente e che tale termine può essere prorogato di ulteriori 60 giorni con atto deliberativo motivato della giunta municipale, da trasmettere all'Assessorato regionale competente;

CONSIDERATO:

- che la gara per la fornitura suddetta è stata fissata per l'08 febbraio p.v.;
- che sono in corso le procedure per la selezione dell'istruttore e del direttore di cantiere;
- che prima dell'inizio dei lavori dovrà provvedersi all'apertura delle posizioni previdenziali, assistenziali e contributive per tutto il personale del cantiere;
- che l'Ufficio sta predisponendo gli atti per la stipula della convenzione con l'Ente Cassa Scuola Edile-Comitato Paritetico Territoriale di Enna per la formazione dei lavoratori da utilizzare nel cantiere;
- che, pertanto, la scadenza di 60 giorni per l'apertura del cantiere non può essere rispettata.

Ritenuto opportuno, per le motivazioni suddette, prorogare di ulteriori 60 giorni la scadenza ultima per l'inizio dei lavori del cantiere di che trattasi;

Visto l'O.R.EE.LL..

PROPONE

Di prorogare l'apertura del Cantiere di Lavoro n. 1000672/EN-55, CUP G11B09000500002, inerente *Realizzazione marciapiede in via Vittorio Emanuele, Nicosia*, di ulteriori 60 giorni.

Di trasmettere il presente provvedimento all'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro.

DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva al fine di provvedere agli adempimenti consequenziali.

II DIRIGENTE DEL V° SETTORE
- Ing. Antonino Testa Camillo -

