

del 13/3/11 al 27/3/11

Prot. n. _____

Deliberazione n. 57

Spedita il _____

del 09/03/2011



COMUNE DI NICOSIA

PROVINCIA DI ENNA

ESTRATTO DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

OGGETTO: Lavori di manutenzione ordinaria di alcuni tratti di strade interne dell'abitato di Nicosia.
Approvazione perizia di variante e suppletiva.

L'anno duemilaundici addì nove del mese di marzo
nei locali del Palazzo Municipale.

La Giunta Municipale

Con la partecipazione del Segretario Generale Sigra STIVALA Dott.ssa Vincenza
si è alle ore 18.10 di oggi riunita, nelle persone dei Signori:

			Pres.	Ass.	
1	CATANIA	Antonino	x		SINDACO - PRESIDENTE
2	COMPOSTO	Giovanni	x		Vice Sindaco
3	MURE'	Alberto	x		Assessore
4	LO FARO	Mario		x	Assessore
5	CATANIA	Salvatore		x	Assessore
6	POTENZA	Nabor	x		Assessore
7	LIZZO	Carmelo	x		Assessore

ha adottato la seguente deliberazione su proposta del v Settore / Assessore _____

LA GIUNTA MUNICIPALE

VISTA la proposta del Dirigente del V° Settore avente per oggetto: Lavori di manutenzione ordinaria di alcuni tratti di strade interne dell'abitato di Nicosia. Approvazione perizia di variante e suppletiva.

VISTI i pareri tecnico reso ai sensi dell'art.53, 1° comma, della L. 142/90, recepita con L.R.48/91, modificato dall'art. 12 della L.R. 30/00 che si allega alla presente per formarne parte integrante;

RITENUTO dover approvare la superiore proposta;

VISTO l'Ord. EE.LL. Regione Siciliana e successive modificazioni ed integrazioni;

CON VOTI UNANIMI, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione del dirigente del V° Settore relativa a: Lavori di manutenzione ordinaria di alcuni tratti di strade interne dell'abitato di Nicosia. Approvazione perizia di variante e suppletiva.

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo per le motivazioni espresse nella stessa.



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: Lavori di manutenzione ordinaria di alcuni tratti di strade interne dell'abitato di Nicosia. Approvazione perizia di variante e suppletiva.

C.U.P.: G16G090000160004

IL DIRIGENTE DEL V° SETTORE

PREMESSO:

Che con delib. G.M. n° 428 del 31.12.2009, esecutiva, è stato approvato il progetto redatto dall'UTC in data 29.12.2009, dell'importo complessivo di €. 63.000,00, di cui €. 49.712,36 per lavori compresi € 1.445,22 per costo di sicurezza ed € 13.287,64 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

Che con D.S. n. 32 del 31.05.2010 è stato stabilito di affidare i lavori a mezzo di cottimo-appalto, ai sensi dell'art. 24 bis della L. 109/94 nel testo coordinato con le norme della l.r. 7/02 e s.m.i. con il criterio di aggiudicazione di cui all'art. 24 comma 11° della richiamata normativa;

Che con verbale di gara del 17/06/2010, i lavori di che trattasi, sono stati aggiudicati alla Ditta LANERI COSTRUZIONI di Laneri Giuseppe con sede in Leonforte, alla Via Vivaldi n. 17, che ha offerto il ribasso del 15,1515% sull'importo a base d'asta di €. 48.267,14 e quindi al prezzo netto di €. 40.953,94, oltre il costo di sicurezza pari a €. 1.445,22, per un importo complessivo di €. 42.399,16;

Che in data 21.07.2010 è stato stipulato il relativo contratto di appalto rep. N. 13427/129, registrato a Nicosia il 23.07.2010, al n. 200, serie 1^a;

Che la consegna dei lavori è avvenuta in data 26.08.2010;

CONSIDERATO che la Direzione dei Lavori nell'ambito delle proprie competenze, redigeva apposita perizia di variante e suppletiva, dell'importo complessivo di € 63.000,00 di cui € 43.111,39 per lavori al netto del ribasso d'asta, compreso € 1.364,33 per oneri per la sicurezza, ed € 19.888,61 per somme a disposizione dell'amministrazione;

VISTA la relazione istruttoria ed il parere tecnico favorevole del R.U.P. Geom. Salvatore Campagna in data 01/03/2011 sulla perizia di variante redatta dal D.L., ai sensi dell'art. 7 bis c.1 della L. 109/94, come recepito dalla L.R. 02/08/2002 n. 7 e s.m.i., da cui si evince che la stessa scaturisce dalla necessità di variare in aumento e/o in diminuzione alcune quantità di lavorazione già previste nel progetto principale ed è finalizzata al miglioramento dell'opera e nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione;

VISTO lo schema dell'atto di sottomissione, sottoscritto senza riserva alcuna dall'impresa, con il quale quest'ultima accetta di eseguire i lavori in esso previsti, agli stessi prezzi, patti e condizioni di cui al contratto originario, fermo restando il tempo per l'ultimazione dei lavori;

VISTO il vigente Ord.EE.LL. Regione Siciliana;

PROPONE


di approvare la perizia di variante e suppletiva, redatta dal Direttore dei Lavori in data 28/02/2011 relativa ai lavori in oggetto, dell'importo complessivo di € 63.000,00 così distinto:

lavori	€	50.566,21
Oneri sicurezza già inclusi nei lavori (2,698106% sui lavori)	€	1.364,33
Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€	49.201,88
Per ribasso d'asta del 15,1515% su euro 49.201,88	€	7.454,82
Importo complessivo dei lavori al netto	€	43.111,39
SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE		
per IVA 20%	8.622,28	
per incentivo progettazione e RUP 1,50%	738,03	
per oneri riflessi su incentivo 33,91%	250,27	
per imprevisti	0,00	
per ribasso contrattuale (IVA compresa)	8.775,84	
per oneri di conferimento in discarica	1.502,19	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE	19.888,61	19.888,61
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI	€	<u>63.000,00</u>

di approvare lo schema dell'atto di sottomissione, sottoscritto senza riserva alcuna dall'impresa, con il quale quest'ultima accetta di eseguire i lavori in esso previsti, agli stessi prezzi, patti e condizioni di cui al contratto originario, fermo restando il tempo per l'ultimazione dei lavori;

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo stante l'urgenza di eseguire i lavori prima della scadenza contrattuale.

Il DIRIGENTE del V° Settore





COMUNE DI NICOSIA

PROVINCIA DI ENNA

V Settore

IV Settore

Allegato alla Deliberazione

G.M./EC N. 57 del 09/03/2014

OGGETTO: Lavori di manutenzione ordinaria di alcuni tratti di strade interne dell'abitato di Nicosia.
Approvazione perizia di variante e suppletiva.

PARERI.

ai sensi dell'art. 53 comma 1 L. 142/90 , recepito dall'art. 1 comma 1 lettera i) della Legge Regionale n. 48/91, modificato dall'art. 12 della L.R. 30/2000.

attestazione di copertura finanziaria ex art. 55 cit. L. 142/90, recepito all'art. 1 comma 1 lettera i) della Legge Regionale n. 48/91.

* * * * *

Parere in ordine alla regolarità tecnica:

Nicosia, 8/03/14

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO - PRESIDENTE

f.to A. CAPANIA

L'ASSESSORE ANZIANO

f.to A. MURE'

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to V. STIVALA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Sulla relazione del Messo Comunale, certifico che la presente deliberazione è stata pubblicata per affissione all'Albo Pretorio del Comune il 13/03/2011, giorno festivo successivo alla data di emissione della deliberazione e per la durata di gg. 15 consecutivi, e che nessuna opposizione è stata presentata a questa Segreteria.

IL MESSO COMUNALE

f.to _____

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to _____

Estratto conforme all'originale da servire per uso amministrativo, *per la pubblicazione*

Nicosia, li 13/03/2011



IL SEGRETARIO GENERALE

[Handwritten signature]

IL SOTTOSCRITTO SEGRETARIO GENERALE CERTIFICA
CHE la presente deliberazione:

- è divenuta esecutiva il _____ ai sensi dell'art. 12 comma 1° della L.r. 44/91 - perché meramente esecutiva (art. 15, comma 6°);
- è divenuta esecutiva il _____ non essendo pervenuta richiesta di controllo ai sensi dell'art. 4, comma 3° della L.r. 23/97;
- il CO.RE.CO. di ENNA/PALERMO ha restituito la delibera con Dec. n. _____ Prot. n. _____ del _____ in quanto non soggetta a controllo tenuto conto che lo stesso non risulta richiesto;

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to _____

La presente è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12/16 della L.r. 44/91.

IL SEGRETARIO GENERALE

Li, 09/03/2011

f.to V. STIVALA