

del 27/3/11 al 10/4/11

Prot. n. \_\_\_\_\_

Deliberazione n. 62

Spedita il \_\_\_\_\_

del 21/03/2011



# COMUNE DI NICOSIA

PROVINCIA DI ENNA

## ESTRATTO DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

**OGGETTO:** Realizzazione del V° Viale centrale lato destro n.164 loculi (n.92 lato valle + n. 72 lato monte) nel Cimitero di Nicosia. 1° STRALCIO PROGETTO ESECUTIVO

L'anno duemilaedici addì ventuno del mese di Marzo  
nei locali del Palazzo Municipale.

### La Giunta Municipale

Con la partecipazione del Segretario Generale S. Sig. LEONARDI dr Giovanni  
si è alle ore 18.45 di oggi riunita, nelle persone dei Signori:

			Pres.	Ass.	
1	CATANIA	Antonino	X		SINDACO - PRESIDENTE
2	COMPOSTO	Giovanni	X		Vice Sindaco
3	MURE'	Alberto		X	Assessore
4	LO FARO	Mario		X	Assessore
5	CATANIA	Salvatore		X	Assessore
6	POTENZA	Nabor	X		Assessore
7	LIZZO	Carmelo	X		Assessore

ha adottato la seguente deliberazione su proposta del I° Settore / Assessoré \_\_\_\_\_.





## PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

**OGGETTO:** : Realizzazione del V° Viale centrale lato destro n. 164 loculi (n. 92 lato valle + n. 72 lato monte) nel Cimitero di Nicosia. 1° STRALCIO PROGETTO ESECUTIVO

CUP G19D10000090004

C.I.G. 053566900B

### IL DIRIGENTE DEL V° SETTORE

#### PREMESSO:

**Che** con delibera G.M. n. 183 del 04/08/2010, esecutiva, è stato stabilito:

- di approvare il progetto generale esecutivo redatto dall'utc per la realizzazione del V° Viale Centrale lato destro n. 544 loculi ( n. 292 lato valle + 252 lato monte) nel cimitero di Nicosia dell'importo complessivo di € 835.000,00 di cui € 648.156,72 per lavori, compresi € 17.502,75 per costo di sicurezza ed € 186.843,28 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- di approvare il progetto I° stralcio esecutivo per la realizzazione di n. 164 loculi, redatto dall'utc dell'importo complessivo di € 195.500,00 di cui € 149.984,10 per lavori, compresi € 4.010,61 per costo di sicurezza ed € 45.515,90 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

**Che** con D.S. n. 45 del 12/18/2010 è stato stabilito di affidare i lavori a mezzo di cottimo-appalto, ai sensi dell'art. 24 bis della L. 109/94 nel testo coordinato con le norme della l.r. 7/02 e s.m.i. con il criterio di aggiudicazione di cui all'art. 24 comma 11° della richiamata normativa;

Che con verbale di gara del 23/09/2010 pubblicato all'albo Pretorio del Comune di Nicosia è stata dichiarata aggiudicataria l'Impresa FORNAROTTO Ignazio, con sede in Nicosia C/da Marrigo, con il ribasso del 19.555% sull'importo a base d'asta di €. 145.973,49 e quindi al prezzo netto di €. 117.428,37, oltre il costo di sicurezza pari a €. 4.010,61, per un importo complessivo di €. 121.438,98;

**Che** in data 10/11/2010 è stato stipulato il relativo contratto di appalto rep. N. 13477/179, registrato a Nicosia il 15/11/2010, al n. 289, serie 1<sup>a</sup>;

**Che** la consegna dei lavori è avvenuta in data 26.08.2010;

**CONSIDERATO** che la Direzione dei Lavori ha redatta apposita perizia di variante e suppletiva, dell'importo complessivo di € 195.500,00 di cui € 144.191,41 per lavori al netto del ribasso d'asta, compreso € 4.587,04 per oneri per la sicurezza, ed € 51.308,59 per somme a disposizione dell'amministrazione secondo il verbale di sopralluogo del 09/02/2010;

VISTA la relazione istruttoria ed il parere tecnico favorevole del R.U.P. Geom. Ansaldi Vincenzo in data 07/03/2011 sulla perizia di variante redatta dal D.L., ai sensi dell'art. 25, della L. n. 109, come recepito dalla L.R. n. 7/02 e s.m.i., da cui si evince che la stessa scaturisce dalla necessità di realizzare un cancello di ferro per la chiusura dell'ingresso al 4° viale, la fornitura e posa in opera di sbarra dissuadente per la chiusura dell'ingresso nord del Cimitero, la fornitura e posa in opera di un serbatoio idrico, così come meglio descritto nella relazione tecnica allegata alla perizia;

VISTO lo schema dell'atto di sottomissione, sottoscritto senza riserva alcuna dall'impresa, con il quale quest'ultima accetta di eseguire i lavori in esso previsti, agli stessi prezzi, patti e condizioni di cui al contratto originario, prorogando il termine per l'ultimazioni dei lavori di giorni 45 ;

VISTO il vigente Ord.EE.LL. Regione Siciliana;

### PROPONE

di approvare la perizia di variante e suppletiva, redatta dal Direttore dei Lavori in febbraio 2011 relativa ai lavori in oggetto, dell'importo complessivo di € 195.500,00 così distinto:

SOMMANO I LAVORI A BASE D'ASTA	€ 178.127,19
Oneri sicurezza già inclusi nei lavori (2,674023% sui lavori)	€ 4.587,04
Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€ 173.540,15
Ribasso D'asta del 19,555% su 173.540,15	€ 33.935,78
<b>Importo Complessivo dei lavori al netto</b>	<b>€ 144.191,41</b>


### SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE

I.V.A. 20%	€ 28.838,28	
Contributo autorità LL.PP:	€ 300,00	
diritti sanitari	€ 1.350,00	
per incentivo progettazione 2 %	€ 2.767,10	
assicurazione tecnici (art. 30, c. 5, L.109/94 - rec. LR.7/02)	€ 1.000,00	
per imprevisti + arrotondamento < 5%	0	
Economie da ribasso d'asta	€ 17.053,21	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE	€ 51.308,59	€ 51.308,59
<b>IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI</b>	<b>€ 195.500,00</b>	

di approvare lo schema dell'atto di sottomissione, sottoscritto senza riserva alcuna dall'impresa, con il quale quest'ultima accetta di eseguire i lavori in esso previsti, agli stessi prezzi, patti e condizioni di cui al contratto originario, prorogando il termine per l'ultimazioni dei lavori di giorni 45 ;

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo stante l'urgenza di eseguire i lavori prima della scadenza contrattuale.

Il DIRIGENTE del V° Settore



lat  
ai  
Re  
atte  
del  
Par  
Nico



# COMUNE DI NICOSIA

PROVINCIA DI ENNA

V Settore  
IV Settore

Allegato alla Deliberazione

G.M./CC N. 62 del 21-03-2011

OGGETTO: Realizzazione del V° Viale centrale lato destro n. 164 loculi (n. 92 lato valle + n. 72 lato monte) nel Cimitero di Nicosia. 1° STRALCIO PROGETTO ESECUTIVO

## PARERI

ai sensi dell'art. 53 comma 1 L. 142/90, recepito dall'art. 1 comma 1 lettera i) della Legge Regionale n. 48/91, modificato dall'art. 12 della L.R. 30/2000.

attestazione di copertura finanziaria ex art. 55 cit. L. 142/90, recepito all'art. 1 comma 1 lettera i) della Legge Regionale n. 48/91.

\* \* \* \* \*

Parere in ordine alla regolarità tecnica:

Nicosia, 11/03/2011

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO - PRESIDENTE

f.to

A. CATANIA

L'ASSESSORE ANZIANO

f.to

G. CORRADO

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to

G. LEONARDI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Sulla relazione del Messo Comunale, certifico che la presente deliberazione è stata pubblicata per affissione all'Albo Pretorio del Comune il 27-03-2011, giorno festivo successivo alla data di emissione della deliberazione e per la durata di gg. 15 consecutivi, e che nessuna opposizione è stata presentata a questa Segreteria.

IL MESSO COMUNALE

f.to

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to

Estratto conforme all'originale da servire per uso amministrativo, *per le pubblicazioni*

Nicosia, li

23/03/2011

IL SEGRETARIO GENERALE

IL SOTTOSCRITTO SEGRETARIO GENERALE CERTIFICA CHE la presente deliberazione:

- è divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_ ai sensi dell'art. 12 comma 1° della L.r. 44/91 - perché meramente esecutiva (art. 15, comma 6°);
- è divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_ non essendo pervenuta richiesta di controllo ai sensi dell'art. 4, comma 3° della L.r. 23/97;
- il CO.RE.CO. di ENNA/PALERMO ha restituito la delibera con Dec. n. \_\_\_\_\_ Prot. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ in quanto non soggetta a controllo tenuto conto che lo stesso non risulta richiesto;

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to

La presente è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12/16 della L.r. 44/91.

IL SEGRETARIO GENERALE

Li,

21-03-2011

f.to

G. LEONARDI