

del 1°/5/11 el 15/5/11

Prot. n. _____

Deliberazione n. 106

Spedita il _____

del 27/04/2011



COMUNE DI NICOSIA

PROVINCIA DI ENNA

ESTRATTO DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

OGGETTO: Cantiere n. 1000673/EN-56: per la riqualificazione locali comunali "Mercato Coperto" a Nicosia. Approvazione variante al progetto approvato. CUP 12D09000370002- C.I.G. 084129743E.

L'anno duemilaedici addì ventisette del mese di aprile
nei locali del Palazzo Municipale.

La Giunta Municipale

Con la partecipazione del Segretario Generale Sig. ra STIVALA Dott.ssa Vincenza

si è alle ore 18.05 di oggi riunita, nelle persone dei Signori:

			Pres.	Ass.	
1	CATANIA	Antonino	x		SINDACO - PRESIDENTE
2	COMPOSTO	Giovanni	x		Vice Sindaco
3	MURE'	Alberto	x		Assessore
4	LO FARO	Mario		x	Assessore
5	CATANIA	Salvatore	x		Assessore
6	POTENZA	Nabor	x		Assessore
7	LIZZO	Carmelo	x		Assessore

ha adottato la seguente deliberazione su proposta del v Settore / ~~Assessore~~

LA GIUNTA MUNICIPALE

VISTA la proposta del Dirigente del V° Settore avente per oggetto: Cantiere n. 1000673/EN-56: per la riqualificazione locali comunali "Mercato Coperto" a Nicosia. Approvazione variante al progetto approvato. CUP 12D09000370002- C.I.G. 084129743E.

VISTO il parere tecnico reso ai sensi dell'art.53, 1° comma, della L. 142/90, recepita con L.R.48/91, modificato dall'art. 12 della L.R. 30/00 che si allega alla presente per formarne parte integrante;

RITENUTO dover approvare la superiore proposta;

VISTO l'Ord. EE.LL.. Regione Siciliana e successive modificazioni ed integrazioni;

CON VOTI UNANIMI, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione del dirigente del V° Settore relativa a: Cantiere n. 1000673/EN-56: per la riqualificazione locali comunali "Mercato Coperto" a Nicosia. Approvazione variante al progetto approvato. CUP 12D09000370002- C.I.G. 084129743E.

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo per le motivazioni espresse nella stessa.

COMU



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: Cantiere n. 1000673/EN-56: per la riqualificazione locali comunali "Mercato Coperto" a Nicosia. Approvazione variante al progetto approvato. CUP G12D09000370002-C.I.G. 084129743E.

IL DIRIGENTE DEL V° SETTORE

PREMESSO:

Che con delib. G.M. nr. 351 del 11.12.2009, esecutiva, sono state individuate, in ordine di priorità, le opere da realizzare con i cantieri regionali di lavoro da istituire ai sensi dell'art. 36 della L. R. 14 maggio 2009, n. 6 tra cui al nr. 1 figura l'intervento in oggetto;

Che con la suddetta deliberazione è stata affidata la redazione dei progetti al gruppo di progettazione composto dai funzionari dell'Ufficio Tecnico Comunale, ed è stato nominato quale RUP del cantiere in oggetto, il geom. Salvatore Campagna;

Che con delib. G.M. n. 373 del 14/12/2009, esecutiva è stato approvato il progetto esecutivo del cantiere in argomento dell'importo complessivo di € 110.940,00;

Che con D.R.S. n.673 del 24/11/2010 notificato con nota prot. n. 38172 del 3/12/2010, acquisita al prot. gen. n. 39952 il 13/12/2010, l'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro ha autorizzato l'istituzione nel Comune di Nicosia del cantiere di lavoro di che trattasi, dell'importo complessivo di € 110.940,00 il quale prevede l'utilizzo di quindici Operai Comuni e di un Operaio Qualificato per la durata di 74 giornate lavorative nonché di un Direttore di cantiere e un Istruttore.

Che con deliberazione di G.M. n. 12 del 21.01.2011 è stato preso atto del D.R.S. n.673/2010 ed adeguato il preventivo di spesa, di cui al progetto approvato con la citata delib. G.M. 373/2009, all'importo autorizzato di € 110.167,00;

Che con verbale di gara del 09.02.2011 è stata aggiudicata la fornitura dei materiali, relativi al cantiere in oggetto, alla ditta Cordovana Carmelo con sede in Nicosia, v.lo della Pace n. 12, che ha offerto il ribasso del 13,99% sull'importo a base d'asta di €. 30.077,09 e, quindi per il prezzo netto di €. 25.869,31;

Che con nota del 07.04.2011 il Sindaco ha disposto al R.U.P. ed al Dirigente del Settore, ciascuno per le proprie competenze, di procedere alla rielaborazione del progetto o, in subordine, alla redazione di un'opportuna perizia di variante affinché venisse eliminato il collegamento dei due corpi interessati e di utilizzate le lavorazioni per il completamento dei servizi igienici previsti, nei limiti del finanziamento concesso con il succitato decreto;

Che in data 12.04.2011, giusta nota del RUP, sono state avviate le procedure per la redazione della variante al progetto approvato, secondo gli indirizzi dettati dal Sindaco;

Che in esecuzione alle suddette indicazioni in data 18.04.2011 i progettisti hanno completato la variante di che trattasi per l'importo complessivo di € 110,167,00;

VISTA la relazione istruttoria ed il parere tecnico favorevole del R.U.P. Geom. Salvatore Campagna, in data 18/04/2011, sulla perizia di variante redatta ai sensi dell'articolo 7 bis L. 11/02/94 n. 109 così come recepita dalla L.R. 2/08/2002 n. 7 e s.m.i., secondo gli indirizzi del manuale pratico per la gestione dei cantieri per disoccupati;

VISTO il vigente Ord.EE.LL. Regione Siciliana;

PROPONE


di approvare la perizia di variante al progetto, per la riqualificazione locali comunali "Mercato Coperto" a Nicosia redatta in data 18/04/2011 dai progettisti, Cantiere n. 1000673/EN-56: dell'importo complessivo di €. 110.167,00 così distinto:

Materiali a piè d'opera, trasporti e noli	€.	30.077,09		
Ribasso d'asta 13,99%	€.	<u>4.207,78</u>		
Materiali al netto	€.	25.869,31	€.	25.869,31
IVA sui materiali 20%			€.	5.173,86
Trattamento economico dei lavoratori	€.	35.275,80		
Assicurazione sociale personale di direzione	€.	4.586,52		
Assicurazione sociale lavoratori	€.	11.466,30		
Organizzazione e varie (come da decreto)	€.	1.451,15		
Spese generali per la sicurezza	€.	4.511,56		
Mano d'opera qualificata	€.	8.510,00		
Trattamento economico personale di Direzione	€.	8.273,32		
Economie fornitura	€.	4.207,78		
Economia IVA 20% sulla fornitura	€.	841,56		
TOTALE COMPLESSIVO	€.	110.167,16		
In C.T.	€.	110.167,00		

di dare atto che i tempi di esecuzione previsti non subiscono alcuna variazione rispetto alla previsione progettuale;

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo al fine di rispettare i termini previsti nel citato D.R.S. 673/2010.

Il DIRIGENTE del V° Settore



OC
"M
CU

ai s
Reg
atte
dell

Par

Nic



COMUNE DI NICOSIA

PROVINCIA DI ENNA

V° Settore
IV Servizio

Allegato alla Deliberazione

GM/CC N. 106 del 27-04-2011

OGGETTO Cantiere n. 1000673/EN-56: per la riqualificazione locali comunali "Mercato Coperto" a Nicosia. Approvazione variante al progetto approvato. CUP 12D09000370002- C.I.G. 084129743E.

PARERI

ai sensi dell'art. 53 comma 1 L. 142/90 , recepito dall'art. 1 comma 1 lettera i) della Legge Regionale n. 48/91, modificato dall'art. 12 della L.R. 30/2000.

attestazione di copertura finanziaria ex art. 55 cit. L. 142/90, recepito all'art. 1 comma 1 lettera i) della Legge Regionale n. 48/91.

* * * * *

Parere in ordine alla regolarità tecnica:

[Handwritten signature]

Nicosia, li

19/04/2011

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

[Handwritten signature]

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO - PRESIDENTE

f.to A-CATTARINA

L'ASSESSORE ANZIANO

f.to A-FURE-

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to V-STINACIA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Sulla relazione del Messo Comunale, certifico che la presente deliberazione è stata pubblicata per affissione all'Albo Pretorio del Comune il 01-05-2011, giorno festivo successivo alla data di emissione della deliberazione e per la durata di gg. 15 consecutivi, e che nessuna opposizione è stata presentata a questa Segreteria.

IL MESSO COMUNALE

f.to _____

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to _____

Estratto conforme all'originale da servire per uso amministrativo, *per le pubblicazioni*

Nicosia, li 29-04-2011



IL SEGRETARIO GENERALE

[Handwritten signature]

IL SOTTOSCRITTO SEGRETARIO GENERALE CERTIFICA CHE la presente deliberazione:

- è divenuta esecutiva il _____ ai sensi dell'art. 12 comma 1° della L.r. 44/91 - perché meramente esecutiva (art.15, comma 6°);
- è divenuta esecutiva il _____ non essendo pervenuta richiesta di controllo ai sensi dell'art.4, comma 3° della L.r. 23/97;
- il CO.RE.CO. di ENNA/PALERMO ha restituito la delibera con Dec. n. _____ Prot. n. _____ del _____ in quanto non soggetta a controllo tenuto conto che lo stesso non risulta richiesto;

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to _____

La presente è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12/16 della L.r. 44/91.

IL SEGRETARIO GENERALE

Li, 27-04-2011

f.to V-STINACIA