

del 17/7/11 al 31/7/11

Prot. n. _____

Deliberazione n. 181

Spedita il _____

del 06/07/2011



COMUNE DI NICOSIA

PROVINCIA DI ENNA

ESTRATTO DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

OGGETTO: ~~Cantiere n. 1000573/EN - 56 . Riqualificazione locali "Mercato Coperto",
a Nicosia. Approvazione perizia di variante e di assestamento.~~

L'anno duemilaundici addi sei del mese di Luglio
nei locali del Palazzo Municipale.

La Giunta Municipale

Con la partecipazione del Segretario Generale Sig. ~~ra Stivala dott.ssa Vincenza~~
si è alle ore 18.05 di oggi riunita, nelle persone dei Signori:

			Pres.	Ass.	
1	CATANIA	Antonino	x		SINDACO - PRESIDENTE
2	COMPOSTO	Giovanni	x		Vice Sindaco
3	MURE'	Alberto	x		Assessore
4	LO FARO	Mario		x	Assessore
5	CATANIA	Salvatore	x		Assessore
6	POTENZA	Nabor	x		Assessore
7	LIZZO	Carmelo	x		Assessore

ha adottato la seguente deliberazione su proposta del v Settore / Assessore _____.



COMUNE DI NICOSIA

PROVINCIA DI ENNA
UFFICIO TECNICO COMUNALE

Prot. _____

Prot. UTC _____

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Oggetto: Cantiere n. 1000673/EN-56. Riqualficazione locali comunali "Mercato Coperto", a Nicosia . Approvazione perizia di variante e di assestamento.

IL DIRIGENTE DEL V° SETTORE

Premesso:

VISTA la delibera di G.M. nr. 373 del 14.12.2009, esecutiva, con la quale è stato approvato il progetto del cantiere di lavoro per la riqualficazione dei locali comunali del "Mercato Coperto", a Nicosia;

Visto il D.R.S. nr. 673 del 24.11.2010, con il quale l'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro ha autorizzato l'istituzione del cantiere regionale di lavoro di cui sopra, individuato con il con il nr. 1000673/EN-56, per l'ammontare complessivo di €. 110.167,00;

Che con determina Dirigenziale n. 31 del 25/01/2011, è stato stabilito di procedere all'affidamento dei lavori mediante il sistema di procedura aperta ai sensi degli artt. 55 e 124 del D.Lgs. n. 163/2006 con i tempi ridotti inferiori a gg. 15 stante l'approssimarsi del termine di scadenza dell'avvio del cantiere;

Che con verbale di gara del 09/02/2011, i lavori di cui in oggetto sono stati aggiudicati alla ditta Cordovana Carmelo con il ribasso del 13,99 % su l'importo a base d'asta di € 30.077,09 quindi al prezzo netto di € 25.869,31;

Che in data 31/05/2011 veniva stipulato il relativo contratto d'appalto rep. n. 13648/137 registrato a Nicosia il 01/06/2011 al numero n. 229;

Che in data 11/04/2011 hanno avuto effettivo inizio i lavori;

CONSIDERATO:

Che l'UTC in collaborazione con la Direzione dei Lavori su autorizzazione verbale del R.U.P., in data 06/07/2011, redigeva apposita perizia di variante e assestamento, dell'importo complessivo di € 110.167,00;

VISTA la relazione istruttoria ed il parere tecnico favorevole del R.U.P. Geom. Salvatore Campagna in data 06/07/2011, ai sensi dell'art. 7 bis della L. 11/02/1994, n. 109, come recepito dalla L.R. 02/08/2002 n. 7 e s.m.i., da cui si evince che, la perizia di variante e di assestamento nasce durante lo svolgimento dei lavori, essendo stato possibile effettuare qualche economia sulle singole categorie dei lavori e, pertanto, al fine di realizzarne di nuove ed assestare nel contempo le quantità già previste, si è reso necessario il concordamento dei nuovi prezzi con il fornitore; senza aumento dell'importo contrattuale e all'interno delle somme autorizzate;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il vigente Ord.EE.LL. Regione Siciliana;

PROPONE

- di approvare la perizia di assestamento, redatta dal D.L in data 06/07/2011, inerenti i lavori in oggetto, come di seguito specificato:

Materiali a piè d'opera, trasporti e noli	€.	30.077,09		
Ribasso d'asta 13,99%	€.	4.207,78		
Materiali al netto	€.	25.869,31	€.	25.869,31
IVA sui materiali 20%			€.	5.173,86
Trattamento economico dei lavoratori	€.	35.275,80		
Assicurazione sociale personale di direzione	€.	4.586,52		
Assicurazione sociale lavoratori	€.	11.466,30		
Organizzazione e varie (come da decreto)	€.	1.451,15		
Spese generali per la sicurezza	€.	4.511,56		
Mano d'opera qualificata	€.	8.510,00		
Trattamento economico personale di Direzione	€.	8.273,32		
Economie fornitura	€.	4.207,78		
Economia IVA 20 sulla fornitura	€.	841,56		
TOTALE COMPLESSIVO	€.	110.167,16		
In C.T.	€.	110.167,00		

- di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo stante la necessità di rendicontare le somme al competente Assessorato entro i termini.

IL DIRIGENTE
(Ing. Antonino Testa Camillo)



COMUNE DI NICOSIA

PROVINCIA DI ENNA

V° Settore

Allegato alla Deliberazione

GM/CC N. 181 del 06-07-2011

OGGETTO: Cantiere n. 1000673/EN-56. Riquilificazione locali comunali "Mercato Coperto", a Nicosia . Approvazione perizia di variante e di assestamento.


PARERI

ai sensi dell'art. 53 comma 1 L. 142/90 , recepito dall'art. 1 comma 1 lettera i) della Legge Regionale n. 48/91, modificato dall'art. 12 della L.R. 30/2000.

attestazione di copertura finanziaria ex art. 55 cit. L. 142/90, recepito all'art. 1 comma 1 lettera i) della Legge Regionale n. 48/91.


* * * * *

Parere in ordine alla regolarità tecnica:



Nicosia, li 06.07.2011

IL RESPONSABILE DEL SETTORE



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO - PRESIDENTE

f.to A - CATANIA

L'ASSESSORE ANZIANO

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to A - MURE-

f.to V - STIVALIA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Sulla relazione del Messo Comunale, certifico che la presente deliberazione è stata pubblicata per affissione all'Albo Pretorio del Comune il 17-07-2011, giorno festivo successivo alla data di emissione della deliberazione e per la durata di gg. 15 consecutivi, e che nessuna opposizione è stata presentata a questa Segreteria.

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to _____

f.to _____

Estratto conforme all'originale da servire per uso amministrativo, *per la pubblicazione*

Nicosia, li 15-07-2011



IL SEGRETARIO GENERALE

[Handwritten signature]

IL SOTTOSCRITTO SEGRETARIO GENERALE CERTIFICA CHE la presente deliberazione:

- è divenuta esecutiva il _____ ai sensi dell'art. 12 comma 1° della L.r. 44/91 - perché meramente esecutiva (art. 15, comma 6°);
- è divenuta esecutiva il _____ non essendo pervenuta richiesta di controllo ai sensi dell'art. 4, comma 3° della L.r. 23/97;
- il CO.RE.CO. di ENNA/PALERMO ha restituito la delibera con Dec. n. _____ Prot. n. _____ del _____ in quanto non soggetta a controllo tenuto conto che lo stesso non risulta richiesto;

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to _____

La presente è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12/16 della L.r. 44/91.

IL SEGRETARIO GENERALE

Li, 06-07-2011

f.to V - STIVALIA