COMUNE DI NICOSIA

Provincia Regionale di Enna

3° Settore - IV Servizio

Cod Fisc 81002210862
P IVA 00100280866

Prot._____

Prot. _____ UTC

DETERMINA DIRIGENZIALE nr. 38 /14

Oggetto: Lavori per la manutenzione straordinaria della via F.lli Testa – Rifacimento pavimentazione e ampliamento marciapiede. Liquidazione 5° SAL.
C.U.P.: G17H11000890004
CIG: 3820993F28

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

Che con delib. G.M. n° 401 del 30.12.2011, esecutiva, è stato approvato il progetto redatto dall'UTC in data 17.01.2011, dell''importo complessivo di €. 700.000,00, di cui €. 499.054,69 per lavori compresi € 20.230,99 per costo di sicurezza ed € 200.954,31 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

Che tale importo di progetto è stato così finanziato:

- Quanto ad **€. 70.952,40** con le somme impegnate nel bilancio comunale, giusta delibera di G.M. n. 464/2008 modificata con delibera di G.M. n. 48/2009 e precisamente:
  - **€. 40.000,00** al **Capitolo 3111**, RR.PP., Titolo 2, Funzione 8, servizio 1, Intervento 1;
  - **€. 30.952,40** al **Capitolo 3101**, RR.PP., Titolo 2, Funzione 8, servizio 1, Intervento 1;
- Quanto ad **€. 629.047,60** con le somme impegnate nel bilancio comunale, giusta G.M. n. 401 del 30.12.2011, **Capitolo 3111**, RR.PP., con impegno al titolo 2, funzione 8, servizio 1, intervento 1;

Che con D.D. n. 3 del 13.01.2012 è stato stabilito di affidare i lavori mediante procedura aperta da esperirsi ai sensi dell'art. 19, c. 1, lett. A) della L.R. 12/2011 e dell'art. 82, c. 2, lett. A) del Dlgs 163/2006 e 118 del DPR 207/2010;

Che a seguito di gara di appalto i lavori sono stati appaltati all'A.T.I. "Arkitettura e Kostruzione Srl" con sede in Favara, alla via A. Segni n. 17, CAPOGRUPPO e "C.M.R. Srl" con sede in Favara (Ag), via Tarchiani n. 6, MANDANTE, con il ribasso del 25,1521% sull'importo a base d'asta di €. 478.823,70 e quindi al prezzo netto di €. 358.389,48 oltre il costo di sicurezza pari a €. 20.230,99, per un importo complessivo di €. 378.620,47;

Che in data 27.08.2012 è stato stipulato il relativo contratto di appalto rep. N. 13945/142 registrato a Nicosia il 04.09.2012 al n. 217 serie 1ª;

Che la consegna dei lavori è avvenuta in data 11.10.2012;

Che in data 19.03.2013 è stata redatta una perizia di variante e suppletiva approvata dall'Amministrazione Comunale con deliberazione di G.C. n. 70 del 20.03.2013 per l'importo

complessivo di perizia pari ad €. 700.000,00 di cui €. 420.399,85 per lavori al netto del ribasso d'asta del 25,1521% e compreso gli oneri incidenti per la sicurezza, diretti e speciali, ed €. 279.600,15 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

Che per effetto della citata perizia l'impresa ha sottoscritto l'atto di sottomissione in data 21.03.2013 ed è stato registrato all'Agenzia delle Entrate d Nicosia in data 21.03.2013 al n. 632 serie III^a;

Che in data 12.07.2013 è stata redatta una seconda perizia di variante e suppletiva approvata dall'Amministrazione Comunale con deliberazione di G.C. n. 164 del 01/08/2013 per l'importo complessivo di perizia pari ad €. 700.000,00 di cui €. 436.498,68 per lavori al netto del ribasso d'asta del 25,1521% e compreso gli oneri incidenti per la sicurezza, diretti e speciali, ed €. 263.501,32 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

Che per effetto della citata perizia l'impresa ha sottoscritto l'atto di sottomissione in data 01/08/2013 ed è stato registrato all'Agenzia delle Entrate d Nicosia in data 01/08/2013 al n. 1187 serie III^a;

Che in data è stata redatta una perizia di assestamento finale approvata dall'Amministrazione Comunale con deliberazione di G.C. n. 289 del 18/12/2013 per l'importo complessivo di perizia pari ad €. 700.000,00 di cui €. 431.913,98 per lavori al netto del ribasso d'asta del 25,1521% e compreso gli oneri incidenti per la sicurezza, diretti e speciali, ed €. 268.086,02 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

Che i lavori sono stati ultimati come risulta dal relativo certificato di ultimazione dei lavori redatto in data 01/10/2013;

Che il D.L. in data 19/12/2013, ha emesso il 5° SAL ed il relativo certificato di pagamento dell'importo netto di **€ 73.970,16 oltre IVA,** afferente al **quinto** stato d'avanzamento a tutto il 01/10/2013;

VISTA la nota del 19/12/2013, acclarata al protocollo dell'Ente in data 19/12/2013 con il n. 31329 ed a questo Settore in data 20/12/2013, prot. N. 8560, con la quale l'impresa capogruppo, Arkitettura e Kostruzione, ha trasmesso la fattura n. 09 della ditta mandante C.M.R. Srl afferente i lavori eseguiti fino al 5° SAL;

VISTA la nota del 24/12/2013, acclarata al protocollo dell'Ente in data 23/12/2013 con il n. 31557 ed a questo Settore in data 24/12/2013, prot. N. 8601, con la quale l'impresa capogruppo, Arkitettura e Kostruzione, ha trasmesso la propria fattura n. 13 afferente i lavori eseguiti fino al 5° SAL;

VISTO l'atto costitutivo dell'ATI, rep. 16859, raccolta n. 6168, rogito del notaio Claudia Gucciardo, allegato al contratto di appalto, ed in particolare l'art. 1, attraverso il quale sono state distinte le percentuali di ripartizione degli utili: 51% Arkitettura e Kostruzione Srl e per il 49% C.M.R. Srl;

PRESO ATTO della dichiarazione dell'Impresa "A.T.I. Arkitettura e Kostruzione" (capogruppo) allegata alle fatture con la quale viene attestato che i lavori di cui all'oggetto *a tutt'oggi eseguiti e* ***contabilizzati al 5° SAL*** *ed ammontanti ad* ***€. 73.970,16****, oltre IVA, sono stati* ***eseguiti:***

- ***Quanto ad €. 21.759,90 oltre IVA dall'impresa C.M.R. Srl;***
- ***Quanto ad €. 52.210,26 oltre IVA dall'impresa*** Arkitettura e Kostruzione Srl ;

VISTO le fatture:

- n° **09** del **19.12.2013,** dell'impresa **C.M.R. Srl,** dell'importo complessivo di **€ 26.547,08** di cui **€ 21.759,90** per lavori ed **€ 4.787,18** per I.V.A al 22%;
- n° **13** del **23.12.2013,** dell'impresa **Arkitettura e Kostruzione Srl,** dell'importo complessivo di **€ 68.576,52** di cui **€ 52.210,26** per lavori ed **€ 12.366,26** per I.V.A al 22%;

ACCERTATO che le rispettive percentuali afferenti il **quinto** SAL equivalgono:

1. quanto all'impresa CMR Srl pari al 48,75% dei lavori previsti;
2. quanto all'impresa AK7 Srl pari al 50,75% dei lavori previsti;

CONSIDERATO che al fine di procedere all'emissione del presente provvedimento sono stati effettuati i seguenti accertamenti:

- ***verificato,*** tramite accesso al servizio telematico - Sportello Unico di Regolarità Contributiva - (D.U.R.C.), ai sensi della normativa vigente, che la ditta:

1. CMR Srl ***risulta in regola*** con gli adempimenti assicurativi e previdenziali, pervenuto in data 10/02/2014 prot. 3552/702utc;
2. AK7 Srl ***risulta in regola*** con gli adempimenti assicurativi e previdenziali, pervenuto in data 03/02/2014 prot. 2947/579 utc;

- ***verificato*** **,** per via telematica, tramite Equitalia Servizi S.p.a. e per le ditta:

1. CMR Srl (relativo al pagamento n. 19 del 11/02/2014 - Identificativo Univoco Richiesta: 201400000182827), ai sensi dell'art. 48 bis D.P.R. 602/73 come introdotto dal D.M. 18/01/2008 n. 40, che la ditta **NON** risulta soggetto inadempiente;
2. AK7 Srl (relativo al pagamento n. 18 del 11/02/2014 - Identificativo Univoco Richiesta: 201400000182408), ai sensi dell'art. 48 bis D.P.R. 602/73 come introdotto dal D.M. 18/01/2008 n. 40, che la ditta **NON** risulta soggetto inadempiente;

Dato atto che sulla presente determinazione il sottoscritto esprime parere in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis I comma del D.Lgs n. 267/2000;

Riscontrata la regolarità della superiore documentazione;

Visto l'art.37 dello Statuto Comunale;

Visto l'art.184 del D.Leg.vo 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni

Visto la L.127/97, come recepita dalla L.r.n.23/98 e per ultimo, dalla L.r. 30/2000;

Visto l'Ord. EE.LL. Regione Siciliana

Ritenuta la propria competenza;

D E T E R M I N A

di liquidare all'Impresa ATI Arkitettura e Kostruzione Srl (capogruppo) e C.M.R. Srl (mandante) la somma di **€ 90.243,60,** IVA compresa, relativa al **quinto** stato d'avanzamento dei lavori descritti in oggetto, come segue:

- Quanto ad €. 26.547,08 alla ditta CMR Srl con sede in Favara (Ag) via Tarchiani n. 6, MANDANTE, C.F. e P.I. 02475310849, giusta fattura n° 09 del 19/12/2013 così distinta:

Imponibile	€.	21.759,90
IVA 22%	€.	4.787,18
Totale complessivo	€.	**26.547,08**

- Quanto ad €. 63.696,52 alla ditta Arkitettura e Kostruzione Srl con sede in Favara (Ag) via A. Segni n. 17, capogruppo, C.F. e P.I. 02618200840, giusta fattura n° 13 del 13.12.2013 così distinta:

Imponibile	€.	52.210,26
IVA 22%	€.	11.486,26
Totale complessivo	€.	**63.696,52**

di accreditare la superiore somma di **€. 90.243,60**, al lordo delle spese di bonifico, sul C/C n. intrattenuto presso la Banca **omissis;**

di provvedere alla suddetta spesa di **€ 90.243,60** IVA compresa, al **Capitolo 3111**, RR.PP., Titolo 2, Funzione 8, servizio 1, Intervento 1, ove la somma risulta impegnata giusta delibera di G.M. n. 401/2011;

di dare atto che sulla presente determinazione il sottoscritto esprime parere in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis I comma del D.Lgs n. 267/2000;

di dare atto che il presente provvedimento ha efficacia immediata e verrà affisso all'Albo Pretorio del Comune per gg.15 ai fini della pubblica conoscenza.

Nicosia, li 12 FEB 2014

L'Istruttore Tecnico
Salvatore geom. Campagna

COMUNE DI NICOSIA
Ufficio Tecnico

IL DIRIGENTE
Ing. Antonino Testa Camillo

Si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis I comma del D.Lgs n. 267/2000;
Nicosia, li 12 FEB 2014

IL DIRIGENTE
Ing. Antonino Testa Camillo

COMUNE DI NICOSIA
Ufficio Tecnico