Determina Dirigenziale n. 282/2014

OGGETTO: Piano di sviluppo locale " Madonie in rete per lo sviluppo del territorio rurale" Asse 3 3 " Qualità della vita nelle zone rurali e diversificazione dell'economie rurale" MISURA 322 "sviluppo e rinnovamento dei villaggi". Manutenzione di un fabbricato per l'adeguarlo a punto turistico da realizzarsi nel Borgo di Milletarì del territorio del Comune di Nicosia. Approvazione perizia di variante e assestamento finale.

IL DIRIGENTE DEL 3° SETTORE

Premesso :

Che con delibera di GC n.90 del 15/04/2013 è stato approvato il progetto esecutivo redatto dall'U.T.C. in data 10/04/2013 dei lavori di cui in oggetto per l'importo complessivo di € 119.930,63 di cui € 91.528,55 per lavori , compresi € 1.433,61 per costo di sicurezza € 7.587,67 per spese generali come previsto dalle disposizione attuative oltre € 20.814,41 per IVA;

Che con atto di concessione n.09/2013 del 24/05/2013 il G.A.L.I.S.C. MADONIE, ha concesso al Comune di Nicosia un contributo di € 99.116,22 corrispondente al 100% della spesa ritenuta ammissibile ai sensi della misura 322 "sviluppo e rinnovamento dei villaggi" per il progetto Manutenzione di un fabbricato per l'adeguamento a punto turistico da realizzarsi nel Borgo di Milletarì e di accettare le condizioni nello stesso contenute;

Che con delibera di G.C. n.150 del 24/06/2013 la Giunta Comunale ha preso atto della sopra citata concessione;

Che con verbale di gara del 18/10/2013 – 25/11/2014, i lavori di che trattasi sono stati aggiudicati alla ditta "LO SCRUDATO SALVATORE", con sede in Cammarata (AG) Corso Matteotti, 30 con il ribasso del 36.00%, sull'importo a base d'asta di € 90.094,94 e quindi al prezzo di € 57.660,76 oltre il costo di sicurezza di € 1.433,61 per un importo complessivo di € 59.094,37;

CONSIDERATO:

Che la Direzione dei Lavori nell'ambito della propria competenza, su autorizzazione verbale del R.U.P., Geom. Paolo Gurgone redigeva apposita perizia di variante e assestamento finale, dell'importo € 79.677,59 di cui € 59.090,10 al netto del ribasso d'asta e compreso gli oneri per la sicurezza € 7.587,67 per spese generali come previsto dalle disposizione attuative, IVA 22% sui lavori di € 12.999,82, allo scopo di assestare alcune quantità, così come meglio decritto nella relazione tecnica;

Che l'importo del progetto con la presente perizia non subisce variazione;

Che sulla presente proposta il sottoscritto esprime parere in ordine la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis primo comma del D.Lgs. 267/2000.

VISTO lo Statuto Comunale;

ISTO il vigente Ord.EE.LL. Regione Siciliana;

DETERMINA

Di approvare la perizia di variante e assestamento finale, redatta dal D.L. ed approvata dal R.U.P. in data 15/09/2014 relativa ai lavori in oggetto, dell'importo complessivo di € 79.677,59 così distinto:

Sommano i lavori		€91.521,87
Oneri sicurezza inclusi nei lavori (1,566412% sui lavori)	1.433,61	
a detrarre	1.433,61	€ 1.433,61
Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso		€90.088,26
Per ribasso d'asta del 36% su euro 90.088,26		€32.431,77
Importo complessivo dei lavori al netto		€59.090,10
SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE		
Spese generali come previsto dalle disposizione attuative	7.587,67	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE	7.587,67	7.587,67
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI		**€66.677,77**
IMPORTO PERIZIA	€	66.677,77
- Assessorato Regionale delle Risorse Agricole Alimentari – dipartimento degli interventi strutturali per l'agricoltura fondo speciali IVA Psr sicilia 2007-2013 Reg, ce 1968/05 - € 59.090,10 * 22%	€	12.999,82
TOTALE PERIZIA DI VARIANTE E ASSESTAMENTO FINALE		**€ 79.677,59**

Di dare atto che la superiore spesa è stata impegnata giusta delibera di G.C. n.150 del 24/06/2013

Di richiedere la superiore somma ll'Assessorato Regionale delle Risorse Agricole Alimentari - Dipartimento degli interventi strutturali per l'agricoltura fondi speciali IVA, Psr Sicilia 2007-2013 Reg, ce 1968/05 per la concorrenza di € 12.999,82 ;

Di attestare la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis primo comma del D.Lgs. 267/2000.

il presente provvedimento verrà affisso all'albo pretorio del Comune di Nicosia per giorni 15 ai fini della generale conoscenza.

Nicosia li, 22/09/2014

O/G

IL DIRIGENTE
Ing. Testa Camillo Antonino