ALBO

COMUNE DI NICOSIA

Provincia Regionale di Enna

3° Settore

2° Servizio

Proposta di Determina
Nr. 152 del 10 GIU 2015

DETERMINA DIRIGENZIALE n. 761 2015 16 GIU. 2015

Oggetto: Miglioramento patrimoniale relativo ai lavori di manutenzione da realizzare nell'immobile sito in Nicosia alla via B.do Di Falco destinati ad uffici finanziari – Completamento impermeabilizzazione terrazzo di copertura. – C.U.P.: G**16J13000160004** – CIG **5564027C52**. Approvazione atti di contabilità finale e certificato di regolare esecuzione.

IL DIRIGENTE DEL 3° SETTORE

PREMESSO :

Che con deliberazione di G.C. n. 235 del 06/11/2013, esecutiva, è stato approvato il progetto esecutivo redatto dall'UTC in data 22/10/2013 relativo ai lavori in oggetto per l'importo complessivo di €. 39.023,97 di cui, €. 28.691,68 per lavori, compresi €. 559,69 per oneri di sicurezza ed €. 8.884,55 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

Che con D.D. n. 375 del 05/12/2013, prot. 8227/utc e gen. n. 30331 è stato stabilito, tra l'altro, di indire procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara per l'affidamento dei lavori in oggetto da esperirsi ai sensi dell'art. 122, c. 7 del Dlgs n. 163/2006 ed è stato approvato l'avviso pubblico di manifestazione di interesse alla partecipazione alla procedura negoziata;

Che a seguito della procedura negoziata è risultata aggiudicataria la ditta SACIS COSTRUZIONI SRL con sede in Nicosia (En), Via Milana n. 46, giusta D.D. n. 81 del 14/03/2014, prot. 7194-1480/utc, che ha offerto il ribasso del 35,1111% sull'importo a base d'asta di €. 28.131,99 e quindi per il prezzo di €. 18.254,54, oltre il costo per la sicurezza e quindi per un importo complessivo di €. 18.814,23;

Che in data 11/06/2014 è stato stipulato il Contratto di Appalto rep. 14244/73, registrato a Enna alla serie I^{a}, numero 1031 dell'11/06/2014;

Che i lavori sono stati consegnati in data 15/07/2014;

Che i lavori sono stati ultimati in data 09/01/2015 come risulta dal certificato di ultimazione dei lavori di pari data;

CONSIDERATO:

Che la Direzione dei Lavori nell'ambito della propria competenza, su autorizzazione verbale del R.U.P., in data 02/12/2014 redigeva apposita perizia di variante e suppletiva ai sensi dell'art. 132

comma 3° D.Lgs n. 163/2006 - art. 161 del D.P.R. 207/2010, dell'importo complessivo di € 39.023,97 di cui € 21.006,17 per lavori al netto del ribasso d'asta comprensivo degli oneri per la sicurezza, ed € 18.017,80 per somme a disposizione dell'Amministrazione, approvata con delib. G.C. n. 271 del 22/12/2014;

VISTO lo stato finale dei lavori, ammontante complessivamente a netti € 21.006,16 e la relazione sul conto finale, nonché il certificato di regolare esecuzione, redatto dalla D.L. il 07/04/2015, da cui si evince:

- *che* i lavori sono stati ultimati, in data 09/01/2015, quindi, entro il termine contrattuale;

- *che* i lavori sono stati regolarmente eseguiti e che, dedotti gli acconti, resta a credito la somma di € 105,03 oltre IVA, la quale, come certifica il D.L., può essere pagata all'impresa appaltatrice;

ACCERTATO, che, in atto, non può procedersi alla liquidazione della rata di saldo, stante che l'impresa esecutrice non ha prodotto la garanzia fideiussoria prevista dall'art. 102 del D.P.R. 21/12/1999 n. 554;

RITENUTO pertanto, dover procedere all'approvazione del certificato di regolare esecuzione e allo svincolo della cauzione prestata a garanzia delle obbligazioni contrattuali, dando atto, che si procederà alla liquidazione della rata di saldo al verificarsi dei presupposti previsti dalla legge e previo accertamento della regolarità contributiva;

VISTO l'art.37 dello Statuto Comunale;
VISTO l'art.184 del D.Leg.vo 267/2000;
VISTA la L.r. 12/2011, di recepimento del D.Lgs 163/2006 e del Regolamento sui LL.PP. D.P.R n.207/2010;
VISTO l'Ord. EE.LL. Regione Siciliana;

DETERMINA

1) di approvare gli atti di contabilità finale e il certificato di regolare esecuzione dei lavori in oggetto;

2) di dare atto che, ai sensi dell'art. 28 della L.109/94, nel testo coordinato con la l.r. 7/02 e s.m.i:
- il certificato di regolare esecuzione ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla data della relativa emissione;
- decorsi i due anni, il collaudo s'intende approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del suddetto termine;
- nell'arco di tale periodo l'appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell'opera, indipendentemente dalla intervenuta liquidazione del saldo;

3) di disporre lo svincolo della cauzione costituita dall'impresa esecutrice a garanzia delle obbligazioni contrattuali;

4) di dare atto che si procederà alla liquidazione della rata di saldo, con successivo provvedimento, al verificarsi dei presupposti previsti dalla legge e previo accertamento della regolarità contributiva;

Il presente provvedimento ha efficacia immediata e verrà affisso all'Albo Pretorio del Comune per gg.15 ai fini della pubblica conoscenza.

Nicosia li, 10/06/2015

IL DIRIGENTE
Ing. Antonino Testa Camillo