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COMUNE DI NICOSIA 


PROVINCIA DI ENNA 
UI Settore 
no Servizio 

DETERMINA DIRIGENZIALE nO ) 53 /2014 

OGGETTO: Interventi di consolidamento delle pendi ci de( castello di Nicosia nel comune 
di Nicosia Opere finanziate in attuazione del lO Piano Strategico Nazionale per la 
mitigazione del rischio idrogeologico di cui al D.M. 0632/2006. Approvazione perizia di 
assestamento. delle somme a disposizione dell 'Amministrazjone. 

IL DIRIGENTE 

Premesso: 

Che con nota prot. 88/98 del 07.04.1998 " A.S.L. n. 4 di Enna ha espresso parere igien ico sanitario 
favorevole per i lavori in argomento; 

Che ai sensi del 'art. 21 del D. L.vo n. 42/2004 la Sovrintendenza ai BB.CC.AA. di Enna ha 
rilasciato " autorizzazione con raccomandazion i a ll 'esecuzione dei lavori in argomento; 
in data 29.03.2007 è stato validato il citato intervento con apposito verbale ai senSI dell'art.47 del 
DPR 554/99; 

Cbe in data 29.03.2007 è stato approvato in linea tecnica il progetto dell'intervento in queslione dal 
R.U.P. Ing. Antonino Camillo Testa; 

con Delibera di Giunta Municipale nO 89 del 12.04.07 è stato approvato in linea am ministrativa il 

progetto dei lavori in oggetto; 


Che con D.R.S. n. 673 \' Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente· Dipartimento del Territorio 
e dell 'Ambiente ha decretato il finanziamento del progetto in argomen to per Ull importo di € 
972.0 10,99, al quale si farà fronte mediante l' im pegno assunlO con D.D.G. n.278 de l 02.04.2007 a 
va lere sullo stanz.iamento previsto al Cap. 842422 del Bilancio della Regione Sic iliana, rubrica 
Assessorato Terri torio ed Ambiente, cast distinto: 

A) Lavori a base d'asta E 582.072,4 1 
Oner i diretti della sicurezza E 6.058,05 
Oneri speciali della sicurezza € 15.440,97 

Tota le lavori € 603.571,43 € 603.57 1,43 
B) Somme a d isposiz ione de ll 'Amministrazione 
I. IVA sui lavori 	 € 119.502,68 
2. Competenze prof. IV A campo 	 € 215.048,15 
3. Competenze per R.U. P. 	 € 2.263,40 
4. Pubbl. bando d i g. + Conlr. Aut. Vigo 	 € 12.250,00 
5. 	 Imprevisti < 5% € 19.375,33 

€ 368.439,56 f 368,g32~ 
Totale € 972.010,99 

Che i lavori in oggetto SOIlO stati aggiudicati all'impresa "Puglisi Costruzioni S.r.l. ", con sede in 
Gangi (PA) C.da Piano Ospedale e Am ministratore Unico il Sig. Vincenzo Pugli si, che ha praticato 

http:12.04.07
http:dell'art.47
http:BB.CC.AA


un ribasso del 7,3152%, per 1111 imporla contrattuale compless ivo di € 560.991 ,67, di CUI € 
539.492,65 per lavori e € 21.499,02 r eI" oneri di sicurezza non soggetti a ribasso; 

Che in data 12 giugno 2008 è stato redatto il verbale di consegna lavo ri sotto riserva di legge; 

Che in data I I luglio 2008 hanno avuto concreto inizio i lavori; 

Che in data 09/07n008, rep. 12925/99 è SUllO stipulato il contratto di affidamento lavori tra 
l'Ammin istrazione e l'Impresa appaltatri ce innanzi citata, regist rato a Nicosia il giorno 11107/08 al n. 
217 serie l; 

Che il tempo util e per ['esecuzione era di giomi 270, per cui la scadenza era fissata per il 9 marzo 
2009; per via della sospensione dal 5 al 23 gennaio 2009, della proroga di giorni 60 concess i dal 
R.U.P. (atto di concess ione del 24marw 2009 prot. UTC n02286 e prot. gen. nOl04 10 del 26 marzo 
2009) e degli ulteriori 30 giorni per i lavori suppletivi di cu; a lla Perizia di Variante e Suppleti va 
indicata a l punto success ivo, la scadenza contrattuale veni va defi nitivamente !issata per il 2S giugno 
2009; 

Che con Delibera O.M. n0138 del 09/06/09, è stata approvata la peri zia di variante e supp[etiva il cui 
quadro econorni co finale è di seguito riportato: 

A) Lavori a base d'asta 	 € 593.766,47 
A detrarre ribasso d 'asta del 7,3 152% 	 € 43.435,20 

Restano al netto 	 € 550.33 1,27 
Per oneri direni della sicurezza 	 € 15 .75 1,19 
Per oneri speciali della sicurezza 	 € 6.179,76 

Totale lavori al neno + Oneri di sicurezza 	 € 572.262,22 € 572.262,22 

B) Somme a disposizione dell' Amministrazione 
o IV A 20% sui lavori 	 € 114.452,44 
o Spese pub. B. di g. + Contro Aut. Vigo € 7.146,60 
o Rilievo topografico e geostrunurale 	 € 7.000,00 
o CompetenzeR.U.P. 	 € 2.308,87 
o 	 Competenze professiona li IV A campo € 216.323,61 

€ 347.231,22 € 347.231,22 
C) Economie 

Per ribasso d 'asta 	 € 43.435,20 
IV A su ribasso d 'asta 	 € 8.687,04 
Per imprevisti non utilizzati 	 € 395.31 

€ 	 52.5 17,5 5 € _",5~.. 2;;,'5'!;17,,;>.;.;<;" 
Totale (A+B+C) € 972.010,99 

C he i lavori di conso lidamento dei fronti rocciosi e di difesa passiva sono stati ultimati in data 2S 
giugno 2009, rispeftando i tempi contranuali, come dal relativo certificato di ultimazione, redatto in 
data 15 luglio 2009; 

Che nel citato certificato di ultimazione veniva assegnato all'appaltatore un tennine perentorio di 
giorni 60 a decorrere dalla scadenza contrattuale (25 giugno 2009) per l'ultimazione delle 
lavorazioni relative aUa via di fuga, trattandosi di lavori marginali, di piccola entità e non incidenti 
sull 'uso e su lla funzionalità degli interventi di conso lidamento e di difesa pass iva; 

Che in data 24 agosto 2009 anche i lavori relati vi a ll a via di fuga sono stati completati ; 

Che in data 29.07.09, durante l'esecuzione dei lavori marginali innanzi descritti è stata redatta una 
perizia di assestamento delle spese contabili per tenere conto di lievi modifiche alle quantità delle 
lavorazioni relative, per lo più al la via di fuga pedona le, con una riduzione dell ' importo dei lavori, 
come da quadro di raffronto che segue: 
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Perizia n.1 Perizia n.2 
(assestamfllto) 

LAVORI 609.517,6 59l.895,1 

fA. detrarre Oneri 

~ESTANO 
~BASSO 

Dire

I 
Ui della Sicurezza 

LAVORI SOGGETTI A 
-15.751 l 
593.766,4 

-15.2957 
576.599,3 

Per ribasso d'asta del 7,3 152% -43.4352 -42. J7940 
RESTANO l LAVORI AL NETTO 550.331,2 534.419,9 
Per oneri diretti della sicurezza 15.751,1 15.295,7 
Pcr oneri speciali della sicurezza. 6.179,7 6.001,0 
~OMM>'\NO I LAVORI AL NETTO + SICUREZZA 572.262,2 555.7168. . 

.-------------------------------------,---~P'-c I---.-----P- ;u., ".~2----'~ riz~n-.~ ~, ,·77--

(JUsesllImento) 

fA) Lavori a base d 'asla 
Lavori al ncllo dci Ribasso conu al1uale 550.331 ,2 534.419,9 
Oneri DireUi della Sicureua 15.751 , ' 15.295,7 
Oneri Speciali della Sicurezza 6.1797 6.oruMI 

Crotale Lavori (Al 572.262,2 555.716,8 

H) Somme a disposizione dell'Amministrllzione 
IVA (20%) 114.452,4 " 1.143 ,3 

Competenze professionali 216.323,61 216 .211 ,24 
Competenze RUr 2.308,81 2.242,11 
Spese per rilievo topografico c geoslrullurale in parete 7.0DO,OC 7 .000,0 
Spese per bando di gara Ccontributo Autorità di 7.146iç 7 .1463 

Vigilanza 

Tomle Sonune a disposizione 347.231,2 343.743,0 

ell'Amministrazione (B) 

c) Economie 
Ribasso d 'asta 42.579,7 42 .579,7/ 
Per IVA su ribasso d 'asta 8.5 15,9 8.5 15,95 
Ulteriori economie , d? , .< -di 1. 544.4C 

Totale Economie (C, 52.517,5 72.551 ,11 

TOTALE (A + B + Cl 972.010,9 972.010,99 

pUADRO DI CONFRONTO 

Importo nella Lavori + Sicureua Perizia n. 1 572.262,2 
Importo nellO Lavori + Sicurezza Perizia n. 2 (assestamento 555.7 l 6.8< 

~INORI LA VORl AL NETTO 16.545,3 

Considerato: 
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Che non è stata eseguita la consul enza geologica in corso d'opera; 

C he per la citata riduz ione degli importi dei lavori , è necessario ridurre gli imp0l1 i delle 
somme residue dell e competenze per le prestazion i professioni relative a direzio ne lavori, 
contabilità, applicando l'a liquota IV A oggi vigente, 

Che è stata redatta la presente perizia di assestamento delle somme a di sposizione della 
amministrazione nella quale, come da quadro economico citato: 

• 	 s i inserisce la somma di € 12.579,47, per il collaudo; 

• 	 si modificano in riduzione le competenze succitate ca lcolando i nuovi importi netti , 
detraendo le somme già con'isposte applicando al tota le il 2% da versare a!l'Ordi ne per la 
vidimazione, il 4% per contributo integrativo e il 22% per l' IVA, come appresso: 

• 	 per DL, misura e contabilità, perizia di variante e suppletiva (v. parcelle allegate e parcella 
approvat.:1. dall'Ordine in dala 13.09.2009 

€ 24.203,24 + 73 85 ,66 + 4.755,77 = 36.3 64,67 
a detrarre € 33.028,56 di cui alla fattura PRO.GEO n. 50-2009 restano netti € 3.336, J J e 
lordi € 4.299,58; 

• 	 per coordinamento dell a sicurezza in fase di esecuzione € 184,04 nette come da parcell a 
fo rnita dalla ammini strazione e lordi € 244,55; 

Che è stata redatta la preserlte peri zia di assestamento finale delle somme a dispos izione 
dell 'amministrazione dell'importo com pless ivo di € 972.010,99; 

VISTA la L. 127/97, come recepita da lla L.r.23/98 e successive modifiche e integrazione ed 
in particolare dell 'alt. 13 della I.r. 3012000; 

VISTO lo Staluto Comunale; 

VISTO il vigente Ord.EE.LL. Regione Siciliana; 

DETERMINA 

di approvare la perizia di assestamento finale delle somme a di sposizione dell'anuninistrazione 
dell ' importo complessivo di € 972.010,99, come risulta dal quadro economico finale (aUegato A) 
che si allega al presente provvedimento 

di dare atto che il presente provvedimento ha efficacia immediata e sarà affisso all'albo pretorio del 
Comune di Nicosia per giorni 15 ai fini dell a generale conoscenza. 

Nicosia, li 29105/2014 
ENTE 

i\tt\~.'esta Camillo ) 
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I STRALCIO ESECUTIVO 

QUADRO ECONOMICO FINALE 


A. Importo co-mplessivo r;;fQf lavori eseguifi sI fonfo 

- A aV-d,è arEi sped21j OOY,a S\CIJro:;;:z;a 

Re.sla ~ costo ai COO\(!1ZiOllC (II Comp:.;to 6i penllu) 	 p:: 5;;1.005.17 : 


L€ 15.295,79!
• A oetrarre onerì diretti oe\~ sicurezza , _ .....~~, 

ResIa tlmporto dCi Itlvori soggetto <il nhasso d'osl8 , ; € 57&,1/)9,38 i 
' 

·'A detrarre rlb3ssc d'~s(;: del 7,.1152% SJ € 575.599.38 j-€ 42,179,4q,,~ 

RestiJ !'Import? doì f(lvO!i al nellO l € 534A10,98 iI ' 
, € II> 295,79· P€r Meri c!retli ,}ella s;curez.z:3 , 

- Per ooeri spocia!i della $icvr<l!Z3 	 ! € aoo!,o91 
I € 55b.·;~~:';';"~ ~éj;16,8SlSomma rimpfXto dei i<wori iJf>QgtJili <Ji aeilo -t QI'lòri ;k!fi" sici.fff:n:a lA} _ ........ -j I 


B. Somme" disposftionc dC!I'Ammf(Jfstmzkme 

, ,'VA s:.'! f8VOli f!i4 corrisposta su € 552. Y38/j[J (20%) re 110,$7,," I 
_l'/A sui levati da corrfsponoore w € 2. 778, fi(j (22%] !€ 61f,35:, , 

_Spese pfff pilbbfk;{fa belw";> di gara "" Cooili!Jl)!o A!.torita di V:-giJanUt U- pp, I € ì 146.30 ( 

!" -00- Sps-1;<! p$f rffievo icpograf<eo@goostrulturofoiliparol'€-	l''' 7.v';l/. 

_Compc~enzB ftu.P. [25,0% li: 1,5% deU1m;.lOf'.!J doi i",.rOri, ex <:Itl 18 L 1(;'9194) !€ 2,242,11' 
I 

,. OnerI r!fIe.ssi su corr.petenze R,U,P. ! €' 760,30 : 

! , _Compelanze proflifSsionuli gia oonfspos/e riVA oomt:m)s,,) ,, 
• Progel!ru:lo:m + Cons, G€<:ll P!'OJettaz10ne - il>. rata 

- pro;tcttWOt"f: + et)'1$;, Gool Prog~ ~ 2!' fatò € 28.079,4a' 

- Coordìrnlmenic dol& tJ~urezz.a ln (Ul}e di progettaZiOtle € 13.690,71 


: € 11.755,11:
• Coosvle.1Z& geoIcgicn 
i 

• QmsuJeru;a gevl;UCilK;:a I!'l fase di ~ 

• Dk@oruHleila>tCrì"MìSu:aCoruabl1ità t P.V$. 


- Collaudo l}la!K;:o 


_CCOf'.',ln;Jmf.l<\to della slcuren:a (n fasé di ç,s.ncuzkme 


€ 10DA70,eo


j 
_Coordinamento dena S!c\)l'Ò2Za in fase di 6$è(;, a saldo 	 I 

I
" Direzione dei LBvori +< Misura o C<:n'ih'lbilità a s<lido 

€ f7.12361 Il 
Somme e disposizione d&1I'Afnminis!l1uiOtlO {a} € 335.942,071 

1 
• F'ftrr1tl$$sc d'aste suii'impr.mo dci ptogello ori;;ir!?iiQ 	 i €42,579,76I 

· Per !VA sul ribasso cftl$!e l€ 8515,95: I I 
! 

i ii 29,256,35! l ' 
___~ lUJ352.00J ,€,,-::;SIi,,,3:::5::.~::;W,",! 

~ I 
TOTALE ; € 972..Q1o.lì91 
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