
Determina Dirigenziale n.li, /2014 

OGGETTO: 	Opere di completamento del l O stralcio di n. 120 Iaculi viale cenu'ale Jato destro del 
Cimitero di Nicosia. CUP: GI9Jl3000360004--CIG:55639279CD. Approvazione 
perizja di variante e assestamento finale. 

IL DIRIGENTE DEL 3° SETTORE 
Preme.'iSo: 

Che con delibo G.C. n. 22 1 del 21110/201 2 esecutiva, è stato approvato il progetto generale, 
redatto dall'UTC relativo ai lavori in oggetto, dell'importo complessivo di € 46.534,85 di 
cui € 36.316,29 per lavori a base d'asta ed € 10.218,56 per somme a disposizione 
dell'Amministrazione, ed impegnata la somma complessiva di € 46.534,85 al Til. 2 Funz. 
lO Servo 5 lnl. I, Cap. 3780/Costruzione loculi , colombari, ecc., del bilancio per l'esercizio 
in corso cui corrisponde in entrata il Tit.4 Cat.l Risorsa 970 Cap.766/Proventi da 
concessioni cimiteriali del bilancio per l'esercizio in corso; 

Che con verbale di gara del ll /0212014, i lavori di che trattasi sono stati aggiudicati alla 
ditta Debole Gaetano con sede in Leonforte, con il ribasso del 37,6018%, per l'importo a 
base d'asta di € 36 .316,29 quindi al prezzo netto di € 22.660,71; 

CONSIDERATO: 

Che la Direzione dei Lavori nell'ambito della propria competenza, su autorizzazione verbale 
del R U.P., in data 07/0712014 redigeva apposita perizia di variante e assestamento finale, 
dell ' importo complessivo di € 46.534,85 di cui € 23.734,30 per lavori al netto del ribasso 
d'asta ed € 22.800,55 per somme a dispos izione dell'amministrazione, allo scopo di 
assestare alcune quantità, così come meglio decritto nella relazione tecnica; 

Che l'importo del progetto con la presente perizia non subisce variazione; 

Che sulla presente proposta il sottoscritto esprime parere in ordine la regolarità e la COITettezza 
dell 'azione amminLstrativa ai sensi dell 'art . 147 bis primo comma del D.Lgs. 26712000. 

VISTO lo Statuto Comunale; 

ISTO il vigente Ord.EE.LL. Regione Siciliana; 

DETERMINA 

Di approvare la perizia di variante e assestamento finale, redatta dal D.L. il 07/07/2014, relativa ai 
lavori in oggetto, dell ' importo complessivo di € 46.534,85, così distinto: 

http:Ord.EE.LL


• lavori li base d'asta 	 € 38.036,84 

• 	 per ribasso d'asta del 37,60 18% a dedurre € 14.302,54 
IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI A BASE D'ASTA € 23.734,30 

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE 
I) LV.A. al 22% sui lavori a base d'asta € 5.22 1,55 
2) contributo autorità lavori pubblici € 50,00 
3) per incentivo progettazione 2% € 726,33 
4) economie € 142,86 
5) ribasso d ' asla (economia) € 13.655,58 
6) Iva sul ribasso d 'asta (economia) ~€,---=,3:".0",0"4..f,2,,,:3 
Totale somme a disposizione dell'AmmIne € 22.800,55 € 22.800,55 

Importo complessivo lavori € 46.534,85 

Di dare atto che sull'impegno assunto di € 46.534,85, con la citata delibera di G.C. n. 221 del 
21/10/20 12 si è realizzata una economia di spesa sul progetto, pari a € 16.802.67; 

Di attestare la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis primo 
comma del D.Lgs. 267/2000. 

il presente provvedimento ven·à affisso all'albo pretorio del Comune di Nicosia per giorni 15 ai fini 
della generale conoscenza. 

Nicosia li , 	 15/07/2014 
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