
Determina Dirigenziale n.211'/2014 

OGGETTO: Lavori per la realizzazione di n. 60 Iaculi nel VI Viale centrale lato destro del 
Cimitero di Nicosia 11 stralcio esecutivo CUP: G 19J13000370004- CIG:5582241300. Approvazione 
perizia di variante e assestamento finale. 

IL DIRIGENTE DEL 3' SETTORE 
Premesso: 

Che con delib. O.C. n. 293 del 20/12/2013 esecutiva, è stato approvato il progetto 
esecutivo, redatto dall'VTe relativo ai lavori in oggetto, dell'importo complessivo di € 
109.500,00 di cui € 84.494,57 per lavori compresi € 853,50 per costo di sicurezza ed € 
24.151,53 per somme a disposizione dell'Amministrazione, ed impegnata la somma 
complessiva di € 109.500,00 al Til. 2 Funz. IO Servo 5 lnl. I, Cap. 3780 del bilancio 2013; 

Che con verbale di gara del 05/0312014 i lavori di che trallasi sono stati aggiudicati alla 
ditta "QUINTALVI s.r.l." con sede in Capizzi (Me), con il ribasso del 39.9999%, per 
l'importo a base d'asta di € 84.494,57 quindi al prezzo di € 50.696.83 oltre il costo di 
sicurezza di € 853,50 per un importo complessivo di € 51.550,33; 

CONSIDERATO: 

Che la Direzione dei Lavori nell'ambito della propria competenza, su autorizzazione verbale 
del R.U.P., arch. Bonomo Grazia in data 01/09/2014 redigeva apposita perizia di variante e 
assestamento finale, dell'importo complessivo di € 109.500,00 di cui € 52.266,78 per 
lavori al netto del ribasso d'asta ed € 57.233,22 per somme a disposizione 
dell'amministrazione, allo scopo dì assestare alcune quantità, così come meglio decritto 
nella relazione tecnica; 

Che l'importo del progetto con la presente perizia non subisce variazione; 

Che sulla presente proposta il sottoscritto esprime parere in ordine la regolarità e la COlTettezza 

dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis primo conuna del D.Lgs. 267/2000. 

VISTO lo Statuto Comunale; 

ISTO il vigente Ord.EE.LL. Regione Siciliana; 

DETERMINA 

Di approvare la perizia di variante e assestamento finale, redatta dal D.L. il 30108/2014, relativa ai 
lavori in oggetto, dell'importo complessivo di € 109.500,00 così distinto: 

http:Ord.EE.LL
http:50.696.83


• 


RIEPILOGO 
Sommano i lavori 
Oneri direui della sicurezza inclusi nei lavori 
Oneri speciali di sicurezza, già inclusi nei lavori 

a detrarre 
Importo dei lavori soggeui a ribasso 
Per ribasso d'as ta del 39,9999% su euro 85.688,66 
Importo complessivo dei lavori al netto 

l.V.A. 22% 
contributo autorità lavori pubblici 
per incentivo progettazione 2% 
assicurazione tecnici (art. 30, c. 5, L. l 09/94 - ree. 

LR.7102) 
per imprevisti + arrotondamento< 5% 
Collaudatore statico 
Economie da ribasso d'asta +IV A 

TOTALE 
IMPORTO COMPLESSIVO 

€ 86.542,16 
Il ,27 

842,23 
853,50 € 853, 50 

11.498 ,69 
50,00 

l.706,96 
1.000,00 

144,32 
1.600,00 

41.233,25 

€ 85.688,66 
€ 34.275,38 
€ 52.266,78 

57.233 ,22 57.233,22 
€l 09.500,OO 

Di dare atto che sull ' impegno assunto di € 109.500,00, con la citata delibera di O.C. n. 293 del 
20/12/2013 si è reali zzata una economia di spesa sul progetto, pari a€41.233,2 5; 

Di attestare la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis primo 
comma del D.Lgs. 267/2000. 

il presente provvedimento verrà affisso all'albo pretori o del Comune di Nicosia per giorni 15 ai fini 
della generale conoscenza. 

Nicosia li, , 5 SEl 101~ 

OIC 
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