



Città di Nicosia

del 21-11 e del 06-12-14

Deliberazione n. 238

del 20/11/2014

COMUNE DI NICOSIA

PROVINCIA DI ENNA

ORIGINALE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: Progetto relativo alla Linea d'intervento 6.2.2.3 – Avviso Asse 6 FESR Operazione “Gli orti delle idee: laboratori di attività di rango sovra comunale per soggetti diversamente abili”. Centro multifunzionale diurno per disabili (ex Macello comunale Via Vitt. Emanuele). CUP: G13G12000180001. Codice identificativo: SI 1 9791. Approvazione cronoprogramma.

L'anno duemilaquattordici addì venti del mese di Novembre alle ore 14,15 e seguenti, nei locali del Palazzo Municipale si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

			Pres.	Ass.	
1	MALFITANO	Sergio	x		SINDACO – PRESIDENTE
2	AMORUSO	Carmelo	x		Vice Sindaco
3	CASTROGIOVANNI	Giuseppe	x		Assessore
4	FARINELLA	Antonino		x	Assessore
5	TUMMINARO	Giuseppa	x		Assessore

Presiede il Sig. dott. Sergio Malfitano Sindaco Vice Sindaco
del Comune suddetto.

Partecipa il Segretario Generale Sig. ra dott.ssa Mara Zingale

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta e invita i convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta del Dirigente del 3° Settore avente per oggetto: Progetto relativo alla Linea d'intervento 6.2.2.3 – Avviso Asse 6 FESR Operazione “Gli orti delle idee: laboratori di attività di rango sovra comunale per soggetti diversamente abili”. Centro multifunzionale diurno per disabili (ex Macello comunale Via Vitt. Emanuele). CUP: G13G12000180001. Codice identificativo: SI_1_9791. Approvazione cronoprogramma.

VISTO il parere tecnico reso ai sensi dell'art. 53, comma 1, della L. 142/90, recepito dall'art. 1 comma 1 lettera i) della L. R. 48/91, modificato dall'art. 12 L.R. 30/00 e dell'art. 147 bis del d.lgs. n. 267/2000, che si allega alla presente per formarne parte integrante;

RITENUTO dover approvare la superiore proposta;

VISTO l'Ord. EE.LL. Regione Siciliana e successive modificazioni ed integrazioni;

CON VOTI UNANIMI, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione del dirigente del 3° Settore relativa a: Progetto relativo alla Linea d'intervento 6.2.2.3 – Avviso Asse 6 FESR Operazione “Gli orti delle idee: laboratori di attività di rango sovra comunale per soggetti diversamente abili”. Centro multifunzionale diurno per disabili (ex Macello comunale Via Vitt. Emanuele). CUP: G13G12000180001. Codice identificativo: SI_1_9791. Approvazione cronoprogramma.

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo per le motivazioni espresse nella stessa.



COMUNE DI NICOSIA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Oggetto: Progetto relativo alla Linea d'intervento 6.2.2.3 – Avviso Asse 6 FESR Operazione “Gli orti delle idee: laboratori di attività di rango sovra comunale per soggetti diversamente abili”. Centro multifunzionale diurno per disabili (ex Macello comunale Via Vitt. Emanuele). CUP: G13G12000180001. Codice identificativo: SI_1_9791. Approvazione cronoprogramma.

IL DIRIGENTE DEL 3° SETTORE

Premesso:

Che con delib. G.C. n. 308 del 31/12/2013 è stato:

approvato il progetto esecutivo di cui all'oggetto, redatto dall'U.T.C. in data 28/02/2013 e aggiornato nei prezzi previsti nel nuovo prezzario 2013, approvato con Decreto del 27/02/2013, e all'adeguamento dell'aliquota IVA (l'art.40 c.1 ter del D.L. 98/2011), per l'importo complessivo di € 1.468.652,20 di cui € 1.139.355,41 per lavori e arredi ed € 329.296.79 per somme a disposizione dell'Amministrazione

dato atto che:

- la spesa di € 1.246.615,17, risulta prevista nel Decreto R.S. n. 2395 del 30/11/2012;
- la spesa di € 65.611,32, quota di cofinanziamento a carico del Comune, risulta impegnata con Determina Dirigenziale n. 404 del 28/12/2012;
- il maggiore importo di € 156.425,70, scaturente dall'aggiornamento prezzi e dall'aumento dell'IVA, a carico dell'Ente, come esplicitato dal competente Assessorato con nota del 17/07/2013 prot. 27995, viene impegnato al Tit. 2, Funz. 10, Serv. 2, Int. 1, Cap. 3621 del bilancio per l'esercizio in corso;

Che con nota del 15/04/2014 prot. 15335, assunta al protocollo di questo Ente al n.9772 del 17/04/2014 e UTC al n. 2256 del 18/04/2014, dell'Assessorato della Famiglia e delle Politiche Sociali e del Lavoro – Dipartimento Regionale della famiglia e delle Politiche Sociali, servizio 1 gestione fondi U.E. e FAS, è stato trasmesso copia del D.D./SI. n. 348 del 28/02/2014, registrato dalla Corte dei Conti, reg. 1 foglio 33 bil 28/03/2014, con il quale è stato disposto, il finanziamento del progetto esecutivo” “Gli orti delle idee: laboratori di attività di rango sovra comunale per soggetti diversamente abili” codice identificativo SI_1_9791, per € 1.468.652,20 di cui € 1.246.615,17 a carico del finanziamento concesso, ed € 222.037,02 quale cofinanziamento del Comune, sulla linea di intervento 6.2.2.3 del PO FESR 2007/2013 a valere sul cap. 582016 del bilancio della Regione Siciliana 2014;

Che con deliberazione di G.C. n. 106 del 09/05/2014 è stato preso atto del D.D./S I. n. 348 del 28/02/2014, registrato dalla Corte dei Conti, reg. 1 foglio 33 bil 28/03/2014, con il quale è stato disposto, il finanziamento del progetto esecutivo” “Gli orti delle idee: laboratori di attività di rango sovra comunale per soggetti diversamente abili” codice identificativo SI_1_9791, per € 1.468.652,20 di cui € 1.246.615,17 a carico del finanziamento ed € 222.037,02 quale cofinanziamento del Comune, sulla linea di intervento 6.2.2.3 del PO FESR 2007/2013 a valere sul cap. 582016 del bilancio della Regione Siciliana 2014, accettando nel contempo le condizioni nello stesso contenute;

Che con la stessa deliberazione è stato preso atto del cronoprogramma inerente i tempi necessari per la realizzazione del progetto (lavori e fornitura), per la definizione delle varie fasi lavorative e dei termini di rendicontazione delle somme erogate relative alla linea di intervento 6.2.23 del PO FESR 2007/2013;

Che il Dirigente del 3° Settore e il RUP, unitamente ai progettisti, sono stati invitati dall'Amministrazione a modificare il tempo contrattuale per l'esecuzione dei lavori edili, previsto nel capo 14 - tempo utile per ultimazione lavori - del capitolato speciale d'Appalto, da mesi otto a mesi sei, al fine di rispettare il citato cronoprogramma e i termini del D.D./S L. n. 348 del 28/02/2014;

Che con determina dirigenziale n. 161 del 27/05/2014 è stato stabilito, tra l'altro, di indire procedura aperta per l'affidamento dei lavori previsti nel progetto;

Che con determina dirigenziale n. 212 del 27/10/2014 è stata approvata l'aggiudicazione definitiva per l'affidamento dei lavori in oggetto in favore della ditta C..COSTRUZIONI s.r.l, con sede in Santa Venerina Fraz. Linera (CT), Via Cavallaro, 19, con il ribasso del 34,5890 %, sull'importo a base d'asta di € 595.629,32, oltre il costo per la sicurezza di € 6.885,75 e degli oneri relativi al costo della manodopera di € 141.310,80;

CONSIDERATO:

Che si rende necessario riaggiornare il cronoprogramma nei tempi occorrenti, scaturenti dalle fasi successive all'affidamento dei lavori, in aderenza a quanto previsto nel citato D.D./S L. n. 348 del 28/02/2014, individuando anche gli adempimenti e la tempistica per la fornitura degli arredi ancora da espletare, secondo l'allegato grafico, tenuto conto di tutti i tempi necessari, fino alla rendicontazione della somma concessa;

RITENUTO pertanto dover procedere all'approvazione del cronoprogramma;

VISTO l'Ord. EE.LL. Regione Siciliana;

PROPONE


Di approvare il cronoprogramma allegato al presente provvedimento per farne parte integrante;


Di trasmettere il presente provvedimento, unitamente all'allegato cronoprogramma, ai comuni aderenti all'accordo di programma - coalizione n.21 "Centro Sicilia" (Sperlinga, Cerami, Gagliano Castelferrato) ;

Di trasmettere copia del presente provvedimento al competente Assessorato;

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo, al fine di provvedere con urgenza agli adempimenti consequenziali.

Il Dirigente





UNIONE EUROPEA



Città di Nicosia

Ufficio Tecnico



PO FESR

Sicilia 2007/2013

Investiamo nel vostro futuro

COMUNE DI NICOSIA

Provincia di Enna
III Settore

Progetto relativo alla Linea d'intervento 6.2.2.3 – Avviso Asse 6 FESR Operazione “Gli orti delle idee: laboratori di attività di rango sovra comunale per soggetti diversamente abili”. Centro multifunzionale diurno per disabili (ex Macello comunale Via Vitt. Emanuele).


CUP : G13G12000180001 - Codice identificativo: SI_1_9791

Progetto Esecutivo Lavori Edili

ELABORATI

- Cronoprogramma aggiornato e relazione di accompagnamento

Ex macello vista dalla Via Vittorio Emanuele




Progettisti

Arch. Grazia Bonomo 

Geom. Paolo Gurgone 

Geom. Vincenzo Ansaldo 

Geom. Salvatore Campagna 


Geom. Russo Luigi 

Geom. Francesco Occhipinti 



Nicosia 28 OTT 2014

IL RUP

Geom. Michele Campione 



Progetto relativo alla Linea d'intervento 6.2.2.3 – Avviso Asse 6 FESR Operazione “Gli orti delle idee: laboratori di attività di rango sovra comunale per soggetti diversamente abili”. Centro multifunzionale diurno per disabili (ex Macello comunale Via Vitt. Emanuele).

CUP : G13G12000180001 - Codice identificativo: SI_1_9791


RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO

PREMESSA

- con deliberazione di G.C. n. 106 del 09/05/2014 è stato preso atto del D.D./S I. n. 348 del 28/02/2014, registrato dalla Corte dei Conti, reg. 1 foglio 33 bil 28/03/2014, con il quale è stato disposto, il finanziamento del progetto esecutivo “Gli orti delle idee: laboratori di attività di rango sovra comunale per soggetti diversamente abili” codice identificativo S.I 1 9791, per € 1.468.652,20 di cui € 1.246.615,17 a carico del finanziamento ed € 222.037,02 quale cofinanziamento del Comune, sulla linea di intervento 6.2.2.3 del PO FESR 2007/2013 a valere sul cap. 582016 del bilancio della Regione Siciliana 2014, accettando nel contempo le condizioni nello stesso contenute;
- con lo stesso atto è stato preso atto del cronoprogramma inerente i tempi necessari per la realizzazione del progetto (lavori e fornitura), per la definizione delle varie fasi lavorative e dei termini di rendicontazione delle somme erogate relative alla linea di intervento 6.2.23 del PO FESR 2007/2013;
- il Dirigente del 3° Settore e il RUP, unitamente ai progettisti, sono stati invitati a modificare il tempo contrattuale per l'esecuzione dei lavori edili, previsto nel capo 14 - tempo utile per ultimazione lavori - del capitolato speciale d'Appalto, da mesi otto a mesi sei, al fine di rispettare il citato cronoprogramma e i termini del D.D./S I. n. 348 del 28/02/2014;
- con determina dirigenziale n. 212 del 27/10/2014 è sono stati definitivamente aggiudicati i lavori in oggetto in favore della ditta C.s.COSTRUZIONI s.r.l, con sede in Santa Venerina Fraz. Linera (CT), via Cavallaro, 19, con il ribasso del 34,5890 %, sull'importo a base d'asta di € 595.629,32, oltre il costo per la sicurezza di €. 6.885,75 e degli oneri relativi al costo della manodopera di € 141.310,80;

Ciò premesso

in considerazione dei tempi consequenziali scaturenti dalle fase successive ed ai fini di allineare la tempistica con quanto previsto nel più volte citato D.D./S I. n. 348 del 28/02/2014, si rende necessario riaggiornare il crono programma, individuando anche gli adempimenti e la tempistica per la fornitura, ancora da espletare, secondo l'allegato grafico.



COMUNE DI NICOSIA

PROVINCIA DI ENNA

III Settore

Il Servizio

Allegato alla Deliberazione

C.C. n. 238 del 20-11-2014

OGGETTO: Progetto relativo alla Linea d'intervento 6.2.2.3 – Avviso Asse 6 FESR Operazione "Gli orti delle idee: laboratori di attività di rango sovra comunale per soggetti diversamente abili". Centro multifunzionale diurno per disabili (ex Macello comunale Via Vitt. Emanuele). CUP: G13G12000180001. Codice identificativo: SI_1_9791. Approvazione cronoprogramma.

P A R E R I

Al sensi dell'art. 53, comma 1, della L. 142/90, recepito dall'art. 1, comma 1, lettera i) della L. R. 48/91, modificato dall'art. 12 L.R. 30/00 e dell'art. 147 bis del d.lgs. n. 267/2000.

Parere in ordine alla regolarità tecnica:

Adottabile


Nicosia, li 13/11/2014

IL RESPONSABILE DEL SETTORE


Ing. Testa *Camillo Antonino*

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.


IL SINDACO - PRESIDENTE



L'ASSESSORE ANZIANO




IL SEGRETARIO GENERALE



per copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo per la pubblicazione.

Nicosia, li 21-11-2014

IL SEGRETARIO GENERALE



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale,

CERTIFICA

che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 3 dicembre 1991, n.44, è stata pubblicata all'Albo Pretorio e Albo On-line del Comune per giorni 15 consecutivi, dal giorno 21-11-2014, (art.11, comma 1°, L.R. n.44/91 come modificato dall'art.127, comma 21, della L.R. n.17 del 28/12/2004).

Dalla Residenza Municipale, li _____

IL MESSO COMUNALE


IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 3 dicembre 1991, n.44, è divenuta esecutiva il 20-11-2014

- decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 12, comma 1°);
- a seguito di dichiarazione di immediata esecutività;

IL SEGRETARIO GENERALE



- per copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo;
- per copia conforme all'originale;

Nicosia, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE
