

Copia del 30/12/2014
di 1/10/2015



Deliberazione n. 271

del 22/12/2014

COMUNE DI NICOSIA

PROVINCIA DI ENNA

ORIGINALE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: Miglioramento patrimoniale relativo ai lavori di manutenzione da realizzare nell'immobile sito in Nicosia alla Via Bernardo di Falco destinati a uffici finanziari - completamento impermeabilizzazione terrazzo di copertura. C.U.P.: G16J13000160004 - C.I.G: 5564027C52. Approvazione Perizia di variante e suppletiva.

L'anno duemilaquattordici addì ventidue del mese di dicembre alle ore 16,30 e seguenti, nei locali del Palazzo Municipale si é riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

			Pres.	Ass.	
1	MALETTANO XXXXX	Sergio			SINDACO PRESIDENTE
2	AMORUSO	Carmelo	x		Vice Sindaco -Presidente
3	CASTROGIOVANNI	Giuseppe	x		Assessore
4	FARINELLA	Antonino	x		Assessore
5	TUMMINARO	Giuseppa		x	Assessore

Presiede il Sig. AMORUSO Carmelo Sindaco Vice Sindaco

del Comune suddetto.

Partecipa il Segretario Generale Sig. ra ZINGALE dott.ssa Mara.

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti é legale, dichiara aperta la seduta e invita i convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta del Dirigente del 3° Settore avente per oggetto: Miglioramento patrimoniale relativo ai lavori di manutenzione da realizzare nell'immobile sito in Nicosia alla Via Bernardo di Falco destinati a uffici finanziari - completamento impermeabilizzazione terrazzo di copertura. C.U.P.: G16J13000160004 – C.I.G: 5564027C52. Approvazione Perizia di variante e suppletiva.

VISTO il parere tecnico reso ai sensi dell'art. 53, comma 1, della L. 142/90, recepito dall'art. 1 comma 1 lettera i) della L. R. 48/91, modificato dall'art. 12 L.R. 30/00 e dell'art. 147 bis del d.lgs. n. 267/2000, che si allega alla presente per formarne parte integrante;

RITENUTO dover approvare la superiore proposta;


VISTO l'Ord. EE.LL. Regione Siciliana e successive modificazioni ed integrazioni;

CON VOTI UNANIMI, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione del dirigente del 3° Settore relativa a: Miglioramento patrimoniale relativo ai lavori di manutenzione da realizzare nell'immobile sito in Nicosia alla Via Bernardo di Falco destinati a uffici finanziari - completamento impermeabilizzazione terrazzo di copertura. C.U.P.: G16J13000160004 – C.I.G: 5564027C52. Approvazione Perizia di variante e suppletiva.

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo per le motivazioni espresse nella stessa.





PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: Miglioramento patrimoniale relativo ai lavori di manutenzione da realizzare nell'immobile sito in Nicosia alla Via Bernardo di Falco destinati a uffici finanziari - completamento impermeabilizzazione terrazzo di copertura. C.U.P.: G16J13000160004 - C.I.G: 5564027C52. Approvazione Perizia di variante e suppletiva.

IL DIRIGENTE DEL 3° SETTORE

PREMESSO :

Che con delib. G.M. n. 235 del 06/11/2014 esecutiva, è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori in oggetto, redatto dall'UTC in data 22/10/2013, dell'importo complessivo di € 39.023,97 di cui € 28.691,68 per lavori, compresi € 559,69 per costo di sicurezza ed € 8.844,55 per somme a disposizione dell'Amministrazione, ed impegnata la somma complessiva di € 39.023,97 al titolo 2 Funz. 1 serv. 5 int. 1, cap. 2035 del bilancio per l'esercizio in corso;

Che con D.D. n. 375 del 05/12/2013, prot. 8227/utc e gen. n. 30331 è stato stabilito, tra l'altro, di indire procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara per l'affidamento dei lavori in oggetto da esperirsi ai sensi dell'art. 122, c. 7 del Dlgs n. 163/2006 ed è stato approvato l'avviso pubblico di manifestazione di interesse alla partecipazione alla procedura negoziata.

Che a seguito della procedura negoziata è risultata aggiudicataria la ditta SACIS COSTRUZIONI SRL con sede in Nicosia (En), Via Milana n. 46, giusta D.D. n. 81 del 14/03/2014, prot. 7194/1480utc, che ha offerto il ribasso del 35,1111% sull'importo a base d'asta di €. 28.131,99 e quindi per il prezzo di €. 18.254,54, oltre il costo per la sicurezza di €. 559,69 e quindi per un importo complessivo di €. 18.814,23.

Che in data 11/06/2011 è stato stipulato il Contratto di Appalto rep. 14244/73, registrato a Enna alla serie I^a, numero 1031 del 11/06/2014.

Che i lavori sono stati consegnati in data 15/07/2014.

Che durante l'esecuzione dei lavori, si è resa necessaria la redazione di una perizia di variante e suppletiva al fine di adeguare ed assestare alcune quantità, così come meglio descritti negli elaborati tecnici allegati alla perizia;

Che la Direzione dei Lavori nell'ambito della propria competenza, su autorizzazione verbale del R.U.P., in data 02/12/2014 redigeva apposita perizia di variante e suppletiva ai sensi dell'art. 132 comma 3° D.Lgs n. 163/2006 - art. 161 del D.P.R. 207/2010, dell'importo complessivo di € 39.023,97 di cui € 21.006,17 per lavori al netto del ribasso d'asta comprensivo degli oneri per la sicurezza, ed € 18.017,80 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

Che l'importo complessivo con la presente perizia non subisce variazione;

VISTO lo schema dell'atto di sottomissione, sottoscritto senza riserva alcuna dall'impresa, con il quale quest'ultima accetta di eseguire i lavori in esso previsti, agli stessi prezzi, patti e condizioni di cui al contratto originario, fermo restando il termine per l'ultimazione dei lavori;



COMUNE DI NICOSIA

PROVINCIA DI ENNA

III Settore
Il Dirigente


Allegato alla Deliberazione
G.C. n. 27L del 22-12-2014

OGGETTO: Miglioramento patrimoniale relativo ai lavori di manutenzione da realizzare nell'immobile sito in Nicosia alla Via Bernardo di Falco destinati a uffici finanziari - completamento impermeabilizzazione terrazzo di copertura. C.U.P.: G16J13000160004 - C.I.G: 5564027C52. Approvazione Perizia di variante e suppletiva.

P A R E R I

Ai sensi dell'art. 53, comma 1, della L. 142/90, recepito dall'art. 1, comma 1, lettera i) della L. R. 48/91, modificato dall'art. 12 L.R. 30/00 e dell'art. 147 bis del d.lgs. n. 267/2000.


Parere in ordine alla regolarità tecnica:



Nicosia, li

18/12/2014

Il Dirigente del 3° Settore
Ing. Antonino Testa Camillo



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO PRESIDENTE

L'ASSESSORE ANZIANO

IL SEGRETARIO GENERALE

per copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo per la pubblicazione.

Nicosia, li 30-12-2014

IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale,

CERTIFICA

che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 3 dicembre 1991, n.44, è stata pubblicata all'Albo Pretorio e Albo On-line del Comune per giorni 15 consecutivi, dal giorno 30/12/2014, (art.11, comma 1°, L.R. n.44/91 come modificato dall'art.127, comma 21, della L.R. n.17 del 28/12/2004).

Dalla Residenza Municipale, li _____

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 3 dicembre 1991, n.44, è divenuta esecutiva il 22-12-2014

- decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 12, comma 1°);
- a seguito di dichiarazione di immediata esecutività;

IL SEGRETARIO GENERALE

- per copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo;
- per copia conforme all'originale;

Nicosia, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE