

del 22/08/2012
al 06/09/2012



Deliberazione n. 162

del 21/08/2012

COMUNE DI NICOSIA

PROVINCIA DI ENNA

COPIA DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Lavori di Adeguamento degli edifici pubblici e scolastici di proprietà comunale alle norme di prevenzione infortuni, igiene del lavoro e sicurezza degli impianti – ASILO NIDO MAGNANA “
Approvazione perizia di variante e suppletiva.

L'anno duemiladodici addì ventuno del mese di agosto

alle ore 13,30 e seguenti, nei locali del Palazzo Municipale si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

			Pres.	Ass.	
1	MALFITANO	Sergio		X	SINDACO - PRESIDENTE
2	AMORUSO	Carmelo	X		Vice Sindaco - Presidente
3	LOCIURO	Calogero	X		Assessore
4	MANCUSO	Carla		X	Assessore
5	TOMASI	Vincenza	X		Assessore

Presiede il Sig. AMORUSO Carmelo Sindaco Vice Sindaco
del Comune suddetto.

Partecipa il Segretario Generale S. Sig. LI CALZI dott. Giovanni

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti é legale, dichiara aperta la seduta e invita i convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato.

LA GIUNTA MUNICIPALE

VISTA la proposta del Dirigente del V° Settore avente per oggetto: Lavori di Adeguamento degli edifici pubblici e scolastici di proprietà comunale alle norme di prevenzione infortuni, igiene del lavoro e sicurezza degli impianti – ASILO NIDO MAGNANA “. Approvazione perizia di variante e suppletiva.

VISTO il parere tecnico reso ai sensi dell'art. 53 comma 1 L. 142/90 , recepito dall'art. 1 comma 1 lettera i) della Legge Regionale n. 48/91, modificato dall'art. 12 della L.R. 30/2000 che si allega alla presente per formarne parte integrante;

RITENUTO dover approvare la superiore proposta;

VISTO l' Ord. EE.LL. Regione Siciliana e successive modifiche ed integrazioni;

CON VOTI UNANIMI espressi nelle forme di legge

DELIBERA

Di approvare la la proposta del Dirigente del V° Settore relativa a: Lavori di Adeguamento degli edifici pubblici e scolastici di proprietà comunale alle norme di prevenzione infortuni, igiene del lavoro e sicurezza degli impianti – ASILO NIDO MAGNANA “. Approvazione perizia di variante e suppletiva .

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo per le motivazioni espresse nella stessa.





PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: Lavori di Adeguamento degli edifici pubblici e scolastici di proprietà comunale alle norme di prevenzione infortuni, igiene del lavoro e sicurezza degli impianti – ASILO NIDO MAGNANA “. Approvazione perizia di variante e suppletiva.

IL DIRIGENTE DEL V° SETTORE

PREMESSO:

che con delibera della G.M. n. 775 del 01/12/1994, esecutiva, veniva conferito all'ing. Franco Rizzone, libero professionista con studio in Nicosia, alla Via S. Biagio, n. 52, l'incarico per la progettazione, direzione lavori, misura e contabilità dei lavori di adeguamento degli edifici pubblici e scolastici di proprietà comunale alle norme di prevenzione infortuni, igiene del lavoro e sicurezza degli impianti ed approvato il relativo disciplinare;

che con delibera G.M. n. 396 del 22/12/2004, esecutiva, veniva approvato il progetto esecutivo per l'adeguamento alla predetta normativa dell'asilo nido Pozzi Fiera, redatto dal suddetto professionista, dell'importo complessivo di € 280.000,00 di cui € 157.672,84 per lavori a misura ed € 122.327,16 per somme a disposizione dell'Amministrazione.

che con nota del 14/10/2008 prot. 63100, assunta al prot. di questo Ente il 23/10/2008 Prot. Gen. n. 6536, l'Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e delle Autonomie Locali comunicava che con D.A. n.3194/S.6 del 26/09/2008, vistato dalla Ragioneria Centrale dell'Assessorato il progetto in oggetto era stato inserito al piano di finanziamento ai sensi dell'art. 70 della L. 448/2001, riconoscendo uno stanziamento di € 207.595,18 su una spesa progettuale di 284.000,00;

che con delibera G.M. n. 348 del 03/11/2008, esecutiva, veniva approvato il 1° stralcio esecutivo dei suddetti lavori, redatto dall'ing. Franco Rizzone su richiesta dell'Amministrazione, dell'importo complessivo di € 207.595,18 pari allo stanziamento regionale suddetto;

che con nota prot. n. 47661 l'Assessorato regionale suddetto comunicava a questo Ente che con D.A. n. 2015/S6 del 29/09/2008, vistato dalla Ragioneria Centrale dell'Assessorato con presa nota al n. 515 del 12/10/2009, erano stati stanziati ulteriori €. 76.404,82 ad integrazione del precedente stanziamento di €. 207.595,18 per un totale di €. 284.000,00 pari all'intero importo del finanziamento richiesto;

che con nota del 24/06/2010 prot. UTC n. 4240, prot. gen. n. 21115 del 25/06/2010, l'Amministrazione Comunale comunicava che, per sopraggiunte difficoltà legate al sito dell'asilo nido Pozzi Fiera, era giunta alla determinazione di non utilizzare il sito previsto in progetto ma di provvedere all'utilizzo di altro sito disponibile allo scopo.

che da un'attenta indagine degli immobili disponibili, l'Amministrazione Comunale aveva individuato i locali del Centro Diurno sito in C.da Magnana, che presentavano i requisiti per essere adibiti ad asilo nido previo idoneo adeguamento;

che in data 05/07/2010 il progettista provvedeva a trasmettere il progetto preliminare di adeguamento dell'asilo nido in C.da Magnana;

che in data 10/08/2010 prot. gen. 25444 il progettista trasmetteva il progetto esecutivo di adeguamento dell'asilo nido in C.da Magnana, per le successive fasi di approvazione da parte degli enti preposti al controllo;

che con delibera G.M. n. 292 del 12/11/2010, esecutiva, veniva approvato il progetto esecutivo dei suddetti lavori, rielaborato dall'ing. Franco Rizzone in aderenza alle prescrizioni impartite dai vari enti, dell'importo complessivo di € 284.000,00 di cui € 194.479,18 per lavori compresi € 3.404,09 per oneri sicurezza ed € 89.520,82 per somme a disposizione dell'Amministrazione.

che con nota prot. 53210 dell'Assessorato reg.le della Famiglia, delle Politiche Sociali e delle Autonomie Locali, acquisita al prot. gen. N.289 del 05/01/2011, è stato notificato il D.R.S. n.2511/S4 del 10/12/2010 – vistato dalla Ragioneria centrale del predetto Assessorato con presa nota al n.589 del 13/12/2010 – con il quale è stato concesso il finanziamento di € 284.000,00 per l'opera in oggetto, cui la regione farà fronte mediante l'utilizzo delle somme impegnate con il D.D.G. n.3179/S6 del 23/10/2006 sul cap. 183320 del bilancio reg.le per l'esercizio finanziario 2006;

che con determina dirigenziale n.253 del 24/06/2011 è stato preso atto della variazione del quadro economico del progetto in oggetto, redatta dall'ing. Franco Rizzone, progettista e direttore dei lavori in data 19.05.2011, e approvata dal R.U.P. in data 25/05/2011 dell'importo complessivo di € 284.000,00 e indetto il pubblico incanto per l'affidamento dei lavori da esperirsi ai sensi dell'art. 21 c.1 della L.109/94 nel testo coordinato con la L.R. 7/2002 come modificata dalla L. R. 16 del 03/08/2010, mediante il criterio del prezzo più basso inferiore a quello posto a base di gara, al netto degli oneri di sicurezza, giusto art.122 c.9 del D.Lgs 163/2006 s.m.i.;

che con contratto rep. n. 13795/284 del 29.11.2011, registrato in data 02/12/2011 al n° 438. Serie 1^a, l'Impresa EUROINFRASTRUTTURE S.R.L. con sede a Santa Venerina (CT) ha assunto i lavori di cui trattasi per l'importo netto di € 146.859,36 oltre il costo di sicurezza pari ad € 3.404,09 e quindi per un importo complessivo di €. 150.263,45;

che i lavori sono stati consegnati in data 13.01.2012;

CONSIDERATO

che in data 11.02.2012 il Direttore dei Lavori, a seguito della nota del Comando Prov. dei VV.FF. di Enna del 16.01.2012, assunta al prot 3241 del 30.01.2012, e trasmessagli con nota del V° Settore in data 10/02/2012, avente per oggetto il D.P.R. 01.08.2011 n. 151 che ha riformato i procedimenti di prevenzione incendi inserendo tra le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi anche gli asili nido con oltre 30 persone presenti al punto 67/B dell'Allegato I, constatato che l'asilo nido superava i limiti dimensionali riportati nel sopraggiunto D.P.R. 01.08.2011 n. 151, ed al fine di provvedere agli adempimenti obbligatori correlati, procedeva alla sospensione dei lavori;

che con nota del 22.03.2012 prot. gen. n. 9142 / UTC n. 1909 trasmetteva al Dipartimento dei Vigili del Fuoco di Enna l'istanza di valutazione del progetto, integrata in data 25/05/2012;

che in data 04.07.2012 il Dipartimento Provinciale dei Vigili del Fuoco di Enna rilasciava il parere favorevole alle norme di cui al D.P.R. 01.08/2011 n. 151 ed al D.M. 4 maggio 1998;

VISTA la perizia di variante e suppletiva, redatta dal Direttore dei Lavori ing. Franco Rizzone, ai sensi dell'ex art. 25 comma 1 lett.b) L.109/94 dell'importo complessivo di € 284.000,00 di cui € 152.453,15 per lavori al netto del ribasso d'asta compreso € 3.554,15 per oneri per la sicurezza, € 82.909,55 per somme a disposizione dell'Amministrazione ed € 48.637,30 per ribasso contrattuale IVA compresa;

VISTA la relazione istruttoria ed il parere tecnico favorevole del R.U.P. ing. Antonino Testa Camillo, in data 10/08/2012, ai sensi dell'ex art.134 comma 8 del Regolamento sui lavori pubblici approvato con il D.P.R.554/99 dell'ex art. 7 bis della L. 109/94, come recepiti dalla L.R. 02/08/2002 n.7 e s.m.i. ove si accerta che la perizia rientra nell'ipotesi prevista dall'ex 25 comma 1 lett.b) della legge 109/94 nel testo coordinato con le norme della L.R. 7/02 e s.m.i. nascendo la stessa da sopravvenute disposizioni normative e regolamentari nella fattispecie il D.P.R. 01.08.2011 n. 151 e che i lavori previsti nella stessa sono necessari al fine di consentire le modificazioni progettuali apportate nella fase di validazione del progetto da parte dell'Ufficio di prevenzione incendi del Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile COM-EN, e che non sono previsti maggiori oneri;

Visto il vigente Ord.EE.LL. Regione Siciliana;

PROPONE


Di approvare la perizia di variante e suppletiva relativa ai lavori di Adeguamento degli edifici pubblici e scolastici di proprietà comunale alle norme di prevenzione infortuni, igiene del lavoro e sicurezza degli impianti - ASILO NIDO MAGNANA dell'importo complessivo di € 284.000,00 così distinto:

a)	Lavori			€ 197.282,97	
a1)	Oneri sicurezza già inclusi nei lavori (1,801549% sui lavori)			€ 3.554,15	
a2)	Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso			€ 193.728,82	
a3)	Per ribasso d'asta del 23,1405% su a2)			€ 44.829,82	
a4)	Lavori al NETTO (a2) - a3) + a1))			€ 152.453,15	€ 152.453,15
b)	SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE				
c)	Competenze professionali per progettazione, direzione dei lavori, misura e contabilità			€ 44.101,38	
d)	Competenze professionali per perizia di variante e suppletiva			€ 2.867,27	
e)	Spese tecniche responsabile dei procedimenti (25% x 1,5% di a))			€ 739,81	
f)	Oneri previdenziali sulle competenze e spese tecniche			€ 1.908,34	
g)	Oneri per vidimazione parcelle			€ 954,17	
h)	I.V.A. sulle competenze e sugli oneri previdenziali 21%			€ 10.419,53	
i)	I.V.A. sui lavori al netto 10% (art.31 L. 5/8/78 n.45)			€ 15.245,32	
l)	I.V.A. 10% sulla parte eccedente del ribasso d'asta			€ 61,41	
m)	Oneri di conferimento a discarica			€ 3.278,40	
n)	Oneri per il rilascio delle autorizzazioni			€ 1.100,00	
o)	Adeguamento contratto di fornitura energia elettrica			€ 2.008,92	
p)	Contributi AVCP (Autorità Vigilanza Contratti Pubblici)			€ 225,00	
r)	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE			€ 82.909,55	€ 82.909,55
s1)	Ribasso contrattuale			€ 44.215,73	

s2)	IVA 10% sul Ribasso contrattuale		€ 4.421,57	
s3)	Ribasso contrattuale compreso IVA 10%		€ 48.637,30	€ 48.637,30
t)	IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI			€ 284.000,00

- di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo stante l'urgenza di riprendere i lavori.

IL DIRIGENTE del V° Settore





COMUNE DI NICOSIA

PROVINCIA DI ENNA

Ufficio Tecnico

IV Servizio

Allegato alla Delibera G.M. n. 162 del 21/08/2012

OGGETTO: Lavori di Adeguamento degli edifici pubblici e scolastici di proprietà comunale alle norme di prevenzione infortuni, igiene del lavoro e sicurezza degli impianti – ASILO NIDO MAGNANA “. Approvazione perizia di variante e suppletiva.

P A R E R E

Ai sensi dell'art. 53 comma 1 L. 142/90 , recepito dall'art. 1 comma 1 lettera i) della Legge Regionale n. 48/91, modificato dall'art. 12 della L.R. 30/2000.

Attestazione di copertura finanziaria ex art. 55 cit. L. 142/90, recepito all'art. 1 comma 1 lettera i) della Legge Regionale n. 48/91.

* * * * *

Parere in ordine alla regolarità tecnica:

[Handwritten signature]

Nicosia, 17/08/2012

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

[Handwritten signature]

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO - PRESIDENTE

L'ASSESSORE ANZIANO

IL SEGRETARIO GENERALE

per copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo per la pubblicazione.

Nicosia, li 22/08/2012

IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale,

CERTIFICA

che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 3 dicembre 1991, n.44, è stata pubblicata all'Albo Pretorio e Albo On-line del Comune per giorni 15 consecutivi, dal giorno 22/08/2012, (art.11, comma 1°, L.R. n.44/91 come modificato dall'art.127, comma 21, della L.R. n.17 del 28/12/2004).

Dalla Residenza Municipale, li

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 3 dicembre 1991, n.44, è divenuta esecutiva il 24/08/2012

- decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 12, comma 1°);
 a seguito di dichiarazione di immediata esecutività;

IL SEGRETARIO GENERALE

- per copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo;
 per copia conforme all'originale;

Nicosia, li

IL SEGRETARIO GENERALE