



COMUNE DI NICOSIA
PROVINCIA DI ENNA
UFFICIO TECNICO COMUNALE
V SETTORE- II SERVIZIO

prot. 22015

Prot. 4835 U.T.O.

DETERMINA DIRIGENZIALE N. 316

OGGETTO: CANTIERE REGIONALE DI LAVORO N. 1000676/EN-59. Realizzazione del marciapiedi in C/da Panotto, Nicosia. **LIQUIDAZIONE 4° SAL.**

IL DIRIGENTE

Richiamato l'art. 36 della L.R. n. 6/09 con la quale sono stati istituiti i cantieri regionali di lavoro per disoccupati;

Visto il progetto dei lavori, redatto dal l'U.T.C. (dic. 2009) per l'importo di Euro 109.653,00;

Vista la Delibera di G.M. n. n. 13 del 21.01.2011 con la quale è stato approvato il progetto;

Visto il Decreto di finanziamento n. 676 del 24/11/2010 dell'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, che finanzia il progetto per l'ammontare di Euro 109.653,00 (euro centonovemilaseicentocinquantatre/00);

Vista la D.D. n. 35 del 25.01.2011 con la quale è stato previsto, tra l'altro, di procedere all'affidamento della fornitura de quo mediante il sistema della procedura aperta ai sensi dell'art. 55 e 124 del D.Lgs n. 163/2006, da esperirsi con il criterio di aggiudicazione di cui all'art. 82 del citato decreto;

Visto il verbale di gara del 14.02.2011 con il quale è rimasta aggiudicataria della fornitura la ditta CASTROGIOVANNI LUCIANO con sede in Nicosia in C/da Albereto che ha offerto il ribasso del 16.9171 % sull'importo a base d'asta di €. 31.065,73 e quindi per il prezzo netto di €. 25.810,31, oltre IVA;

Vista la D.D. n. 119/2011 del 23.03.2011 relativa all'approvazione dell'aggiudicazione provvisoria di cui al verbale di gara sopra citato;

Visto il verbale di consegna della fornitura dell'8.04.2011;

Visto il contratto n. 13614/103 di rep. del 02/05/2011 registrato all'Ufficio Registro di Nicosia il 04/05/2011, al n. 180, serie 1^a, con il quale la ditta CASTROGIOVANNI LUCIANO ha assunto la fornitura in argomento, offrendo il ribasso del 16.9171 % sull'importo a base d'asta di €. 31.065,73 e quindi per il prezzo netto di €. 25.810,31, oltre IVA;

Vista la Perizia di Assestamento, redatta ai sensi della L.R. n. 7/02 e s.m.i, poiché, durante il corso dei lavori si è reso inevitabile modificare le quantità delle tipologie delle lavorazioni scaturente dalla non realizzazione di alcuni tratti di ringhiera in ferro, prevista nel progetto

originaria e che in realtà non è stato necessario realizzare; dalla lieve rimodulazione tra l'orlatura e la pavimentazione dei marciapiedi derivata dall'interruzione in corrispondenza degli ingressi alle cooperative di recente costruzione ed alla diminuzione della larghezza di alcuni tratti dei marciapiedi al fine di non restringere la carreggiata al di sotto dei ml. 6.00 previsti dal codice della strada;

Vista l'approvazione in linea tecnica del RUP in data 04/07/2011;

Vista la Determina di G.M. n. 180 del 06/07/2011 con la quale è stata approvata la superiore perizia;

Visto il QUARTO stato di avanzamento dei lavori e quindi della fornitura dei materiali occorsi per la loro realizzazione, trasmesso in data 12.07.2011, ed il relativo certificato di pagamento dell'importo complessivo di € **3.825,72**, oltre IVA al 20%;

Vista la fattura n.34 del 12.07.2011, pervenuta a questo Settore in data 12.07.2011 dell'importo complessivo di € **4.590,86**, di cui € **3.825,72** per fornitura di materiali ed € **765,14** per I.V.A al 20%;

Considerato che al fine di procedere all'emissione del presente provvedimento la ditta ha prodotto il Documento Unico per la Regolarità Contributiva (D.U.R.C.), dal quale risulta che la stessa è in regola con gli adempimenti assicurativi e previdenziali;

Dato atto che non necessita effettuare la verifica tramite Equitalia Servizi S.p.a., stante che la liquidazione non supera l'importo di € 10.000,00, giusto D.M. dell'economia e delle finanze del 18.01.2008 n. 48 art. 2;

Riscontrata la regolarità della superiore documentazione;

Visto l'art. 37 dello Statuto Comunale;

Visto l'art. 184 del D.Leg.vo 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni

Visto la L.127/97, come recepita dalla L.r.n.23/98 e per ultimo, dalla L.r. 30/2000;

Visto l'Ord. EE.LL. Regione Siciliana

Ritenuta la propria competenza;

VISTO l'Ord. EE.LL. Regione Siciliana;

DETERMINA

di liquidare alla ditta CASTROGIOVANNI LUCIANO con sede in Nicosia in C/da Albereto, appaltatrice della fornitura in oggetto, C.F.: **omissis**, la somma di **4.590,86**, IVA compresa, relativa al QUARTO Stato d'Avanzamento lavori e quindi della fornitura dei materiali occorrenti di cui all'oggetto, giusta fattura n. 34 del 12.07.2011, così distinta:

Imponibile	€.	3.825,72
IVA 20%	€.	765,14
Totale complessivo	€.	4.590,86

di accreditare la superiore somma, al lordo delle spese di bonifico, sul conto corrente intrattenuto dalla ditta presso la Banca UNICREDIT, Agenzia di Nicosia IBAN: **omissis**

omissis

di provvedere alla suddetta spesa di € **4.590,86**, IVA compresa, con le somme accreditate di cui

al D.R.S. n. 676 del 24.11.2010 alla voce 6) Materiali trasporti, etc., lettera a) "*materiali a piè d'opera, trasporti e noli*";

Il presente provvedimento ha efficacia immediata e viene affisso all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi ai fine della generale conoscenza.

Nicosia, li 25 LUG 2011



IL DIRIGENTE
(Ing. A. Testa Camillo)

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a long vertical line extending downwards.