COMUNE DI NICOSIA

Provincia Regionale di Enna

3 Settore - IV Servizio
Cod. Fise. 31002210862
POIVA  OD100280866

Prot.
Prot. UTC

DETERMINA DIRIGENZIALE nr. <8 /14

Oggetto: Lavori di adeguamento di elementi non strutturali ed impianti in tema di sicurezza e
rischio per gli occupanti — Patrimonio scolastico Scuola Media L. Pirandello Via Cipolla
n. 102 — Nicosia (En) — Liquidazione SALDO 1° SAL.

C.U.P.: G15D10000140001 — CIG. Z78076EE7C.

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

Che in attuazione del programma straordinario stralcio d'interventi urgenti sul patrimonio scolastico
finalizzati alla messa in sicurezza e alla prevenzione e riduzione del rischio connesso alla
vulnerabilita degli elementi, anche non strutturali, degli edifici scolastici a valere sulle risorse di cui
al fondo Infrastrutturale di cui all'art.18 lett. b del D.L. n. 185/2008 ¢ stato inserito l'intervento
presso la "Scuola Media Statale Luigi Pirandello - Via Cipolla n. 102 - Nicosia (EN)", e con
Convenzione n° 23375 del 15 settembre 2011 sono stati regolati i rapporti tra il Provveditorato
Interregionale delle OO.PP. ed il Comune di Nicosia (En);

Che I'impegno per detto intervento € stato inserito - al n°® 1235 - nel primo programma straordinario
di cui al punto precedente, pubblicato nella S.O. n. 216 della G.U. serie generale n. 215 del 14
settembre 2010, con il quale sono state rese esecutive le delibere CIPE n° 32 del 13 maggio 2010 e
n°® 67 del 22 luglio 2010;

Che di seguito della convenzione stipulata tra il Comune di Nicosia e il Provveditorato sopracitato
i Funzionari dello stesso Provveditorato hanno effettuato sopralluogo verificando la necessita di
realizzare I’intervento in oggetto in conformitd a quanto segnalato nella “Scheda per il rilievo della
vulnerabilita di elementi non strutturali” compilata in data 4 novembre 2009 predisponendo, in data
31/05/2012, il progetto dei lavori oggetto per I’importo complessivo di €. 50.000,00 di cui, €.
39.040,28 per lavori soggetti a ribasso, €. 1.088,35 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed
€. 10.959,72 per somme a disposizione dell’ Amministrazione;

Che |'Ufficio Tecnico del Provveditorato OO.PP. per la Sicilia, con nota n® 3660 del 09/08/2012,
ha espresso parere sul progetto in questione accertando anche la coerenza del progetto con gli
obiettivi del programma di cui alla delibera CIPE n® 32 del 13 maggio 2011, nonché verificata la
congruenza economica dell’ intervento;

Che il Comune di Nicosia, per quanto di competenze, con deliberazione di G.M. n. 188
del’8/10/2012 ha approvato il progetto esecutivo in argomento per I’importo complessivo di €.
50.000,00 di cui, €. 39.040,28 per lavori, comprensivi degli oneri per la sicurezza che incidono per
€. 1.088,35, ed €. 10.959,72 per somme a disposizione dell’ Amministrazione;



Che con nota n, 26820/PA del 06/11/2012 if Servizio Programmazione ¢ Bilancio autorizzava il
Provveditorato Interregionale aile OOQ.PP. Sicilia/Calabria — Settore Tecnico Provinciale di Enna
all’affidamento dei lavori in argomento, ai sensi dell’art. 125, comma 6 lett. B) ed 8 del D.Lgs n.
163/2006 ¢ s.m. ¢ 1.;

Che il Ministero delle Insfrastrutture e dei Trasporti, giusto art. 6 della convenzione regolante i
rapporti fra Stato ed Ente, ha accreditato la somma di €. 22.500,00 afferente il 45% sull’intera
somma di €. 50.000,00, incamerata al cap. 804 del bilancio del Comune di Nicosia;

Che con nota prot. 0026820 del 06/11/2012 il Ministero delle Infrastrutture dei Trasporti,
Provveditorato Interregionale alle OO.PP. Sicilia ¢ Calabria con sede in Palermo — Servizio
Programmazione e Bilancio — autorizza a procedere all’affidamento dei lavori in economia ai sensi
dei commi 6 lett. B) ed 8 dell’art. 125 del D.Lgs. 163/2006;

Che con lettera n. 223 del 07/01/2013 i lavori sono stati affidati, Provveditorato Interregionale alle
OO.PP. Sicilia/Calabria — Seftore Tecnico Provinciale di Enna, all’impresa “Euro Impianti di
Domenico Palazzolo” con sede in Partinico (PA) alla Via Nino Bixio n. 21, che ha offerto il ribasso
percentuale del 7,60%, corrispondente al prezzo di €. 35.067,58, oltre oneri di sicurezza non
soggetti al ribasso;

Che con Atto di cottimo n. 6985 di rep. del 18/02/2013, registrato all’Agenzia delle Entrate di
Palermo in data 21/02/2013, al n. 2847, serie 3, la ditta “Euro Impianti di Domenico Palazzolo™, ha
assunto l'esecuzione dei lavori descritti in oggetto per l'importo complessivo di €. 36.155,93 di cui
€. 35.067,58 per lavori ed €. 1.088,35 per costo sicurezza al netto del ribasso d’asta del 7,60%;

Che i lavori sono stati consegnati in data 02/04/2013 giusto verbale di consegna in pari data, con
scadenza del tempo utile per l'ultimazione in giorni 90, e quindi I’'ultimazione dovra avvenire entro
e non oltre il 01/07/2013;

Che durante I’esecuzione dei lavori si ¢ reso necessario procedere ad un concorda mento prezzi ai
sensi dell’art. 163 del DPR 207/2010, giusto verbale del 23/05/2013;

Che i lavori sono stati ultimati in data 31/05/2013 e quindi entro il termine contrattuale come risulta
dal relativo verbale;

Che la D.L. in data 31/05/2013, ha emesso il 1° SAL ed il relativo certificato di pagamento
dell’importo netto di € 35.968,90 oltre IVA, afferente al primo stato d'avanzamento a tutto il
08/05/2013;

Che con determine nn. 300/13 del 17/09/2013 e 317/13 del 30/09/2013 ¢ stato liquidato un acconto
pari ad €. 22.500,00 (somma accreditata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti) sulla
fattura n® 70/2013 dell’1/07/2013 dell'importo complessivo di € 43.522,37 di cui € 35.968,90 per
lavori ed € 7.553,47 per LV.A al 21%, accettata dall’impresa giusta nota dell”’8/8/12;

Ci6 Premesso

PRESO ATTO:
¢ che Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha accreditato la seconda rata di acconfo
di €. 22.500,00 giusta richiesta del 14/08/2013 prot. 20923/6017utc;
e che tale somma ¢& stata incamerata dall’Ente, per avvenuto accreditamento da parte del
Ministero delle Insfrastrutture e dei Trasporti, con reversale n. 1678 del 20/11/2013;



Vista la fattura n® 70/2013 dell’1/07/2013 dell'importo complessivo di € 43.522,37 di cui €
35.968,90 per lavori ed € 7.553,47 per LV.A al 21%;

VISTA le Determine nn. 300/13 del 17/09/2013 e 317/13 del 30/09/2013 con le quali ¢ stato
liquidato un acconto pari ad €. 22.500,00 sulla fattura n. 70/2013;

CONSIDERATO che il saldo della fattura n. 70/13 ammonta ad €. 21.022,37 (€. 43.522,37-
€.22.500,00);

Considerato altresi che al fine di procedere all’emissione del presente provvedimento & stato
effettuato, dal Provveditorato Interregionale alle OO.PP. Sicilia/Calabria — Settore Tecnico
Provinciale di Enna, il seguente accertamento:

- Sportello Unico di Regolaritd Contributiva - (D.U.R.C.),
prot. 29015322 del 14/03/2014, pervenuto a questo Ente in
data 19/03/2014 prot. 7341 ed a questo Settore in data
20/03/2014 prot. 1639, ai sensi della normativa vigente, che la
ditta RISULTA REGOLARE con gli adempimenti assicurativi
e previdenziali;

Che questo Ente, quale atto propedeutico alla liquidazione, ha verificato , per via telematica,
tramite Equitalia Servizi S.p.a. (relativo al pagamento n. 21 del 12/03/2014 - Identificativo Univoco
Richiesta: 201400000352678), ai sensi dell’art. 48 bis D.P.R. 602/73 come introdotto dal D.M.
18/01/2008 n. 40, che la ditta NON risulta soggetto inadempiente;

Dato atto :

— che, ai sensi dell’art. 183 comma S del D.Lgs n. 267/2000, si considerano altresi impegnati
gli stanziamenti per spese correnti e per spese di investimento correlali ad accertamenti di
entrate aventi destinazione vincolata per legge; -

-> che la somma accreditata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha una specifica
finalita e pertanto vincolata per legge, giusto capitolo 2528, titolo 2, funzione 4, servizio
3, intervento 1, RR.PP. del bilancio dell’Ente, afferente 1 lavori di manutenzione
patrimonio scolastico ~ Scuola Media L. Pirandello - Via Cipolla n. 102 — Nicosia (En) a
cui corrisponde in entrata il cap. 804 del bilancio dell’Ente;

— che € necessario procedere al pagamento del saldo de quo al fine di non incorrere nelle
sanzioni previste dal combinato disposto degli artt. 141, 142, 143 ¢ 144 del D.P.R.
207/2010;

risultra gia impegnata
Dato atto che sulla presente determinazione il sottoscritto esprime parere in ordine alla regolarita ed
alla correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis I comma del D.Lgs. 267/2000;

Riscontrata la regolarita della superiore documentazione;

Visto I’art.37 dello Statuto Comunale;

Visto ’art. 184 del D.Leg.vo 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni
Visto la L.127/97, come recepita dalla L.r.n.23/98 ¢ per ultimo, dalla L.r. 30/2000;
Visto I’Ord. EE.LL. Regione Siciliana

Ritenuta la propria competenza;

DETERMINA

di liquidare all’Impresa “Euro Impianti di Domenico Palazzolo”, con sede in Partinico (PA) via
Nino Bixio n. 21, ditta esecutrice dei lavori in oggetto, C.F: omissis - P.1. emissis- la somma di €


http:D.Leg.vo
http:l'art.37

21.022,37 a SALDO della fattura n. 70/2013 del 01/07/2013 dell’importo complessivo di €.
43.522,37 IVA compresa, relativa al primo ed ultimo stato d'avanzamento dei lavori descrifti in
oggetto, cosi distinta:

Imponibile €. 35.968.,90
IVA 21% €. 7.553.47
Totale complessivo €. 43.522,37

di accreditare la superiore somma, al lordo delle spese di bonifico, sul C/C n. intrattenuto dalla ditta
presso 1l Banco omissis;

di provvedere alla suddetta spesa di € 21.022,37 al capitolo 2528, titolo 2, funzione 4, servizio 3,
intervento 1, RR.PP., a cui corrisponde in entrata il cap. 804;

Di dare atto che trattasi di spesa non suscettibile di pagamento frazionabile in dodicesimi in quanto
deriva da un obbligo contrattuale gia assunto dall’Ente;

Di dare atto che sulla presente determinazione il sottoscritto esprime parere in ordine alla regolarita
ed alla correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis I comma del D.Lgs.
267/2000;

Di dare atto che il presente provvedimento ha efficacia immediata e verra affisso all'Albo Pretorio
del Comune per giorni 15, ai fini della generale conoscenza.

Si attesta

la regolarita e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis I comma del D.Lgs
n. 267/2000.

2 1 MAR 2014

Nicosia, 1i
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