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OGGETTO: Intervento n. 03210SIC117 - interventi urgenti sul patrimonio scolastico finalizzati
alla messa in sicurezza ed alla prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilita degli
elementi, anche non strutturali degli edifici scolastici a valere sulle risorse di cui al fondo
infrastrutturale di cui all’art. 18 lett. b) del D.L. 185/2008. Intervento presso la scuola materna —
Plesso Sant’Elena, Via B.do Di Falco n. 47 — Nicosia (En) — Convenzione n. 23386 del 15/09/2011
tra Provveditorato Interregionale OO.PP. Sicilia — Calabria ¢ Comune di Nicosia (EN).

Liquidazione 1 SAL in acconto.
C.U.P.: G12J10000150001 — CIG. 57779860E3.

Il Responsabile Del Procedimento

Premesso:

Che con delibera di GM. 287 del 10/11/2010, esecutiva, in attuazione del programma straordinario
stralcio d’interventi urgenti sul patrimonio scolastico finalizzati alla messa in sicurezza e alla
prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilita degli elementi, anche non strutturali,
degli edifici scolastici a valere sulle risorse di cui al fondo infrastrutturale di cui all’art. 18 lett.b del
D.L. 185/2008, ¢ stato approvato e fatto proprio lo schema di convenzione regolante i rapporti fra
Stato e Ente, da trasmettere al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ed autorizzare il Sindaco
alla sottoscrizione della convenzione;

Che con delibera G.M. n.139 del 30/05/2011, esecutiva, ¢ stato approvato e fatto proprio lo schema
di convenzione regolante i rapporti tra il Comune di Nicosia e il Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti — Provveditorato Interregionale Opere Pubbliche Sicilia e Calabria — sede di Palermo, di
autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione della convenzione e di dare atto che le progettazioni citate
si riferiscono elusivamente ai finanziamenti erogati dal CIPE ed inseriti nel programma di cui alla
delibera n.32 del 13/05/2010;

Che con nota del 15/09/2011 prot.0023388, assunta al prot. generale il 22/09/2011 n. 27183 il
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Provveditorato Interregionale per le OO.PP. Sicilia —
Calabria, ha trasmesso la convenzione di pari numero e data regolante i rapporti tra lo stesso ed il
Comune di Nicosia relativamente ai “ Lavori di adeguamento di elementi non strutturali ed impianti

in tema di sicurezza e rischio per gli occupanti — Patrimonio Scolastico Scuola Materna plesso
S.Elena, Via Bernardo Di Falco n. 47 — (CUP G12J10000150001) -importo € 110.000,00;

Che con delibera GM. n.123 del 23/05/2013, esecutiva, ¢ stato approvato il progetto esecutivo
relativo ai lavori descritti in oggetto dell’importo complessivo di € 110.000,00;

Che con nota del 09/10/2014 prot.0019788, assunta al prot. generale il 15/10/2014 n. 24523 e
prot. UTC n.5582 del 16/10/2014, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Provveditorato
Interregionale per le OO.PP. Sicilia - Calabria Settore tecnico Provinciale di Enna, con riferimento
ai lavori in oggetto, ha trasmesso per i successivi adempimenti di approvazione copia conforme del
verbale di affidamento e dell’atto di cottimo rep. 7213 del 07/10/2014, stipulato con la Ditta TEST
PROJECT con sede in Catania, via Menza n. 19/L;



Che il Ministero delle Insfrastrutture e dei Trasporti ha accreditato la somma di €. 49.500,00
afferente il 45% sull’intera somma di €. 110.000,00, gia incamerata al cap. 804 del bilancio del
Comune di Nicosia;

Che nel corso dell’esercizio finanziario 2012 si ¢ registrato I’incasso di €. 49.500,00  per avvenuto
accreditamento da parte del Dipartimento per le Infrastrutture — Direzione Generale per 1’edilizia
infrastrutturale e trasporti per i lavori afferente I’oggetto;

Che con deliberazione di G.C. n. 224 del 05/11/2014 ¢ stato approvato il verbale di cottimo
autorizzando il Provveditorato alla consegna dei lavori;

Che con Atto di cottimo n. 7213 di rep. del 07/10/2014, registrato all’Agenzia delle Entrate di
Giarre (Ct) in data 10/10/2014, al n. 1269, serie 3%, la ditta TEST PROJECT con sede in Catania, via
Menza n. 19/L, ha assunto l'esecuzione dei lavori descritti in oggetto per l'importo complessivo di
€. 42.698,30 al netto del ribasso d’asta del 36,34% di cui €. 2.077,27 per oneri della sicurezza ed €.
17.673,23 per incidenza costo del personale non soggetti a ribasso, per un importo complessivo di
€. 62.448,80;

Che i lavori sono stati consegnati in data 17/10/2014 giusto verbale di consegna in pari data;

Che i lavori sono stati sospesi in data 22/12/2014 e ripresi in data 17/02/2015, e, per effetto del
periodo di sospensione il nuovo tempo utile per I’ultimazione del lavori ¢ 1’11/04/2015;

Che in data 13/01/2015 La Direzione dei lavori ha redatto una perizia di variante e suppletiva,
approvata dal R.U.P., geom. Carlo Amato del Settore Tecnico Provinciale del Provveditorato
OO.PP. Sicilia-Calabria, ed approvata da questo Ente con deliberazione del Commissario
Straordinario in data 19/03/2015 n. 48

Che il D.L. in data 18/02/2015, ha emesso lo stato di avanzamento ed il relativo certificato di
pagamento pari ad € 40.815,79 oltre IVA;

VISTO il certificato n. 1 con la quale il Responsabile del Procedimento del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti, Provveditorato Interregionale OO.PP. Sicilia Calabria — Ufficio 2° -
Tecnico 1° Settore di Enna, geom. Carlo Amato, dichiara che per quanto risulta dagli atti medesimi,
I’impresa non ha ceduto ’'importo dei crediti né ha rilasciato procura o delega a favore di terzi
per la riscossione dei mandati di pagamento relativi ai lavori sopracitati e che non esistono atti
impeditivi di altro genere;

Che tali atti sono stati trasmessi dal Provveditorato Interregionale alle OO.PP. Sicilia/Calabria —
Settore Tecnico Provinciale di Enna/Caltanissetta con nota acclarata al protocollo dell’Ente in data
20/02/2015 al n. 3957 ed a questo Settore in data 24/02/2015 prot. 986;

CONSIDERATO:

¢ che non ¢ possibile liquidare I’intero importo stante che la seconda rata di
acconto di cui al finanziamento non ¢ stata ancora accreditata da parte del
Ministero delle Insfrastrutture e dei Trasporti;

¢ che pertanto, tenuto conto della somma incamerata e dei pagamenti
effettuati, & disponibile, per la liquidazione in acconto della fattura sopra
citata, la somma pari ad €. 41.581,25;

¢ che I'impresa, previo contatti per le vie brevi, si ¢ resa disponibile ad
accettare la somma utilizzabile quale acconto per la fattura sopra citata e
di ricevere il saldo ad avvenuto accreditamento della somma residua,



giusta nota del 05/03/2015 fatta pervenire a questo Ente in data
06/03/2015 con P.E.C. al prot. N. 5239 ed a questo Settore in data 1298
del 06/03/2015;

Vista la fattura in acconto n° 03/2015 del 18/02/2015 dell'importo complessivo di € 41.851,25 di
cui € 34.304,30 per lavori ed € 7.546,95 per I.V.A al 22%;

Considerato altresi che al fine di procedere all’emissione del presente provvedimento ¢ stato
effettuato, dal Provveditorato Interregionale alle OO.PP. Sicilia/Calabria — Settore Tecnico
Provinciale di Enna, il seguente accertamento:

- Sportello Unico di Regolarita Contributiva - (D.U.R.C.), ai sensi della
normativa vigente, che la ditta RISULTA REGOLARE con gli adempimenti
assicurativi e previdenziali;

Che questo Ente, quale atto propedeutico alla liquidazione, ha verificato , per via telematica,
tramite Equitalia Servizi S.p.a. (relativo al pagamento n. 40 del 1/04/2015 - Identificativo Univoco
Richiesta: 201500000458449), ai sensi dell’art. 48 bis D.P.R. 602/73 come introdotto dal D.M.
18/01/2008 n. 40, che la ditta NON risulta soggetto inadempiente;

Dato altresi atto:

— che, ai sensi dell’art. 183 comma 5 del D.Lgs n. 267/2000, si considerano altresi impegnati
gli stanziamenti per spese correnti e per spese di investimento correlati ad accertamenti di
entrate aventi destinazione vincolata per legge,

— che la somma accreditata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha una specifica
finalita e pertanto vincolata per legge, giusto capitolo 2373, titolo 2, funzione 4, servizio
3, intervento 1, RR.PP. del bilancio dell’Ente, afferente i lavori di manutenzione
patrimonio scolastico — Scuola materna plesso S.Elena — con trasferimento Regionale —
Dip. Infrastrutture - a cui corrisponde in entrata il cap. 804 del bilancio dell’Ente;

— che con deliberazione di c.c. n. 40 del 16/05/2013 ¢ stato approvato il rendiconto
dell’esercizio finanziario anno 2012;

— che ¢ necessario procedere al pagamento della fattura sopra citata al fine di non incorrere
nelle sanzioni previste dal combinato disposto degli artt. 141, 142, 143 e 144 del D.P.R.
207/2010;

VISTO I'art 37 dello Statuto Comunale;
VISTO l'art.183 del D.Leg.vo 18/08/2000, n.267;
DATO ATTO che sulla presente determinazione il sottoscritto esprime parere in ordine alla

regolarita ed alla correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis 1° comma D.Lgs
267/2000.

PROPONE DI DETERMINARE

Di dare atto che oggi esiste nell’avanzo di amministrazione registrato al 31/12/2012 la disponibilita
finanziaria di €. 41.851,25, con vincolo di destinazione, da impiegare per la realizzazione dei lavori
in argomento;

Di dare atto che il primo certificato di pagamento risulta pari ad €. 40.815,79, oltre IVA, cosi come
emesso dal Direttore dei Lavori;

Di dare atto che all’Ente Comune di Nicosia compete 1’onere dell’incasso e del pagamento per i
lavori realizzati, per come certificato dal Responsabile del Procedimento e dal Direttore dei Lavori,
con emissione di apposito SAL e certificato di pagamento dei lavori;



Di dare atto che con il certificato n. 1 il Responsabile del Procedimento del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti, Provveditorato Interregionale OO.PP. Sicilia Calabria — Ufficio 2° -
Tecnico 1° Settore di Enna, geom. Carlo Amato, dichiara che per quanto risulta dagli atti medesimi,
I’impresa non ha ceduto I’'importo dei crediti né ha rilasciato procura o delega a favore di terzi per
la riscossione dei mandati di pagamento relativi ai lavori sopracitati e che non esistono atti
impeditivi di altro genere;

Di liquidare, per quanto sopra, all’Impresa “TST PROJECT Srl”, con sede in Catania (Ct) Via
Menza n. 19/L, ditta esecutrice dei lavori in oggetto, - P.I. omissis - la somma di € 41.851,25, IVA
compresa, quale acconto sullo stato di avanzamento n. 1 e giusta sulla fattura n. 03/2015 del
18/02/2015 cosi distinta:

Imponibile € 34.304,30
IVA al 22%; € 7.546.95
Totale € 41.851,25

Di accreditare la superiore somma imponibile di €. 34.304,30, al lordo delle spese di bonifico, sul
c/c intrattenuto dalla ditta presso la banca omissis - COORD. IBAN: omissis;

Di versare all'erario I' VA pari ad € 7.546,95 secondo il c.d. splyt payment, art. 1, comma 629, lett.
B) legge n. 190/2014, finanziaria 2015, che ha introdotto I’art. 17-ter al DPR n. 633/1972;

Di imputare la relativa spesa di € 41.851,25 al capitolo 2373, titolo 2, funzione 4, servizio 3,
intervento 1, RR.PP., del bilancio dell’Ente, afferente i lavori di manutenzione patrimonio
scolastico — Scuola materna plesso S.Elena — con trasferimento Regionale — Dip. Infrastrutture - a
cui corrisponde in entrata il cap. 804 del bilancio dell’Ente;

Di dare atto che al saldo della fattura n® 03/2015 del 18/02/2015 si provvedera con successivo atto
e dopo I’accreditamento delle somme da parte Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

Nicosia, li 01/04/2015
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VISTA la proposta del Responsabile del Procedimento

VISTO lo Statuto Comunale

VISTO 1'0rd. EE.LL

PRESO ATTO e fatta propria l'istruttoria per I'adozione della presente determinazione;
ATTESTATA la regolarita e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis 1°
comma D.Lgs 267/2000.

ADOTTA la seguente determinazione:

Di dare atto che oggi esiste nell’avanzo di amministrazione registrato al 31/12/2012 la disponibilita
finanziaria di €. 41.851,25, con vincolo di destinazione, da impiegare per la realizzazione dei lavori
in argomento;

Di dare atto che il primo certificato di pagamento risulta pari ad €. 40.815,79, oltre IVA, cosi come



emesso dal Direttore dei Lavori;

Di dare atto che all’Ente Comune di Nicosia compete 1’onere dell’incasso e del pagamento per i
lavori realizzati, per come certificato dal Responsabile del Procedimento e dal Direttore dei Lavori,
con emissione di apposito SAL e certificato di pagamento dei lavori;

Di dare atto che con il certificato n. 1 il Responsabile del Procedimento del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti, Provveditorato Interregionale OO.PP. Sicilia Calabria — Ufficio 2° -
Tecnico 1° Settore di Enna, geom. Carlo Amato, dichiara che per quanto risulta dagli atti medesimi,
I’'impresa non ha ceduto I’importo dei crediti né ha rilasciato procura o delega a favore di terzi per
la riscossione dei mandati di pagamento relativi ai lavori sopracitati ¢ che non esistono atti
impeditivi di altro genere;

Di liquidare, per quanto sopra, all’Impresa “TST PROJECT Srl”, con sede in Catania (Ct) Via
Menza n. 19/L, ditta esecutrice dei lavori in oggetto, - P.I. omissis - la somma di € 41.851,25, IVA
compresa, quale acconto sullo stato di avanzamento n. 1 e giusta sulla fattura n. 03/2015 del
18/02/2015 cosi distinta:

Imponibile € 34.304,30
IVA al 22%; € 7.546,95
Totale € 41.851,25

Di accreditare la superiore somma imponibile di €. 34.304,30, al lordo delle spese di bonifico, sul
c/c intrattenuto dalla ditta presso la banca omissis - COORD. IBAN: omissis;

Di versare all'erario I' VA pari ad € 7.546,95 secondo il c.d. splyt payment, art. 1, comma 629, lett.
B) legge n. 190/2014, finanziaria 2015, che ha introdotto 1’art. 17-ter al DPR n. 633/1972;

Di imputare la relativa spesa di € 41.851,25 al capitolo 2373, titolo 2, funzione 4, servizio 3,
intervento 1, RR.PP., del bilancio dell’Ente, afferente i lavori di manutenzione patrimonio
scolastico — Scuola materna plesso S.Elena — con trasferimento Regionale — Dip. Infrastrutture - a
cui corrisponde in entrata il cap. 804 del bilancio dell’Ente;

Di dare atto che al saldo della fattura n® 03/2015 del 18/02/2015 si provvedera con successivo atto
e dopo I’accreditamento delle somme da parte Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

Di dare atto che il presente provvedimento ha efficacia immediata e verra affisso all'Albo Pretorio
del Comune per giorni 15, ai fini della generale conoscenza.

Si attesta la regolarita e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis I comma
del D.Lgs n. 267/2000.
Nicosia, li 1 4 APR "Q‘”}

IRIGENTE
Ing. ino Testa Camillo
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