COMUNE DI NICOSIA

PROVINCIA DI ENNA
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Proposta di Determina Nr. 28 del C)‘?;/OB’/@(A‘

DETERMINA DIRIGENZIALE N. 4002 prL A ( 08 /70/5

OGGETTO: Intervento n. 03210SIC117 - interventi urgenti sul patrimonio scolastico finalizzati
alla messa in sicurezza ed alla prevenzione e riduzione del rischio connesso alla
vulnerabilita degli elementi, anche non strutturali degli edifici scolastici a valere
sulle risorse di cui al fondo infrastrutturale di cui all’art. 18 lett. b) del D.L.
185/2008. Intervento presso la scuola materna — Plesso Sant’Elena, Via B.do Di
Falco n. 47 — Nicosia (En) — Convenzione n. 23386 del 15/09/2011 tra
Provveditorato Interregionale OO.PP. Sicilia — Calabria ¢ Comune di Nicosia (EN).
Liquidazione oneri di conferimento in discarica e incapsulamento, rimozione,

trasporto e smaltimento cemento-amianto.
C.U.P.: G12J10000150001 — CIG. 57779860E3.

Il Responsabile Del Procedimento

Premesso:

Che con delibera di GM. 287 del 10/11/2010, esecutiva, in attuazione del programma straordinario
stralcio d’interventi urgenti sul patrimonio scolastico finalizzati alla messa in sicurezza e alla
prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilita degli elementi, anche non strutturali,
degli edifici scolastici a valere sulle risorse di cui al fondo infrastrutturale di cui all’art. 18 lett.b del
D.L. 185/2008, ¢ stato approvato e fatto proprio lo schema di convenzione regolante i rapporti fra
Stato e Ente, da trasmettere al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ed autorizzare il Sindaco
alla sottoscrizione della convenzione;

Che con delibera GM. n.139 del 30/05/2011, esecutiva, ¢ stato approvato e fatto proprio lo schema
di convenzione regolante i rapporti tra il Comune di Nicosia e il Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti — Provveditorato Interregionale Opere Pubbliche Sicilia e Calabria — sede di Palermo, di
autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione della convenzione e di dare atto che le progettazioni citate
si riferiscono elusivamente ai finanziamenti erogati dal CIPE ed inseriti nel programma di cui alla
delibera n.32 del 13/05/2010;

Che con nota del 15/09/2011 prot.0023388, assunta al prot. generale il 22/09/2011 n. 27183 il
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Provveditorato Interregionale per le OO.PP. Sicilia —
Calabria, ha trasmesso la convenzione di pari numero e data regolante i rapporti tra lo stesso ed il
Comune di Nicosia relativamente ai “ Lavori di adeguamento di elementi non strutturali ed impianti
in tema di sicurezza e rischio per gli occupanti — Patrimonio Scolastico Scuola Materna plesso
S.Elena, Via Bernardo Di Falco n. 47 — (CUP G12J10000150001) -importo € 110.000,00;

Che con delibera GM. n.123 del 23/05/2013, esecutiva, & stato approvato il progetto esecutivo
relativo ai lavori descritti in oggetto dell’importo complessivo di € 110.000,00;

Che con nota del 09/10/2014 prot.0019788, assunta al prot. generale il 15/10/2014 n. 24523 ¢
prot. UTC n.5582 del 16/10/2014, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Provveditorato
Interregionale per le OO.PP. Sicilia - Calabria Settore tecnico Provinciale di Enna, con riferimento
al lavori in oggetto, ha trasmesso per i successivi adempimenti di approvazione copia conforme del



verbale di affidamento e dell’atto di cottimo,rep. 7213 del 07/10/2014, stipulato con la Ditta TEST
PROJECT con sede in Catania, via Menza n. 19/L;

Che con deliberazione di G.C. n. 224 del 05/11/2014 ¢ stato approvato il verbale di cottimo
autorizzando il Provveditorato alla consegna dei lavori;

Che con Atto di cottimo n. 7213 di rep. del 07/10/2014, registrato all’Agenzia delle Entrate di
Giarre (Ct) in data 10/10/2014, al n. 1269, serie 3, la ditta TEST PROJECT con sede in Catania, via
Menza n. 19/L, ha assunto l'esecuzione dei lavori descritti in oggetto per l'importo complessivo di
€. 42.698,30 al netto del ribasso d’asta del 36,34% di cui €. 2.077,27 per oneri della sicurezza ed €.
17.673,23 per incidenza costo del personale non soggetti a ribasso, per un importo complessivo di
€. 62.448,80;

Che 1 lavori sono stati consegnati in data 17/10/2014 giusto verbale di consegna in pari data;

Che 1 lavori sono stati sospesi in data 22/12/2014 e ripresi in data 17/02/2015, e, per effetto del
periodo di sospensione il nuovo tempo utile per I’ultimazione del lavori & 1°11/04/2015;

Che in data 13/01/2015 La Direzione dei lavori ha redatto una perizia di variante e suppletiva,
approvata dal R.U.P., geom. Carlo Amato del Settore Tecnico Provinciale del Provveditorato
OO.PP. Sicilia-Calabria, ed approvata da questo Ente con deliberazione del Commissario
Straordinario in data 19/03/2015 n. 48

Che il D.L. in data 08/07/2015, ha emesso il certificato di pagamento pari ad € 2.500, 00, oltre
IVA, afferente il pagamento degli oneri per il conferimento in discarica;

VISTO il certificato n. 2 bis con la quale il Responsabile del Procedimento del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti, Provveditorato Interregionale OO.PP. Sicilia Calabria — Ufficio 2° -
Tecnico 1° Settore di Enna, geom. Carlo Amato, dichiara che per quanto risulta dagli atti medesimi,
Pimpresa non ha ceduto ’importo dei crediti né ha rilasciato procura o delega a favore di terzi
per la riscossione dei mandati di pagamento relativi ai lavori sopracitati e che non esistono atti
impeditivi di altro genere;

Che tali atti sono stati trasmessi dal Provveditorato Interregionale alle OO.PP. Sicilia/Calabria —
Settore Tecnico Provinciale di Enna/Caltanissetta con nota acclarata al protocollo dell’Ente in data
15/07/2015 al n. 17264 ed a questo Settore in data 16/07/2015 prot. 4054;

Preso atto che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha accreditato la seconda rata di
acconto, giusta richiesta con nota del 26/02/2015 prot. 4347/968utc, pari ad €.
49.500,00, incamerata al cap. 804 del bilancio del Comune di Nicosia in data
03/08/2015;

Vista la fattura n° 10/2015/PA del 30/06/2015 dell'importo complessivo di € 3.050,00 di cui €
2.500,00 per lavori ed € 550,00 per I.V.A al 22%;

VISTO il formulario rifiuti pertinenti al materiale proveniente dai lavori in oggetto e la fattura n.
13/2015 del 07/05/2015 afferente i lavori di rimozione di manufatti in cemento amianto emessa
dalla ditta Costruzioni FGM Srl; la fattura n. 106 del 30/10/2014 afferente il trasporto e smaltimento
materiale di rifiuto emessa dalla ditta F.1li Canarozzo & Figli snc;

VISTA la certificazione del Direttore dei Lavori il quale dichiara che i servizi esposti in fattura
sono stati regolarmente eseguiti conformemente ai formulari della discarica “Sicilia Rottami srl di



Catania™ e alla fattura della ditta Costruzione FGM srl, liquidandone I’importo di €. 3.050,00 di cui
€. 2.500,00 per oneri e servizi ed €. 550,00 per IVA al 22%;

VISTO il certificato di pagamento emesso dal R.U.P. per I’importo riconosciuto pari ad e. 2.500,00
oltre IVA;

RITENUTO dovere procedere al rimborso delle spese sostenute dall’impresa per il pagamento
degli oneri di conferimento in discarica;

RISCONTRATO che la somma necessaria ¢ stata prevista nel quadro economico di progetto tra le
somme a disposizione dell’ Amministrazione;

DATO ATTO che il rimborso spese non rientra nelle ipotesi per cui, ai sensi della normativa
vigente, ¢ richiesto il DURC e che comunque il Provveditorato Interregionale alle OO.PP.
Sicilia/Calabria — Settore Tecnico Provinciale di Enna, ha verificato la regolarita contributiva della
ditta esecutrice giusto DURC in data 02/07/2015;

Dato atto che non necessita effettuare la verifica tramite Equitalia Servizi S.p.a., stante che la
liquidazione non supera 1’importo di €. 10.000,00, giusto D.M. dell’economia e delle
finanze del 18.01.2008 n. 48 art. 2;

Dato altresi atto:

— che, ai sensi dell’art. 183 comma 5 del D.Lgs n. 267/2000, si considerano altresi impegnati
gli stanziamenti per spese correnti e per spese di investimento correlati ad accertamenti di
entrate aventi destinazione vincolata per legge;

— che la somma accreditata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha una specifica
finalita e pertanto vincolata per legge, giusto capitolo 2373, titolo 2, funzione 4, servizio
3, intervento 1, RR.PP. del bilancio dell’Ente, afferente i lavori di manutenzione
patrimonio scolastico — Scuola materna plesso S.Elena — con trasferimento Regionale —
Dip. Infrastrutture - a cui corrisponde in entrata il cap. 804 del bilancio dell’Ente;

— che ¢ necessario procedere al pagamento della fattura sopra citata al fine di non incorrere
nelle sanzioni previste dal combinato disposto degli artt. 141, 142, 143 ¢ 144 del D.P.R.
207/2010;

— che la somma ¢ stata incassata in data 03/08/2015 al titolo 4 delle entrate e che pertanto il
relativo pagamento al capitolo 2373 del tit. 2 della spesa non incide ai fini della
determinazione del patto di stabilitd interno anno 2015;

VISTO l'art 37 dello Statuto Comunale;

VISTO l'art.183 del D.Leg.vo 18/08/2000, n.267,

DATO ATTO che sulla presente determinazione il sottoscritto esprime parere in ordine alla
regolarita ed alla correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis 1° comma D.Lgs
267/2000.

PROPONE DI DETERMINARE

Di dare atto che all’Ente Comune di Nicosia compete 1’onere dell’incasso e del pagamento per i
lavori realizzati, per come certificato dal Responsabile del Procedimento e dal Direttore dei Lavori,
con emissione di apposito SAL e certificato di pagamento dei lavori;

Di dare atto che la somma ¢ stata incassata in data 03/08/2015 al titolo 4 delle entrate ¢ che
pertanto il relativo pagamento al capitolo 2373 del tit. 2 della spesa non incide ai fini della
determinazione del patto di stabilita interno anno 2015;



]

Di dare atto che con il certificato n. 2bis il Responsabile del Procedimento del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti, Provveditorato Interregionale OO.PP. Sicilia Calabria — Ufficio 2° -
Tecnico 1° Settore di Enna, geom. Carlo Amato, dichiara che per quanto risulta dagli atti medesimi,
I’impresa non ha ceduto I’importo dei crediti né ha rilasciato procura o delega a favore di terzi per
la riscossione dei mandati di pagamento relativi ai lavori sopracitati € che non esistono atti
impeditivi di altro genere;

Di liquidare, per quanto sopra, all’Impresa “TST PROJECT Srl”, con sede in Catania (Ct) Via
Menza n. 19/L, ditta esecutrice dei lavori in oggetto, - P.I. omissis - la somma di € 3.050,00, [VA
compresa, quale SALDO per oneri conferimento in discarica e incapsulamento, rimozione,
trasporto e smaltimento cemento-amianto, giusta sulla fattura n. 10/2015/PA del 30/06/2015
cosi distinta:

Imponibile € 2.500,00
1VA al 22%; € __ 550,00
Totale € 3.050,00

Di accreditare la superiore somma imponibile di €. 2.500,00, al lordo delle spese di bonifico, sul
c/c intrattenuto dalla ditta presso la banca omissis - COORD. IBAN: omissis;

Di versare all'erario I'l VA pari ad € 550,00 secondo il c.d. splyt payment, art. 1, comma 629, lett.
B) legge n. 190/2014, finanziaria 2015, che ha introdotto I’art. 17-ter al DPR n. 633/1972;

Di imputare la relativa spesa di € 3.050,00 al capitolo 2373, titolo 2, funzione 4, servizio 3,
intervento 1, RR.PP., del bilancio dell’Ente, afferente i lavori di manutenzione patrimonio
scolastico — Scuola materna plesso S.Elena — con trasferimento Regionale — Dip. Infrastrutture - a
cui corrisponde in entrata il cap. 804 del bilancio dell’Ente;

Nicosia, Ii 07/08/2015

L'Isttjugtore ,
Salvatore /Campagna -~

deNProcedimento
Tesga Camillo

e

IL DIRIGENTE DEL 3° SETTO

VISTA la proposta del Responsabile del Procedimento

VISTO lo Statuto Comunale

VISTO I'Ord. EE.LL

PRESO ATTO e fatta propria l'istruttoria per I'adozione della presente determinazione;
ATTESTATA la regolarita e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis 1°
comma D.Lgs 267/2000.

ADOTTA la seguente determinazione:

Di dare atto che all’Ente Comune di Nicosia compete ’onere dell’incasso e del pagamento per i
lavori realizzati, per come certificato dal Responsabile del Procedimento e dal Direttore dei Lavori,
con emissione di apposito SAL e certificato di pagamento dei lavori;

Di dare atto che la somma ¢ stata incassata in data 03/08/2015 al titolo 4 delle entrate e che
pertanto il relativo pagamento al capitolo 2373 del tit. 2 della spesa non incide ai fini della
determinazione del patto di stabilita interno anno 2015;



Di dare atto che con il certificato n. 2bis il Responsabile del Procedimento del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti, Provveditorato Interregionale OO.PP. Sicilia Calabria — Ufficio 2° -
Tecnico 1° Settore di Enna, geom. Carlo Amato, dichiara che per quanto risulta dagli atti medesimi,
I’impresa non ha ceduto I’importo dei crediti né ha rilasciato procura o delega a favore di terzi per
la riscossione dei mandati di pagamento relativi ai lavori sopracitati e che non esistono atti
impeditivi di altro genere;

Di liquidare, per quanto sopra, all’Impresa “TST PROJECT Srl”, con sede in Catania (Ct) Via
Menza n. 19/L, ditta esecutrice dei lavori in oggetto, - P.I. omissis - la somma di € 3.050,00, IVA
compresa, quale SALDO per oneri conferimento in discarica e incapsulamento, rimozione,
trasporto e smaltimento cemento-amianto, giusta sulla fattura n. 10/2015/PA del 30/06/2015
cosi distinta:

Imponibile € 2.500,00
IVA al 22%; € 550,00
Totale € 3.050,00

Di accreditare la superiore somma imponibile di €. 2.500,00, al lordo delle spese di bonifico, sul
c/c intrattenuto dalla ditta presso la banca omissis - COORD. IBAN: omissis;

Di versare all'erario 'l VA pari ad € 550,00 secondo il c.d. splyt payment, art. 1, comma 629, lett.
B) legge n. 190/2014, finanziaria 2015, che ha introdotto I’art. 17-ter al DPR n. 633/1972;

Di imputare la relativa spesa di € 3.050,00 al capitolo 2373, titolo 2, funzione 4, servizio 3,
intervento 1, RR.PP., del bilancio dell’Ente, afferente i lavori di manutenzione patrimonio
scolastico — Scuola materna plesso S.Elena — con trasferimento Regionale — Dip. Infrastrutture - a
cui corrisponde in entrata il cap. 804 del bilancio dell’Ente;

Di dare atto che il presente provvedimento ha efficacia immediata e verra affisso all'Albo Pretorio
del Comune per giorni 15, ai fini della generale conoscenza.

Si attesta la regolarita e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis I comma
del D.Lgs n. 267/2000.
Nicosia, li






